



číslo smlouvy objednatele: S/0665/2019/IO

číslo smlouvy zhotovitele: DZA 19010625/Ve

DODATEK č. 14

Smlouvy o dílo č. S/0665/2019/IO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydekmistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

tel: 558 609 259 /email: rek.pavel@frydekmistek.cz

Ing. Petr Mitura – technik investičního odboru

tel: 558 609 263 /email: mitura.petr@frydekmistek.cz

Ing. Martin Musálek – technik investičního odboru

tel: 558 609 291 /email: musalek.martin@frydekmistek.cz

- dále jen objednatel

a

Metrostav a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize, 1 na základě plné moci

IČ: 00014915

DIČ: CZ0014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl B, vložka 758

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s. Praha 1 / 1809071, kód 0100

ID datové schránky: bnpcf46

Kontaktní osoba ve věcech technických:



- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 13 ke Smlouvě o dílo č. S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 k veřejné zakázce „**Frýdek-Místek – odkanalizování**“

místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky" – část 1 – kanalizace Skalice následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo S/0665/2019/IO ze dne 25. 10. 2019 na stavební práce pod „Frýdek-Místek – odkanalizování místních částí Chlebovice, Skalice, Zelinkovice a Lysůvky" – část 1 – kanalizace Skalice.

1. Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Změna zařazení změn dle ZL č. 9, 13, 23, 35, 36 a 39 z hlediska přípustných změn závazku dle § 222 ZZVZ.

Na základě doporučení resp. požadavku projektové manažerky SFŽP je nově sjednána změna zařazení šesti změnových listů pod odstavce § 222 ZZVZ dle zvyklostí a standardů SFŽP a charakterů projednávaných změn závazku ze smlouvy za současného dodržení limitů povolených změn dle ZZVZ.

V dodatku č. 2 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 9 – „Záměna technologie pokládky potrubí výtlačku V1/K" zaříděny pod ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

V dodatku č. 12 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 13 – „Doměrkový list" zaříděny pod ustanovení § 222 odst. 4, následně byly dodatkem číslo 13 zaříděny částečně pod odstavce 2 a 3 částečně pod odst. 4 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

V dodatku č. 10 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 23 – „Změna oprav komunikací – oblast Skalice" zaříděny pod ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

V dodatku č. 7 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 35 – „Materiály potrubí gravitační a tlakové kanalizace v 3 metrových délkách" zaříděny pod ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Předmětem tohoto ZL byla změna délek potrubí, která představovala pouze dodatečné práce formou příplatků za kratší délky potrubí. Na základě požadavku SFŽP byl tento ZL a jeho položkový rozpočet upraven tak, že byly odečteny položky potrubí v původních délkách a přičteny položky kratšího potrubí. Oproti původní verzi ZL tam přibyly neprováděné práce a zvětšil se finanční objem dodatečných prací, přičemž absolutní hodnota ZL (rozdíl VCP a MPC) zůstal stejný.

V dodatku č. 9 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 36 – „Maltové směsi pro osazení prstenců a vymazávání spár betonových šachet" zaříděny pod ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

V dodatku č. 7 smlouvy o dílo byly změny dle ZL č. 39 – „Rozdíly délek přípojek" zaříděny pod ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, nově jsou tyto změny zařazeny na základě požadavku SFŽP pod ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

Protože veškeré změny smlouvy jsou na základě smlouvy o dílo vyhrazeny formou dodatku, je tato změna zařazení změnových listů řešena dodatkem č. 14 smlouvy o dílo. Cena díla dle dodatku č. 14 zůstává stejná a činí 162 220 183,65 Kč bez DPH, tj. 196 286 422,22 Kč vč. DPH.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ* dle všech dodatků a změnových listů představuje 14,16 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

** § 222 odst. 4 písm. b) ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ ve znění všech dodatků v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 48,05 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla. Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 ZZVZ*** ve znění všech dodatků v rozsahu všech dodatečných a neprováděných prací představuje 4,51% z ceny díla a je tedy v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla. Po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 9,21 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.**

*** § 222 odst. 6 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,*
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**** § 222 odst. 5 ZZVZ - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele*
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Rozpis a dodržení limitů jsou uvedeny v tabulce Rekapitulace změnových listů a kontrola limitů, která je přílohou dodatku č. 14.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 23. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 12. 09. 2023.
6. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.

Přílohy smlouvy:

příloha č. 1 – Rekapitulace změnových listů a kontrola limitů

příloha č. 2 – Změnové listy č. 9, 13, 23, 35, 36 a 39

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč

primátor

Ing. Václav Apolín

ředitel divize 1, Metrostav a.s.