

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO PP KŘETÍNKY V LETOVICÍCH

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 1. 1. 2023,

ve věcech technických jedná:

[redacted] telefon:

[redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]

telefon: [redacted] 5, e-mail: [redacted]

[redacted]

telefon: [redacted] e-mail:

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

a

elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČO: 255 71 273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddílu C, vložka 34408

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel: [redacted] 8, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4086702/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo PP Křetínky v Letovicích (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo PP Křetínky v Letovicích, evidenční číslo zakázky S942/2021/153, a to dle projektové dokumentace PP Křetínky v Letovicích, vypracované společností VH atelier, spol. s r.o..
2. Předmětem dodatku je změna provedení prací – vícepráce a méněpráce na díle „PP Křetínky v Letovicích“. Změna je vyvolána existencí komunálního odpadu v místě retenční přehrážky a jeho uložení na řízenou skládku. Z tohoto důvodu bylo nutné provést úpravu původní projektové dokumentace.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní: 9 444 967,05 Kč

Cena za vícepráce bez DPH: 82 020,00 Kč

Cena za méněpráce bez DPH: - 8 202,00 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 9 518 785,05 Kč

3. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první smlouvy, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 9 518 785,05 Kč (slovy devět milionů pět set osmnáct tisíc sedm set osmdesát pět korun českých sedmdesát pět haléřů) bez DPH.“
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

II.

Závěrečná ustanovení dodatku


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SML-00104-2022-942 (SML-00080-2022-952) ze dne 1. 6. 2022 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – změnový list


V *Náměstí v.O.*, dne *12.10.2023*

V *Brně*....., dne *12.10.2023*


Za objednatele:




 Správy toků – Oblast povodí Dyje
Lesy Česk



Za zhotovitele:



Ing. Jiří Křenovský
jednatel společnosti
elitbau s.r





Vícepráce

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|---------------|-------------------|
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 27,34 | 3000,00 | 82 200,00 |

Celkem 82 200,00 ,- Kč**Méněpráce**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|---------------|-------------------|
| 9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | - 27,34 | 300,00 | - 8 202,00 |

Celkem - 8 020,00 ,- Kč

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: | 1/2023/SML-00104/1 | Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451 | |
| Organizační jednotka | Správa toků - oblast povodí Dyje | | |
| Název akce | PP Křetínky v Letovicích | | |
| Zhotovitel akce | elitbau, s.r.o. IČO: 25571273, DIČ: CZ25571273 sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno | | |
| Charakter akce (I/N) | I | Účetní číslo akce | 952 738 |
| Zdroj financování | VZ, PPO | | |
| Druh zakázky | PSU | | |
| Číslo SoD, datum uzavření | SML-00104-2022-942, 1.6.2022 | Cena za dílo (v Kč bez DPH) | 9 444 967,05 |
| Dodatky SoD, datum uzavření | dodatek č 1 | | |
| Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH) | 9 518 785,05 | | |
| Specifikace (popis) změny | | | |
| odstanění komunálního odpadu v místě retenční přehrážky | | | |
| Popis: V průběhu stavby retenční přehrážky byl obnažen uložený komunální odpad. Bylo rozhodnuto, že KO bude uložen na řízenou skládku. Zhotovitel předložil vážní lístky z odsouhlasené skládky (3 000Kč/t) | | | |
| Příčina - důvod vzniku změny | | | |
| V průběhu stavby retenční přehrážky byl obnažen uložený komunální odpad. | | | |
| Přílohy | | | |
| Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce | | | |
| Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací | | | |
| Vliv změny na cenu díla | | | ano |
| Vliv na závazné parametry | | | ne |
| Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení | | | ne |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) | | | 8 202,00 |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH) | | | 82 020,00 |
| Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) | | | 8 202,00 |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH) | | | 82 020,00 |
| Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %) | | | 1,15% |
| Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH) | | | 9 518 785,05 |
| Vypracování, potvrzení a schválení | | | |
| Funkce | Datum | Jméno | |
| zhotovitel | 20.09.2023 | | |
| stavbyvedoucí | 20.09.2023 | | |
| TDS | 20.09.2023 | | |
| vedoucí ST - OPD | | | |
| Záznamy o změnách ve SD | | | |
| datum | číslo strany SD | | |
| 29.09.2022 | list č. 1 | | |
| 05.10.2022 | list č. 2 | | |