

číslo dodatku č. 1 objednatele: **618/OÚR/D1/23**
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1
ke smlouvě na provedení díla
(číslo smlouvy objednatele: 290/OÚR/20, číslo smlouvy zhotovitele: 26-05-20)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje
- ve věcech technických a stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: xxx
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **ELMONTEX, a.s.**
se sídlem: Vratimovská 335/69, 718 00 Ostrava-Kunčičky

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4108

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti
- ve věcech technických: xxx, vedoucí projekčního úseku
xxx, projektant
ID datové schránky: pc2dvv3
Bankovní spojení: Banka ČSOB a.s.
Číslo účtu: xxx
IČO: 47155086
DIČ: CZ47155086

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2020 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 290/OÚR/20, číslo smlouvy zhotovitele 26-05-20) na provedení díla, tj. zpracování projektové dokumentace na výměnu elektroinstalace a osvětlení v ZŠ K. Světlé, Havířov-Podlesí, v rozsahu pro stavební řízení, dopracovanou jako dokumentaci pro provedení stavby pro výběr zhotovitele stavby č. 19060 – ZŠ K. Světlé, Havířov-Podlesí – výměna elektroinstalace a osvětlení PD a AD (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Mění se Článek I Smluvní strany původní smlouvy z důvodu změny oprávněného zástupce objednatele ve věcech smluvních (xxx) a ve věcech předmětu plnění (xxx) takto:

Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: xxx vedoucí odboru územního rozvoje
- ve věcech předmětu plnění xxx, referentka oddělení investic odboru územního rozvoje

Změna č. 2

Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje Článek III Předmět díla původní smlouvy o závazek zhotovitele provést aktualizaci projektové dokumentace (DSP + DPS) zpracované dle původní smlouvy, a to v tomto rozsahu:

- změna návrhu svítidel z přisazených na zapuštěná do podhledů
- nový návrh vedení kabelových tras v podhledech
- návrh kompletní datové instalace v souladu s požadavkem objednatele na realizaci datových rozvodů

(dále jen „dodatečné projektové práce“)

Změna č. 3

Z důvodu dodatečných projektových prací se smluvní strany dohodly na doplnění Článku IV Termín a místo plnění původní smlouvy o závazek zhotovitele předat provedené dodatečné projektové práce takto:

Zhotovitel se zavazuje předat provedené dodatečné projektové práce (zpracování DSP dopracované jako DPS) v termínu 60 kalendářních dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1

Změna č. 4

Mění se ustanovení Článku V – Cena odst. 1. původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných projektových prací pro DSP takto:

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu objednatele zn. VZ/84/OÚR/20 – ZŠ K. Světlé – výměna elektroinstalace a osvětlení – PD a AD a na základě rozhodnutí vedoucího odboru územního rozvoje ze dne 18.09.2023 o zadání dodatečných projektových prací s nabídkou cenou pro DSP ve výši 154.500,00 Kč bez DPH (186.945,00 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena celkem za DSP dle SoD č. 290/OÚR/20	195.000,00 Kč	40.950,00 Kč	235.950,00 Kč
Dodatečné projektové práce pro DSP dle Dodatku č. 1	154.500,00 Kč	32.445,00 Kč	186.945,00 Kč
Cena celkem za DSP dle Dodatku č. 1	349.500,00 Kč	73.395,00 Kč	422.895,00 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje dne 2.10.2023.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov
za objednatele: 2.10. 2023

Ostrava
za zhotovitele: 4.10. 2023

v. r.

.....

xxx

vedoucí odboru územního rozvoje

v. r.

.....

xxx

jednatel společnosti ELMONTEX a.s.

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje
Havířov dne 12.10.2023