

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/01875 - Silnice III/01875: Veselá, most ev.č. 01875-3

Číslo a název varianty: Mitrenga - stav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev.č. 01875-3

Změna soupisu množství č. 2.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	451317777.	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	M2	94,129	87,059	-7,070	800,00	75 303,20	69 647,20	-5 656,00	-7,51
101	451319779.	Příplatek za sklon nad 1:5 podkladu nebo lože z betonu	M2	94,129	87,059	-7,070	200,00	18 825,80	17 411,80	-1 414,00	-7,51
104	451577877.	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	M2	94,129	87,059	-7,070	500,00	47 064,50	43 529,50	-3 535,00	-7,51
122	594511111.	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	M2	94,129	87,059	-7,070	3 000,00	282 387,00	261 177,00	-21 210,00	-7,51
124	599632111.	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	M2	94,129	87,059	-7,070	225,00	21 179,03	19 588,28	-1 590,75	-7,51
Celkem								444 759,53	411 353,78	-33 405,75	-7,51

Za zhotovitele:

Datum: 12.10.2023

Za objednatele:

Datum: 12.10.2023