

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0002/23

č. smlouvy dodavatele: 173/2022/A

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Mitrenga-stavby, spol. s r. o.
Adresa:	Křižíkova 1566/19, Brno Královo Pole 612 00
Korespondenční adresa:	Malešovice 144, 664 65 Malešovice
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl C , vložka 47237
IČ:	26944022
DIČ:	CZ26944022
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
Hlavní stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 18. 1. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0002/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/01875: VESELÁ, MOST EV. Č. 01875-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu v provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ve výši 34 902 781,23 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 390 565,01 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 33 405,75 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 34 902 781,23 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 201 Most ev. č. 01875-3

- 2.01, 2.04 Při provádění dokončovacích prací bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí položky vztahující se k reviznímu schodišti. Z toho důvodu je nutné provést 17,1 m schodiště z prefabrikátů, včetně podkladních vrstev, 9,64 m betonového obrubníku a napojení na mostní konstrukci z 25 m² zámkové dlažby. Nebude provedeno 7,07 m² dlažby z lomového kamene.
- 2.02 Po vytýčení okraje obrusné vrstvy bylo zjištěno, že část pravého okraje vozovky bude nutné založit na nové konstrukci násypu. V části násypu jsou položeny silniční panely, které plnily funkci dočasného křídla násypu provizorní komunikace, a jejich odstranění by mohlo způsobit sesuv silničního tělesa. Z toho důvodu bude provedeno odtěžení nestabilních zemin pro nové zemní těleso (10,89 m³), násyp nového tělesa (50,4 m³), úprava pláně včetně vrstev ze šterkodrti a nové živičné vrstvy (24,75 m²). Dále bude položen silniční obrubník v délce 2,5 m. Silniční panely v objemu 17,9 m³ zůstanou zabudovány v násypu zemního tělesa.
- 2.03 Vzhledem k tomu, že součástí soupisu prací není plastbetonová drenážní vrstva po obvodu mostních odvodňovačů, je nutno navýšit položku podkladní plastbetonové drenážní vrstvy o 3,35 m².

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.
Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	35 259 940,49 Kč
DPH 21 %	7 404 587,50 Kč
Cena celkem vč. DPH	42 664 527,99 Kč
(slovy čtyřicet dva miliony šest set šedesát čtyři tisíce pět set dvacet sedm korun českých, 99/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 2.01 – 2.04.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

12. 10. 2023

.....
za objednatele:
xxxxxxx
ředitel

.....
za zhotovitele:
xxxxxxxxx
jednatel