

Dodatek č. 1 k
S/074/23

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S/074/2023 ze dne 4.9.2023

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní vztahy

1. Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Bohumilem Černým, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. TECHTEX s.r.o.

se sídlem: Praha 8, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200

IČO: 25927329

DIČ: CZ25927329

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 140749

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jednající: Martinem Maličkým, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo v Botanické zahradě hl. m. Prahy je změna doby plnění, a to z technických nepředvídatelných důvodů na straně zhotovitele, resp. jeho subdodavatele.

Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. Doba plnění odst. 1:

- Dílo bude řádně dokončeno a předáno objednateli do 17.11.2023.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 4.9.2023 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží 1 vyhotovení.

V Praze dne 11.10.2023

V Praze dne 11.10.2023

Objednatel

Zhotovitel

Bc. Bohumil Černý
Digitálně podepsal
Bc. Bohumil Černý
Datum: 2023.10.11
15:35:46 +02'00'

Mgr. Bohumil Černý

Martinem Maličkým, jednatelem

ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy