

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 9

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Praha 4, 140 00
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	
IČO:	65993390

DIČ:	CZ65993390
-------------	------------

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel :	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
Sídlo:	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:	
Účastníci společnosti (sdružení) :	
1.	IČO: 18844031 DIČ: CZ5707120870
2.	RFprojekt s.r.o. Sídlo: Pospíšilova 1139, 534 01 Holice IČO: 05636957 DIČ: CZ05636957
3.	Sídlo: Albertova 643/11, 500 02 Hradec Králové IČO: 73660914 DIČ: CZ7360173183
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	
IČO:	18844031
DIČ:	CZ5707120870
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsána v OR
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo č. objednatele 641-2018-514101, č. zhotovitele 116/2018.

Název zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov, vč. ucelené části k.ú. Holohlavy

Předmět dodatku

KoPÚ Rodov, včetně ucelené části k.ú. Holohlavy – méněpráce – bod 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM a změna ceny díla z důvodu méněprací

Odůvodnění

Pobočka neviduje žádné požadavky na vytyčení pozemků dle zapsané DKM pro KoPÚ Rodov, včetně ucelené části k.ú. Holohlavy – termín plnění do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu do katastru nemovitostí (2023).

- Méněpráce v rozsahu 10 MJ
- Změna ceny díla z důvodu méněprací ve výši 8 000 Kč bez DPH

Hodnota méněprací 8.000 Kč bez DPH

Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Současně dochází ke změně smlouvy v článku VI., odst. 6.1.:

Původní cena díla KoPÚ Rodov (ve znění dodatku č. 8)

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	711.220 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	417.300 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	8.000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1.187.120 Kč
DPH 21%	249.295,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.436.415,20 Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov (ve znění dodatku č. 9):

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	711.220 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	417.300 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	50.600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0 Kč
Celková cena díla bez DPH	1.179.120 Kč
DPH 21%	247.615,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.426.735,20 Kč

Původní cena díla KoPÚ Holohlavy a KoPÚ Rodov (rekapitulace) – dodatek č. 8

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.336.120 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	686.800 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	49.600 Kč
Celková cena díla bez DPH	2.160.120 Kč
DPH 21%	453.625,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.613.745,20 Kč

Nová cena díla KoPÚ Rodov a KoPÚ Holohlavy (rekapitulace) - dodatek č. 9

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1.336.120 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	686.800 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87.600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	41.600 Kč
Celková cena díla bez DPH	2.152.120 Kč
DPH 21%	451.945,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2.604.065,20 Kč

Hodnota změn závazku ze smlouvy (méněpráce) upravených tímto dodatkem činí 8.000 Kč bez DPH, což je 0,319 % původní hodnoty závazku.

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 1 (vícepráce) činí 20.000 Kč bez DPH, tj. 0,8 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 2 (méněpráce) činí 360.000 Kč bez DPH, tj. 14,37 % (řešeno dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 3 (vícepráce) činí 37.000 Kč bez DPH, tj. 1,48 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 4 (méněpráce) činí 26.000 Kč bez DPH, tj. 1,04 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 5 (vícepráce a méněpráce) činí 6.500 Kč bez DPH, tj. 0,26 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 6 (vícepráce) činí 6.000 Kč bez DPH, tj. 0,239 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Rozsah změn závazků ze smlouvy o dílo, z dodatku č. 8 (méněpráce) činí 22.400 Kč bez DPH, tj. 0,893 % (řešeno dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.).

Předmětné méněpráce řešené dodatkem č. 9 nejsou podstatnou změnou závazku smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Smlouva – dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu – dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 9 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové

Za objednatele č. 2:

V Praze
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
11.10.2023 22:49:56

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.03 09:17:01 +02'00'

Geoplán Hradec Králové

Příloha: Položkový výkaz činností – Dodatek č. 9

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.02
15:52:23 +02'00'

KoPÚ HOLOHLAVY

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					
	Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					
3.4.4.	Rozbor současného stavu					
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						30.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)					30.4.2020
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					30.8.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)					do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
Celková cena bez DPH v Kč
DPH 21% v Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč

KoPÚ RODOV, vč. ucelené části k.ú. HOLOHLAVY

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole					30.3.2019
Doplnění stávajícího bodového pole					
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ					30.5.2019
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					30.6.2019 30.11.2020
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					0
3.4.4. Rozbor současného stavu					31.6.2019
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					30.09.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					30.09.2019
3.5. Návrhové práce					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení					
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)					
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					31.5.2020
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)					
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					30.08.2021
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					
3.6. Mapové dílo					do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					
3.7. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 1)					do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	
DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	

KoPÚ Holohlavý; KoPÚ Rodov

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2.152.120
DPH 21% v Kč	451.945,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2.604.065,20

Digitálně podepsal

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

V Hradci Králové

V Praze

Ředitelství silnic a dálnic ČR
11.10.2023 22:50:35

.....

.....

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Hradci Králové

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.03 09:17:30 +02'00'

.....

. Geoplan Hradec Králové

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.02
15:52:50 +02'00'