

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech administrativních: [REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „SDR Porodnice Teplice POHL – BLOCK CRS“

společník č. 1 - **POHL cz, a.s.**

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupen [REDACTED] ředitel odštěpného závodu Roztoky a člen představenstva

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel odštěpného závodu Roztoky a člen představenstva

- ve věcech technických: [REDACTED]

Identifikační číslo: 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

společník č. 2 – **BLOCK CRS a.s.**

se sídlem: U Kasáren, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupen [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Identifikační číslo: 07333366

DIČ: CZ07333366

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4934

Bankovní spojení [REDACTED]

společný účet společnosti „SDR Porodnice Teplice POHL – BLOCK CRS“: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2022 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky „**Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení – porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o. z. – stavební práce**“ (dále také „Smlouva“ a „Dílo“). Smluvní strany zejména v souladu s čl. 10 odst. 10.4 ve spojení s čl. 23. odst. 23.9 Smlouvy uzavírají k ní tento Dodatek.
- 2) Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2023 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jelikož měly mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (změnový list 1 - 6) k Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvýšila o 4 243 222,15 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 120 786 432,15 Kč bez DPH.
Dále dle Dodatku 1 ke Smlouvě v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací byl termín plnění Díla v souladu s DPS v čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy posunut o 5 týdnů, a termín plnění Díla v souladu s DPS tak byl stanoven na 3. 10. 2023. Současně byl termín zajištění kolaudace ve smyslu Smlouvy posunut o 4 týdny, a termín plnění Díla – zajištění kolaudace tak byl stanoven na 29. 11. 2023.

III.

- 1) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala další potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 6 (změnový list 7 až 12 včetně zdůvodnění) k tomuto Dodatku.
- 2) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 6 (změnovým listem 1 až 6) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 3) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle
 - a) přílohy č. 1 – Změnový list 7 ZTI-Vizualizace – zřízení hygienické buňky m.č. 405a, 406a, 410a včetně zdravotně technických instalací, a s tím související vedlejší režijní náklady +112 562,41 Kč,
 - b) přílohy č. 3 – Změnový list 9 Porodní vany s vybavením část D1.01.4e Zdravotně technické – změna a doplnění rozsahu zdravotně technických instalací změnou obyčejných porodních van za relaxační a porodní vany s vybavením v m.č. 405 a 410, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +1 503 260,77 Kč a -362 783,00 Kč,kdy se jedná o změnu - dodatečné stavební práce, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 978 606,18 Kč.
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle:
 - a) přílohy č. 2 – Změnový list 8 Změna rozsahu plnění na základě revize DPS D1.01.4e Zdravotně technické instalace z 01/2023 – změna a doplnění rozsahu zdravotně technických instalací na základě nevyhnutně provedené revize dokumentace provedení stavby a to izolace tepelné, zdravotní technika – vnitřní kanalizace, zdravotní technika – vnitřní

vodovod, zdravotní technika – zařizovací předměty, zdravotní technika – předstěnové instalace, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +1 907 043,92 Kč a -497 936,10 Kč,

b) přílohy č. 4 – Změnový list 10 Navýšení tloušťky bouraných mazanin a omítek ve 3NP a 4.NP, doplnění ZL02 nabetonávky stropů ve 4.NP dle revize PD Z3 – navýšení rozsahu bouracích prací betonových mazanin a omítek stěn v důsledku jejich větší tloušťky, navýšení rozsahu prací souvisejících s přesunem hmot a likvidací odpadů, doplnění nabetonávky stropních konstrukcí ve 4. NP v místě velkých rozponů pro hraniční plnění normových požadavků na nosnost stropních konstrukcí, a s tím související stavební práce v rozsahu +1 206 214,07 Kč a -275 287,34 Kč,

c) přílohy č. 5 – Změnový list 11 ÚT-doplnění – změna provedení ústředního topení dle nevyhnutně provedené revize dokumentace provedení stavby na základě skutečně zjištěného stavu ústředního topení, a s tím související stavební práce a režijní náklady v rozsahu +994 738,59 Kč a -508 073,68 Kč,

d) přílohy č. 6 – Změnový list 12 Změny projektu, bourání nad rámce PD, nové stavební úpravy – řešení nově nalezených skladeb zdí, rozvodů, dutin, dále zesílení stávajících nosných konstrukcí po zjištění skutečného stavu odkrytím podhledů, podlah a omítek v návaznosti požadavky na soudržnost a únosnost konstrukcí, a s tím související stavební práce v rozsahu +430 333,12 Kč a -78 781,66 Kč,

kdy se jedná o změnu – stavební práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 5 898 408,48 Kč.

- 5) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že realizace víceprací dle příloh č. 1 až 6, s ohledem na technologické postupy vyžaduje prodloužení termínu plnění na Díle v celkové délce 5 týdnů, a tedy o tuto délku je nezbytné posunout termín dokončení Díla v souladu s DPS.

IV.

- 1) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací a méněprací se cena díla v čl. 12 odst. 12.1 Smlouvy zvyšuje o 4 431 291,10 Kč bez DPH, tedy na celkovou částku 125 217 723,25 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, kdy k předání staveniště došlo dne 30. 8. 2022 a termín provedení Díla v souladu s DPS a předání bez vad a nedodělků byl stanoven na 12 měsíců ode dne předání staveniště, tj. do 30. 8. 2023, kdy současně došlo v důsledku víceprací odsouhlasených Dodatkem č. 1 ke Smlouvě k posunutí termínu plnění o 5 týdnů, tj. do 3. 10. 2023, se Čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy první věta tímto v důsledku víceprací realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku v celkové délce 5 týdnů mění a nově zní „*Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s DPS, která tvoří součást přílohy č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli bez vad a nedodělků ve smyslu této Smlouvy, a to do 7. 11. 2023*“.
- 3) Smluvní strany sjednávají, že v důsledku odsouhlasených a provedených víceprací, realizovaných ve smyslu tohoto Dodatku a prohlášení Zhotovitele k termínu zajištění kolaudace Díla ve smyslu Smlouvy, jež byl stanoven na 14 měsíců ode dne předání staveniště, tj. do 30. 10. 2023, kdy současně došlo v důsledku víceprací odsouhlasených Dodatkem č. 1 ke Smlouvě k posunutí termínu do 29. 11. 2023, se termín zajištění kolaudace Díla ve smyslu Smlouvy nemění, tj. je stanoven do 29. 11. 2023.

V.

- 1) Příloha č. 7 tohoto Dodatku nahrazuje přílohu č. 11 Smlouvy a příloha č. 8 tohoto Dodatku nahrazuje přílohu č. 12 Smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek spolu s přílohami č.1 až 8 bude uveřejněn v registru smluv, neboť se na něj vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Dodatek je uzavírán v elektronické podobě a je podepsán pomoci elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
- 4) Smluvní strany tímto prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a určitě, na důkaz níže připojují své podpisy.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: změnový list 7

Příloha č. 2: změnový list 8

Příloha č. 3: změnový list 9

Příloha č. 4: změnový list 10


Příloha č. 5: změnový list 11

Příloha č. 6: změnový list 12


Příloha č. 7: Seznam oprávněných zástupců Objednatele

Příloha č. 8: Seznam realizačního týmu Zhotovitele

Za Objednatele:




Za Zhotovitele:



OBDR. 23.3.23
kont. 27.3.23

ZMĚNOVÝ LIST č. 7 - ZTI - VIZUALIZACE



Předmět Změny: DPS D1.01.4e Zdravotně technické instalace - změny na základě zadání objednatele - dle vizualizace

Popis a lokalizace Změny: Jedná se o změnu a doplnění rozsahu plnění dle vizualizace varianta 2 D1.01.4e Zdravotně technické instalace

Odůvodnění změny: Objednatel předložena změna dle zadání / "Vizualizace" část D1.01.4e Zdravotně technické instalace

Požadavek na změnu zadal: Objednatel - vizualizace varianta 2


Vliv na cenu díla bez DPH: 112.562,41 bez DPH

Návrh ocenění schválil (Zhotovitel):

Návrh ocenění schválil(TD):

Návrh ocenění schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726
Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. -
Nemocnice Teplice o.z.

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 22.03.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

IČ: 25606468
DIČ: CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			112 562,41
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	112 562,41	23 638,11
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			136 200,52
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726
Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.
Místo: Teplice Datum: 22.03.2023
Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava
Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS" Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		112 562,41	136 200,52
ZL	Změnové listy	112 562,41	136 200,52
ZL07	Změnový list č. 7	112 562,41	136 200,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL07 - Změnový list č. 7

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 22.03.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25616468

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 562,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	112 562,41	21,00%	23 638,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

136 200,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL07 - Změnový list č. 7**

Místo: Teplice

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	112 562,41
D1 - Práce a dodávky PSV	112 562,41
Z - Hygienická buňka m.č. 405a, 406a, 410a	108 405,00
D2 - VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY	4 157,41

5/7

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice a.z.

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL07 - Změnový list č. 7

Místo: Teplice

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							112 562,41	
D	D1		Práce a dodávky PSV				112 562,41	
D	Z		Hygienická buňka m.č. 405a, 406a, 410a				108 405,00	
91	K	R1/m.č.405a, 410a	Příplatek za sružený závěs	soubor	2,000	32 989,00	65 978,00 CN	✓
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka "nová položka"</i>					
91	K	R2/m.č.406a	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava, potrubí DN15 - DN25	soubor	1,000	32 989,00	32 989,00 CN	✓
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka "nová položka"</i>					
91	K	725244906.R	Montáž kovových stavebních doplňkových konstrukcí	soubor	3,000	3 146,00	9 438,00 CN	✓
	P		<i>Poznámka k položce: dle SoD</i>					
D	D2		VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY				4 157,41	
92	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	168,041	168,04 SoD	✓
	W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		173984,20/112238775,84*108405			168,041		
93	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	56,014	56,01 SoD	✓
	W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		57994,70/112238775,84*108405			56,014		
94	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 985,175	2 985,18 SoD	✓
	W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		3090746,46/112238775,84*108405			2 985,175		
95	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	333,869	333,87 SoD	✓
	W		dle SoD 1 soubor 346 876,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		346876,60/112238775,84*108405			333,869		
96	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	soubor	1,000	112,028	112,03 SoD	✓
	W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		115979,40/112238775,84*108405			112,028		
97	K	Poi200	Územní vlivy	soubor	1,000	224,055	224,06 SoD	✓
	W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		231978,90/112238775,84*108405			224,055		
98	K	Poi201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	278,224	278,22 SoD	✓
	W		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		288063,90/112238775,84*108405			278,224		

6/7

[Handwritten signature]

Objednatel: **BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí**

Zhotovitel: **BITTERSMANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov**

Stavba: Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice,

Profese: **Zdravotně-technické instalace**

Místo: Teplice

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem
Zhotovitel: BITTERSMANN A SPOL., s.r.o.

VIZUALIZACE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] NOVÁ	Cena celkem [CZK] NOVÁ
Náklady soupisu celkem							98 550,00
Hygienická buňka m.č. 405a, 406a, 410a							98 550,00
91.R1	VIZUALIZACE	m.č. 405a, 410a	Sanswiss - 1750 x 2000 jednokřídlé dveře s pantem na zdi a pevnou stěnou v rovině na straně madla, sklo 6mm, vstup 800mm, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz	soubor	2,000	29 990,00	59 980,00
91.R2	VIZUALIZACE	m.č. 406a	Sanswiss - 1800 x 2000 jednokřídlé dveře s pantem na zdi a pevnou stěnou v rovině na straně madla, sklo 6mm, vstup 800mm, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, rohová vzpěra, madlo kulatý úchyt pochrom.mosaz	soubor	1,000	29 990,00	29 990,00
91.2	K	725244906.R	Montáž sprchových dveří do niky		3,000	2 860,00	8 580,00

717

**ZMĚNOVÝ LIST č. 8 - Změna rozsahu plnění na základě revize DPS D1.01.4e
Zdravotně technické instalace z 01/2023**

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

DPS D1.01.4e Zdravotně technické instalace - změny na základě revize DPS z 01/2023

Popis a lokalizace Změny:

Jedná se o změnu a doplnění rozsahu plnění dle revize DPS D1.01.4e Zdravotně technické instalace z 01/2023

Odůvodnění změny:

Změna rozsahu dodávky a montáže na základě revize DPS-D1.01.4e Zdravotně technické instalace z 01/2023

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel

Vliv na cenu díla bez DPH: 1.409.107,82 bez DF

Návrh ocenění schválil (Zhotovitel):

Návrh ocenění schválil (TDI):

Návrh ocenění schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

* ossohlaseno GP mail
- upraveno dle připominek

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726

Stavba: **Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.**KSO:
Místo: TepliceCG-CZ:
Datum: 22.03.2023Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad LabemIČ: 25488627
DIČ: CZ25488627Zhotovitel:
Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK GRŠ"IČ: 25606468
DIČ: CZ25616468Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, JihlavaIČ:
DIČ:Zpracovatel:
Ing. AvukIČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 409 107,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 409 107,82	295 912,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 705 020,46****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Místo: Teplice

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 409 107,82	1 705 020,46
ZL	Změnové listy	1 409 107,82	1 705 020,46
ZL08	Změnový list č. 8	1 409 107,82	1 705 020,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Změnový list č. 8

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jiříava

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22.03.2023

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25616468

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 409 107,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 409 107,82	21,00%	295 912,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 705 020,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL08 - Změnový list č. 8**

Místo:

Datum: 22.03.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 409 107,82

D1 -

1 409 107,82

713 - IZOLACE TEPELNÉ

40 385,80

721 - ZDRAVOTECHNIKA - VNITŘNÍ KANALIZACE

190 522,28

722 - ZDRAVOTECHNIKA - VNITŘNÍ VODOVOD

845 608,13

725 - ZDRAVOTECHNIKA - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

85 398,88

726 - ZDRAVOTECHNIKA - PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE

82 342,80

789 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

112 805,60

D2 - VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY

52 044,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL08 - Změnový list č. 8

Místo:

Datum: 22.03.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 409 107,82

D D1

1 409 107,82

D 713

IZOLACE TEPELNÉ

40 385,80

1	M	63154003r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/25mm	m	-15,000	100,30	-1 504,50	SoD
2	M	63154004r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/25mm	m	40,000	107,30	4 292,00	SoD
3	M	63154005r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/25mm	m	10,000	114,10	1 141,00	SoD
5	M	63154006r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/25mm	m	80,000	120,40	9 632,00	SoD
6	M	63154532r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm	m	-15,000	131,40	-1 971,00	SoD
7	M	63154007r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/25mm	m	15,000	126,80	1 902,00	SoD
8	M	63154573r	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm	m	10,000	159,80	1 598,00	SoD
9	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	125,000	48,10	6 012,50	SoD
10	M	63154014	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm	m	5,000	115,60	578,00	SoD
135	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	25,000	133,00	3 325,00	CS ÚRS 2022 02
P Poznámka k položce: nové položky								
136	M	63154022	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/50mm	m	10,000	297,00	2 970,00	CS ÚRS 2022 02
P Poznámka k položce: nové položky								
11	M	63154577	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm	m	6,000	164,30	985,80	SoD
12	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm	m	46,000	110,00	5 060,00	SoD
13	M	63154581	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/40mm	m	19,000	216,30	4 109,70	SoD
14	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 150 mm	m	19,000	118,70	2 255,30	SoD

D 721

ZDRAVOTECHNIKA - VNITŘNÍ KANALIZACE

190 522,28

15	K	721110980r	Potrubí litinové zazátkování potrubí do DN100	kus	16,000	2 242,40	35 878,40	SoD
17	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	6,000	583,10	3 498,60	SoD
18	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	135,000	734,50	99 157,50	SoD
137	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	8,000	1 010,00	8 080,00	CS ÚRS 2022 02
P Poznámka k položce: nové položky								
19	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	-30,000	482,10	-14 463,00	SoD
20	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	-24,000	524,30	-12 583,20	SoD
21	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	-14,000	791,20	-11 078,80	SoD
22	K	721185040r	Potrubí kanalizační nerezové DN 50	m	5,000	899,10	4 495,50	SoD
23	K	721185042r	Potrubí kanalizační nerezové DN 70	m	6,000	1 030,70	6 184,20	SoD
24	K	721185043r	Potrubí kanalizační nerezové DN 100	m	19,000	1 168,90	22 209,10	SoD
168	K	23001101r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 50	m	11,000	153,09	1 683,99	CN

Poznámka k položce:

nové položky

"nové položky"

pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup

*3.NP - S71, S70, S68e, S68, S65, S62, S61, S60, S54, S54e, S52, S45,

S45e, S26*7

*4.NP - S29, S28, S24e, S23, S10, S8, S7, S3*4

P

6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	K	23001102r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 75	m	4,000	186,71	748,84	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup" "3.NP - S71a, S68a, S56, S47, S35" 2,5 "4.NP - S18a, S11, S4a" 1,5					
170	K	23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100	m	19,000	190,91	3 627,29	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup" "3.NP - S81, S78, S77, S76, S75, S72, S67, S64, S59, S58, S57, S55, S53, S51, S50, S49, S46, S46a, S43, S40, S39, S37, S33" 11,5 "4.NP - S80, S79, S32, S27, S24, S22, S21, S20, S18, S16, S15a, S14, S12, S6, S4" 7,5					
171	K	23001104r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 125	m	0,500	201,45	100,73	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup" "3.NP - S56a"					
172	K	SPC1	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 50/500 EPDM 1.4301	ks	22,000	561,00	12 342,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "3.NP - S71, S70, S69a, S66, S65, S62, S61, S60, S54, S54a, S52, S45, S45a, S26" 14 "4.NP - S29, S28, S24a, S23, S10, S8, S7, S3" 8					
173	K	SPC2	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 75/500 EPDM 1.4301	ks	8,000	825,00	6 600,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "3.NP - S71a, S68a, S56, S47, S35" 5 "4.NP - S18a, S11, S4a" 3					
174	K	SPC3	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 100/500 EPDM 1.4301	ks	38,000	1 111,00	42 218,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "3.NP - S81, S78, S77, S76, S75, S72, S67, S64, S59, S58, S57, S55, S53, S51, S50, S49, S46, S46a, S43, S40, S39, S37, S33" 23 "4.NP - S80, S78, S32, S27, S24, S22, S21, S20, S18, S16, S15a, S14, S12, S6, S4" 15					
175	K	SPC3.1	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 125/500 EPDM 1.4301	ks	1,000	1 782,00	1 782,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "3.NP - S56a" 1					
176	M	28615657	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 50	kus	22,000	29,50	649,00	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
177	M	28615658	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 75	kus	8,000	45,70	365,60	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
178	M	28615659	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 110	kus	38,000	88,70	3 370,60	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
179	M	28615660	instalační objímka pevná dvoušroubová HTPO DN 125	kus	1,000	108,00	108,00	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
180	M	118797r	Můpro uhehnik 90°, pozink	ks	138,000	32,45	4 478,10	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka					
181	M	118797r.1	Šroub M8x10-20	ks	138,000	10,98	1 515,24	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka					
182	M	315940r	Hmoždinka HUD-L 10x70	ks	276,000	11,44	3 157,44	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka					
183	M	216363r	Galvanický pozink kombašroub 4.6s hlavou typu tory M8x80-100	ks	276,000	11,44	3 157,44	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka					
184	M	2184521r	Pozinkované plochá podložka d 8,4x24-28	ks	276,000	4,40	1 214,40	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka					
185	M	2184504r	Šestihranná matice M8	ks	276,000	2,40	662,40	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka					
25	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	-10,000	67,20	-672,00	SoD
	P		Poznámka k položce: "138"16+U"47+M"4+VZT"9					
26	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	74,40	1 116,00	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: "VYCHL4+D29+DV12+PŽ17+S2"</i>					
27	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	110,60	553,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: "K19+K12+VD6+VF1+KR5"</i>					
29	K	721211401p	Sprchový žlab W94/64 L500/470 D50 plochý sifoný, odtok 1xD50, pohledová hrana, s okrajem vinyl seal, rošt WWave, vč.mont.	kus	1,000	7 055,90	7 055,90	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: "PŽ4 3.NP - 316a, 312a, 310a, 309a, 303a, 315a, 313a" "PŽ4 4.NP - 412c, 419a, 426a"</i>					
32	K	721211407r	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s pevnou izolační přírubou a třemi přítoky nerez mřížka 115x115	kus	-10,000	3 783,10	-37 831,00	SoD
0	K	721211407r.1	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s pevnou izolační přírubou, s přítokovou trubicí DN40/50 nerez mřížka 115x115	kus	1,000	3 513,63	3 513,63	CN
	P		<i>Poznámka k položce: nová položka změna popisu položky "nová položka" "4.NP - 428" 1 "HL 300" 1 "HL63.M"1</i>					
33	K	721212114p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli, profil modular125 délka 0,75m, svislý odtok DN100, rošt mřížkový protiskluz vč. zápach.uz.mokrý a kalov.košě, vč.montáže	kus	-1,000	14 489,40	-14 489,40	SoD
191	K	721212114r	Krabicový žlab z nerezové oceli, délka 0,75 m, výška H50/40, odtok D110, rošt mřížka protiskluz., pachový uzávěr vč. kalového koše, vč. montáže	kus	1,000	16 068,80	16 068,80	CN
	P		<i>Poznámka k položce: nové položka snížení výšky podlahy "nová položka" "Změna skladby podlahy - snížená výška" "4.NP - 430"</i>					
34	K	721212115p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli, profil modular125 délka 1,5m, svislý odtok DN100, rošt mřížkový protiskluz vč. zápach.uz.mokrý a kalov.košě, vč.montáže	kus	-1,000	28 524,00	-28 524,00	SoD
192	K	721212115r	Krabicový žlab z nerezové oceli, délka 1,5m, výška H50/40, odtok D110, rošt mřížka protiskluz, pachový uzávěr vč. kalového koše, vč. montáže	kus	1,000	20 249,90	20 249,90	CN
	P		<i>Poznámka k položce: nové položka snížení výšky podlahy "nová položka" "Změna skladby podlahy - snížená výška" "4.NP - 430"</i>					
35	K	721212117p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli, profil modular125 délka 2,0m, svislý odtok DN100, rošt mřížkový protiskluz vč. zápach.uz. a kalov.košě, vč.montáže	kus	-2,000	34 063,90	-68 127,80	SoD
193	K	721212117r	Krabicový žlab z nerezové oceli, délka 2,0m, výška H50/40, odtok D110, rošt mřížka protiskluz, pachový uzávěr vč. kalového koše, vč. montáže	kus	2,000	23 512,50	47 025,00	CN
	P		<i>Poznámka k položce: nové položka snížení výšky podlahy "nová položka" "Změna skladby podlahy - snížená výška" "4.NP - 428"</i>					
36	K	721212119p	Krabicový liniový žlab z nerezové oceli, profil modular125 délka 3,0m, svislý odtok DN100, rošt mřížkový protiskluz vč. zápach.uz.mokrý a kalov.košě, vč.montáže	kus	-1,000	42 751,70	-42 751,70	SoD
194	K	721212119r	Krabicový žlab z nerezové oceli, délka 3,0m, výška H50/40, odtok D110, rošt mřížka protiskluz, pachový uzávěr vč. kalového koše, vč. montáže	kus	1,000	28 585,70	28 585,70	CN
	P		<i>Poznámka k položce: nové položka snížení výšky podlahy "nová položka" "Změna skladby podlahy - snížená výška" "4.NP - 402"</i>					
136	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	4,000	840,00	3 360,00	CS ÚRS 2022 02
	P		<i>Poznámka k položce: nové položka</i>					
37	K	721226523p	Zápachová uzávěrka s kuličkou DN 40 pro VZT vč.montáže	kus	-17,000	877,10	-14 910,70	SoD
151	K	721226528p	Zápachová uzávěrka podomítková s hygienickým adaptérem pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm, vč.montáže	kus	16,000	1 784,20	28 547,20	CN
	P		<i>Poznámka k položce: nové položka "nová položka" "138H 3.NP - S37, S40, S56, S57, S61, S62" 6 "138H 4.NP - S4, S6, S8, S10_2x, S16a, S32, S39, S42, S75" 10</i>					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	721262208r	Vychlázovací nádrž polypropylen PP 600x400x400, nomou stěnou, přítokem a odtokem DN 50, vč.mont.	kus	1,000	13 663,90	13 663,90	SoD
	P		Poznámka k položce: *4.NP - 402, 428, 430, 2x* 4					
139	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	4,000	1 018,33	4 073,32	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
39	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	7,000	853,90	5 977,30	SoD
	P		Poznámka k položce: *810 4.NP - S4, S6, S14, S15a, S16, S18, S19, S25, S22, S27, S32, S33, S39, S46, S50, S51, S53, S56a, S57, S58, S64, S72, S77, S80, S81* 25					
40	K	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	1 200,40	2 400,80	SoD
	P		Poznámka k položce: *136 3.NP - S37, S40, S43, S46a, S55, S59, S67, S71, S75, S76* 10 *136 4.NP - S4a, S11, S24* 3					
41	K	72128004p	Mřížka větrací plastová 150x150 mm vč.montáže	kus	2,000	156,00	312,00	SoD
	P		Poznámka k položce: *136 3.NP - S37, S40, S43, S46a, S55, S59, S67, S71, S75, S76* 10 *136 4.NP - S4a, S11, S24* 3					
42	K	72128008p	Dvířka plech, 200x200 vč. montáže, RAL dle interiéru	kus	-17,000	814,40	-13 844,80	SoD
44	K	998721204	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	1,040	11,40	11,86	SoD
	D	722	ZDRAVOTECHNIKA - VNITŘNÍ VODOVOD				845 608,13	
147	K	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	64,000	36,22	2 318,08	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
148	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezání ocelové trubky do DN 25	kus	64,000	31,11	1 991,04	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
45	M	55128098r	ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C s vypuštěním G3/8"	kus	-16,000	1 372,30	-21 956,80	SoD
	P		Poznámka k položce: 10+6					
140	M	55128000r	ventil vyvažovací termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	kus	19,000	7 432,59	141 219,21	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" *VV 3.NP*13 *VV 4.NP*6					
46	M	55128099r	ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C s vypuštěním G1/2"	kus	-1,000	1 411,40	-1 411,40	SoD
47	K	722239105r	Montáž vyvažovacích armatur se dvěma závity G1/2	kus	2,000	153,00	306,00	SoD
	P		Poznámka k položce: *VV 3.NP*13 *VV 4.NP*6					
183	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ		58,000	48,39	2 806,62	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
141	M	55128001r	ventil vyvažovací termostatický DN20, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	kus	1,000	8 062,34	8 062,34	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" *VV 3.NP*1					
142	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	5,000	132,00	660,00	CN
49	M	55118681r	ventil zpětný kontrolovatelný závitový PN 10 T 110°C mosaz 3/4"	kus	1,000	1 063,90	1 063,90	SoD
	P		Poznámka k položce: *ZV 4.NP - 430, 2x, 428, 402* 4					
50	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	105,000	51,90	5 449,50	SoD
	P		Poznámka k položce: "nová položka" *Přechodka KK 3.NP*31*2 *Přechodka KK 4.NP*18*2 *Přechodka VV 3.NP*1*2 *Přechodka ZV 4.NP - 430, 2x, 428, 402* 4*2					
51	M	55118682r	ventil zpětný kontrolovatelný závitový PN 10 T 110°C mosaz 1"	kus	-4,000	1 493,50	-5 974,00	SoD
52	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	16,000	56,20	899,20	SoD
	P		Poznámka k položce: *Přechodka KK 3.NP*6*2 *Přechodka KK 4.NP*4*2					
164	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ	kus	18,000	63,71	1 146,78	CN
165	K	722229105	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 6/4 ostatní typ	kus	2,000	75,75	151,50	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	722232498	Pevný bod na potrubí	kus	-19,000	651,70	-12 382,30	SoD
166	K	SPC	Nosné ocelové konstrukce pro potrubí TV, SV a CTV (sdrůženě závěsy)	kpl	1,000	96 367,68	96 367,68	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka"					
55	K	722140102	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 15	m	-10,000	679,20	-6 792,00	SoD
56	K	722140103	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 20	m	55,000	826,60	45 463,00	SoD
57	K	722140104	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25	m	55,000	986,00	54 230,00	SoD
58	K	722140105	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 32	m	135,000	1 345,30	181 615,50	SoD
59	K	722140106	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40	m	30,000	1 729,60	51 888,00	SoD
143	K	722140117	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 50	m	35,000	2 253,80	78 883,00	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka					
60	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	20,000	99,60	1 992,00	SoD
144	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	20,000	77,31	1 546,20	CS ÚRS 2022 02
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka"					
62	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	6,000	181,90	1 091,40	SoD
	P		Poznámka k položce: "U*47*2+*K*21+*S*18*2+*D*29*2+*dsm*2+*VF*2+*VR*2*2+*VD*6*3+*M*4+*H*5"					
63	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem (mosaz)	kus	-54,000	240,40	-12 981,60	SoD
187	K	722220111r	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem NEREZ	kus	29,000	485,10	14 067,90	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "M*4+*dsm*2+*VF*2+*K*21"					
64	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem (mosaz)	pár	-92,000	478,40	-44 012,80	SoD
188	K	722220121r	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem NEREZ	pár	102,000	970,20	98 960,40	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "U*47+*D*17+*DV*12+*VR*2+*S*18+*VD*6"					
65	K	722232043r	Kohout kulový přímý nerez G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-7,000	1 033,70	-7 235,90	SoD
	P		Poznámka k položce: *KK 3.NP*10 *KK 4.NP*10					
66	K	722232044r	Kohout kulový přímý nerez G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	4,000	1 329,00	5 316,00	SoD
	P		Poznámka k položce: *KK 3.NP*31 *KK 4.NP*18					
67	K	722232045r	Kohout kulový přímý nerez G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-5,000	1 624,40	-8 122,00	SoD
	P		Poznámka k položce: *KK 3.NP*6 *KK 4.NP*4					
68	K	722232046r	Kohout kulový přímý nerez G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000	2 362,80	11 814,00	SoD
	P		Poznámka k položce: *KK 3.NP*6 *KK 4.NP*3					
150	K	722232047r	Kohout kulový přímý nerez G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	4 210,80	4 210,80	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" *KK 3.NP*1					
152	K	734261233r	Šroubení mosazné přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	39,000	226,80	8 923,20	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" *KK 3.NP*10 *KK 4.NP*10 *VV 3.NP*13 *VV 4.NP*6					
153	K	60000629r	IVN81.1512 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 15mm-R1/2"	kus	78,000	306,90	23 938,20	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" *KK 3.NP*10*2 *KK 4.NP*10*2 *VV 3.NP*13*2 *VV 4.NP*6*2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
154	K	734261234r	Šroubení mosazné přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	54,000	325,60	17 582,40	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "KK 3.NP"31 "KK 4.NP"18 "VV 3.NP"4 "ZV 4.NP - 430_2x, 426, 402" 4					
155	K	600006291.R	IVN81.2234 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 22mm-R3/4"	kus	108,000	347,60	37 540,80	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "KK 3.NP"31*2 "KK 4.NP"18*2 "VV 3.NP"1*2 "ZV 4.NP - 430_2x, 426, 402" 4*2					
156	K	734261235r	Šroubení mosazné přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	10,000	462,00	4 620,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "KK 3.NP"6 "KK 4.NP"4					
157	K	600006292.R	IVN81.2810 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"	kus	20,000	440,00	8 800,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "KK 3.NP"6*2 "KK 4.NP"4*2					
158	K	734261236r	Šroubení mosazné přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	9,000	737,00	6 633,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "KK 3.NP"6 "KK 4.NP"3					
159	K	600006293.R	IVN81.3514 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 35mm-R5/4"	kus	18,000	644,60	11 602,80	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "KK 3.NP"6*2 "KK 4.NP"3*2					
160	K	734261237r	Šroubení mosazné přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	1 474,00	1 474,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "KK 3.NP"4					
161	K	600006294.R	IVN81.4216 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 42mm-R6/4"	kus	2,000	940,50	1 881,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "KK 3.NP"1*2					
145	K	722250135r	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m včetně skříně	soubor	1,000	12 430,00	12 430,00	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka					
70	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	300,000	28,60	8 580,00	SoD
71	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	300,000	28,60	8 580,00	SoD
72	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%	0,990	11,60	11,48	SoD
D	725		ZDRAVOTECHNIKA - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				85 398,88	
149	K	725112177p	Keramická závěsná výlevka, 435x510mm, s plastovou mřížkou, bílá odpad vodorovný, vč. mont.	soubor	6,000	7 004,25	42 025,50	CN
	P		Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "VD 3.NP - 302, 306, 324, 326"4 "VD 4.NP - 411, 423"2					
80	K	725211617r	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby, s otvorem pro baterii, vč. mont.	soubor	-1,000	1 892,70	-1 892,70	SoD
	P		Poznámka k položce: "U1 3.NP - 305, 326"2 "U1 4.NP - 412"1					
81	K	725211618r	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby, bez otvoru na baterii, vč. mont.	soubor	-1,000	1 892,70	-1 892,70	SoD
	P		Poznámka k položce: "U2 3.NP - 328, 327, 324, 321, 317a, 316a, 315a, 314a, 313a, 312a, 311a, 310a, 309a, 306, 302, 303a"16 "U2 4.NP - 430, 428, 426a, 423, 420, 419a, 411, 410a, 406a, 405a"10					
189	K	725211687r	HL134.1C - Připojovací souprava z chromované mosazi	soubor	2,000	1 530,10	3 060,20	CN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
P			<i>Poznámka k položce: nová položka "U1 3.NP - 308a*1 "U1 4.NP - 421*1"</i>						
88	K	725245112r	Prahová lišta pro těsnost S.SOL, aluchrom, hliníkový soubor profil 5mm, vč. mont.	soubor	-1,000	1 129,60	-1 129,60	SoD	
P			<i>Poznámka k položce: "3.NP - 303a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a, 327*11 "4.NP - 412c, 419a, 426a*3"</i>						
146	K	725245142r	Sprchové dveře s otevíráním dovnitř i ven SOLF1 900x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antiplak, vč.mont.	soubor	1,000	18 117,00	18 117,00	CN	
P			<i>Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "4.NP - 412c*1"</i>						
98	K	72581311r	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	14,000	181,20	2 256,80	SoD	
P			<i>Poznámka k položce: "3.NP - U1_305, 326, U3_319, U1_308a, D1_319, 326*6*2 "4.NP - U1_412, U1_421, D1_408*3*2"</i>						
99	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 1/2/3/4	kus	-7,000	195,80	-1 370,60	SoD	
186	K	725813112r	Ventil rohový pračkový G 1/2/3/4 se zpětnou klápkou Schell	kus	8,000	1 012,00	8 096,00	CN	
P			<i>Poznámka k položce: nová položka "3.NP - M_304a, 319, dsm_302*3 "4.NP - M_408, 413, dsm_423, VF_2x423*5"</i>						
103	K	725821311r	Baterie MEDI nástěnné pákové ramínko 245 mm, vč.montáže	soubor	1,000	22 147,00	22 147,00	SoD	
P			<i>Poznámka k položce: "U4 3.NP - 320, 329, 330, 331*4 "U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420*5 "D3 3.NP - 320, 329*2 "D3 4.NP - 407, 414, 415, 420*4"</i>						
162	K	725821337r	Baterie dřezové pákové nástěnná k výlevce vč.montáže	soubor	6,000	2 140,80	12 843,60	CN	
P			<i>Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "VD 3.NP - 302, 306, 324, 328*4 "VD 4.NP - 411, 423*2"</i>						
113	K	725841311r	Baterie sprchové nástěnné termostatické pákové vč.montáže	soubor	-18,000	3 734,00	-67 212,00	SoD	
0	K	725841312r	Baterie sprchové nástěnné pákové vč.montáže	soubor	18,000	2 440,75	43 933,50	CN	
P			<i>Poznámka k položce: nová položka "nová položka" "pozn. chyba PD vs. VV, investor požaduje klasickou pákovou baterii" "3.NP - 303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a, 327*12 "4.NP - 405a, 408a, 410, 412c, 419a, 426a*6"</i>						
116	K	72586110r	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, vč.mont.	kus	12,000	205,60	2 467,20	SoD	
P			<i>Poznámka k položce: "U1 3.NP - 305, 326*2 "U1 4.NP - 412*1 "U2 3.NP - 328, 327, 324, 321, 317a, 316a, 315a, 314a, 313a, 312a, 311a, 310a, 309a, 306, 302, 303a*16 "U2 4.NP - 430, 428, 426a, 423, 420, 419a, 411, 410a, 406a, 405a*10 "LU* 4.NP - 2x417*2 "U3 3.NP - 304a, 322*2 "U3 4.NP - 413, 414*2 "U4 3.NP - 320, 329, 330, 331*4 "U4 - 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420*5 "U5 3.NP - 319*1"</i>						
117	K	725862103r	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	17,000	232,20	3 947,40	SoD	
P			<i>Poznámka k položce: "D1 3.NP - 319, 326*2 "D1 4.NP - 408*1 "D2 3.NP - 304a, 318*2 "D2 4.NP - 413*1 "D3 3.NP - 320, 329*2 "D3 - 4.NP - 407, 414, 415, 420*4 "D4 3.NP - 302, 328*2 "D4 4.NP - 2x418, 423*3 "D5 3.NP - 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 330, 331*12"</i>						
119	K	998725204	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	0,200	11,40	2,28	SoD	
D	726	ZDRAVOTECHNIKA - PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE					82 342,80		
120	K	726111033p	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce, vč. ovl.tl.	soubor	-3,000	6 076,50	-18 229,50	SoD	
121	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou koí stojánková baterie	soubor	-2,000	3 630,70	-7 261,40	SoD	
P			<i>Poznámka k položce: "U1 3.NP - 305*1 "U1 4.NP - 412*1"</i>						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	-1,000	3 630,70	-3 630,70	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: "U1 4.NP - 421"1</i>					
123	K	726131006r	Montážní prvek rámový do SDK pro umyvadlo, 130 cm, nástěnná armatura na omlítku.vč.mont.	soubor	-3,000	3 899,40	-11 698,20	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: "U2 3.NP - 328, 327, 324, 317a, 315a, 315a,314a, 313a, 312a, 311a, 310a, 309a, 302, 303a"14 "U2 4.NP - 430, 428, 426a, 423, 420, 411, 410a, 408a, 405a "9 "LU" 4.NP - 2x417"2</i>					
124	K	726131041	Instalační předstěna - kiozet závěsný v 1120 mm s ovládacím zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí, vč.mont.	soubor	3,000	7 358,50	22 075,50	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: "K 3.NP - 327, 317a, 316a, 315a, 314a, 313a, 312a, 311a, 310a, 309a, 305, 303a"12 "K 4.NP - 426a, 419a, 405a, 406a, 410a, 2x412"7</i>					
127	K	726131052r	Prvek příčného nosníku pro umyvadlo, výtoková armatura nástěnná, vč.mont.	soubor	6,000	6 971,50	41 829,00	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: "Sprcha 3.NP - 303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a, 327"12 "Sprcha 4.NP - 405a, 406a, 410a, 419a, 426a"5 "VR 4.NP - 405, 410"2 "U3 3.NP - 322"1 "U3 4.NP - 413"1 "U4 3.NP - 320, 329, 330"3 "U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420"5 "D3 3.NP - 320, 329" 2 "D3 4.NP 407, 420"2 "D4 3.NP - 302, 328"2 "D4 4.NP - 2x418, 423"3 "DV 3.NP - 308, 311, 314, 317, 330 "5</i>					
190	K	725841313r	RKO konstrukce pro uchycení odpadního potrubí	soubor	29,000	899,80	26 094,20	CN
	P		<i>Poznámka k položce: nové položka "U3 3.NP - 322"1 "U3 4.NP - 413"1 "U4 3.NP - 320, 329, 330"3 "U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420"5 "D3 3.NP - 320, 329" 2 "D3 4.NP 407, 420"2 "D4 3.NP - 302, 328"2 "D4 4.NP - 2x418, 423"3 "DV 3.NP - 308, 311, 314, 317, 330 "5 "D1 3.NP - 319, 326"2 "D1 4.NP - 408"1 "U5 3.NP - 319"1 "VF 4.NP - 423" 1</i>					
128	K	726131054r	Prvek příčného nosníku pro umyvadlo, výtoková armatura stojánková, vč.mont.	soubor	7,000	4 737,70	33 163,90	SoD
	P		<i>Poznámka k položce: "D1 3.NP - 319, 326"2 "D1 4.NP - 408"1 "U5 3.NP - 319"1 "M 3.NP - 319" 1 "M 4.NP - 408, 413" 2 "dcm 3.NP - 302" 1 "dam 4.NP - 423" 1 "VF 4.NP - 423" 1</i>					
130	K	998726214	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 36 m	%	-0,060	0,08	0,00	SoD
	D	789	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				112 805,60	
131	K	789012024p	Kompletace zařizovacích předmětů	hod	80,000	400,60	32 048,00	SoD
247	K	789012086p	Stížená montáž mezi stávajícími rozvody	hod	160,000	480,70	76 912,00	SoD
248	K	789012096p	Uzavření a odstavení části rozvodu vodovodu	hod	4,000	480,70	1 922,80	SoD
249	K	789012110p	Vypuštění a napuštění části vodovodu	hod	4,000	480,70	1 922,80	SoD
	D	D2	VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY				52 044,33	
0	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 103,62	2 103,62	SoD
	W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		173984,20/112238775,84*1357063,49		2 103,619			
0	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	701,21	701,21	SoD
	W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		57994,70/112238775,84*1357063,49		701,206			
0	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	37 369,79	37 369,79	SoD
	W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		3090746,46/112238775,84*1357063,49		37 369,787			
0	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	4 179,53	4 179,53	SoD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		345676,60/112238775,84*1357063,49		4 179,528			
0	K	045002000r	Zkoušky, atesty, revize	soubor	1,000	1 402,41	1 402,41	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		115989,40/112238775,84*1357063,49		1 402,412			
245	K	Pol200	Územní vlivy	soubor	1,000	2 804,83	2 804,83	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		231978,90/112238775,84*1357063,49		2 804,825			
246	K	Pol201	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1,000	3 482,94	3 482,94	SoD
	w		dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	w		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	w		288063,90/112238775,84*1357063,49		3 482,941			

14/17

Zhotovitel: **BITTERS MANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov**

Cen.č.pol.	Zkrácený popis ceníkové položky	MJ	Výměra nová	JC	CENA CELKEM	Poznámka
PSV - Práce a dodávky PSV						
721	ZDRAVOTECHNIKA - VNITŘNÍ KANALIZACE				206 616,84	
168 K 23001101r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 50 "nová položka" "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup" "3.NP - S71, S70, S69a, S66, S65, S62, S61, S60, S54, S54a, S52, S45, S45a, S26"7 "4.NP - S29, S28, S24a, S23, S10, S8, S7, S74"	m	11,000	139,18	1 530,98	nová položka
169 K 23001102r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 75 "nová položka" "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup" "3.NP - S71a, S68a, S56, S47, S35" 2,5 "4.NP - S18a, S11, S4a"1,5	m	4,000	169,74	678,96	nová položka
170 K 23001103r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 100 "nová položka" "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup" "3.NP - S81, S78, S77, S76, S75, S72, S67, S64, S59, S58, S57, S55, S53, S51, S50, S49, S46, S46a, S43, S40, S39, S37, S33"11,5 "4.NP - S80, S79, S32, S27, S24, S22, S21, S20, S18, S16, S15a, S14, S12, S6, S4"7,5	m	19,000	173,56	3 297,64	nová položka
171 K 23001104r	Montáž kanalizačního nerezového potrubí DN 125 "nová položka" "pozn. Délka prostupového potrubí 0,5m/prostup" "3.NP - S56a"	m	0,500	183,14	91,57	nová položka
172 M SPC1	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 50/500 EPDM 1.4301 "nová položka" "3.NP - S71, S70, S69a, S66, S65, S62, S61, S60, S54, S54a, S52, S45, S45a, S26"14 "4.NP - S29, S28, S24a, S23, S10, S8, S7, S74"	ks	22,000	510,00	11 220,00	nová položka
173 M SPC2	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 75/500 EPDM 1.4301 "nová položka" "3.NP - S71a, S68a, S56, S47, S35" 5 "4.NP - S18a, S11, S4a"3	ks	8,000	750,00	6 000,00	nová položka
174 M SPC3	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 100/500 EPDM 1.4301 "nová položka" "3.NP - S81, S78, S77, S76, S75, S72, S67, S64, S59, S58, S57, S55, S53, S51, S50, S49, S46, S46a, S43, S40, S39, S37, S33"23 "4.NP - S80, S79, S32, S27, S24, S22, S21, S20, S18, S16, S15a, S14, S12, S6, S4"15	ks	38,000	1 010,00	38 380,00	nová položka
175 M SPC3	Trubka kanalizační nerezová s hrdlem 125/500 EPDM 1.4301 "nová položka" "3.NP - S56a"1 "nová položka" "3.NP - S56a"1	ks	1,000	1 620,00	1 620,00	nová položka
180 M 118797r	Múpro uhelník 90°, pozink	ks	138,000	29,50	4 071,00	nová položka
181 M 118797r	Šroub M8x10-20	ks	138,000	9,98	1 377,24	nová položka
182 M 315940r	Hmoždinka HUD-L 10x70	ks	276,000	10,40	2 870,40	nová položka
183 M 216363r	Galvanicky pozink kombišroub 4 6s hlavou typu torý M8x80-100	ks	276,000	10,40	2 870,40	nová položka
184 M 2184521r	Pozinkovaná plochá podložka d 8.4x24-28	ks	276,000	4,00	1 104,00	nová položka
185 M 2184504r	Šestihranná matice M8	ks	276,000	2,19	604,44	nová položka
32.Z2 K 721211407r	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s pevnou izolační přírubou, s přítokovou trubicí DN40/50 nerez mřížka 115x115 "nová položka" "4.NP - 428" 1 "HL 300" 1 "HL83.M"1	kus	1,000	3 194,21	3 194,21	nová položka změna popisu položky
191 K 721212114r	Krabicový žlab z nerezové oceli, délka 0,75 m, výška H50/40, odtok D110, rošt mřížka protiskluz., pachový uzávěr vč. kalového koše, vč. montáže "nová položka" "Změna skladby podlahy - snížená výška" "4.NP - 430"	kus	1,000	14 608,00	14 608,00	nová položka snížení výšky podlahy
192 K 721212115r	Krabicový žlab z nerezové oceli, délka 1,5m, výška H50/40, odtok D110, rošt mřížka protiskluz., pachový uzávěr vč. kalového koše, vč. montáže "nová položka" "Změna skladby podlahy - snížená výška" "4.NP - 430"	kus	1,000	18 409,00	18 409,00	nová položka snížení výšky podlahy
193 K 721212117r	Krabicový žlab z nerezové oceli, délka 2,0m, výška H50/40, odtok D110, rošt mřížka protiskluz., pachový uzávěr vč. kalového koše, vč. montáže "nová položka" "Změna skladby podlahy - snížená výška" "4.NP - 428"	kus	2,000	21 375,00	42 750,00	nová položka snížení výšky podlahy

15

194	K	721212119r	Krabicový žlab z nerezové oceli, délka 3,0m, výška H50/40, odtok D110, rošt mřížka protiskluz, pachový uzávěr vč. kalového koše, vč. montáže	kus	1,000	25 987,00	25 987,00	nová položka snížení výšky podlahy
			"nová položka" "Změna sklady podlahy - snížená výška" "4.NP - 402"					
151	K	721226528p	Zápachová uzávěrka podomítková s hygienickým adaptérem pro odvod kondenzátu s hygienickým adaptérem pro klimatizační jednotky DN32 - 100x100mm, vč.montáže	kus	16,000	1 622,00	25 952,00	nová položka
			"nová položka" "138H 3.NP - S37, S40, S56, S57, S61, S62" 6 "138H 4.NP - S4, S6, S8, S10_2x, S18a, S32, S39, S42, S75" 10 "4.NP - 402, 428, 430_2x" 4					
		722	ZDRAVOTECHNIKA - VNITŘNÍ VODOVOD				443 414,88	
			10+6					
140	M	55128000r	ventil vyvažovací termostatický DN15, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	kus	19,000	6 758,90	128 381,10	nová položka
			"nová položka" "VV 3.NP"13 "VV 4.NP"6					
141	M	55128001r	ventil vyvažovací termostatický DN20, rozsah 50-65° s vypuštěním, izolací a teploměrem	kus	1,000	7 329,40	7 329,40	nová položka
			"nová položka" "VV 3.NP"1					
142	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	5,000	120,00	600,00	nová položka
			"nová položka" "VV 3.NP"1 "ZV 4.NP - 430_2x, 428, 402" 4 "nová položka" "Přechodka KK 3.NP"31*2 "Přechodka KK 4.NP"18*2 "Přechodka VV 3.NP"1*2 "Přechodka ZV 4.NP - 430_2x, 428, 402" 4*2					
52	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1 ostatní typ	kus	20,000	61,08	1 221,60	
			"Přechodka KK 3.NP"6*2 "Přechodka KK 4.NP"4*2					
164	K	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ	kus	18,000	76,10	1 369,80	nová položka
			"Přechodka KK 3.NP"6*2 "Přechodka KK 4.NP"3*2					
166	K	SPC	Nosné ocelové konstrukce pro potrubí TV, SV a CTV (sdružené závěsy)	kpl	1,000	87 606,98	87 606,98	nová položka
			"nová položka"					
188	K	722220121r	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem NEREZ	pár	102,000	882,00	89 964,00	
			"U"47+"D"17+"DV"12+"VR"2+"S"18+"VD" 6					
150	K	722232047r	Kohout kulový přímý nerez G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	3 828,00	3 828,00	nová položka
			"nová položka" "KK 3.NP"1					
152	K	734261233r	Šroubení mosazné přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	39,000	208,00	8 112,00	nová položka
			"nová položka" "KK 3.NP"10 "KK 4.NP"10 "VV 3.NP"13 "VV 4.NP"6					
153	K	60000629r	IVN81.1512 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 15mm-R1/2"	kus	78,000	279,00	21 782,00	nová položka
			"nová položka" "KK 3.NP"10*2 "KK 4.NP"10*2 "VV 3.NP"13*2 "VV 4.NP"6*2					
154	K	734261234r	Šroubení mosazné přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	54,000	296,00	15 984,00	nová položka
			"nová položka" "KK 3.NP"31 "KK 4.NP"18 "VV 3.NP"1 "ZV 4.NP - 430_2x, 428, 402" 4					
155	M	600006291 R	IVN81.2234 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 22mm-R3/4"	kus	108,000	310,00	34 128,00	nová položka
			"nová položka" "KK 3.NP"31*2 "KK 4.NP"18*2 "VV 3.NP"1*2 "ZV 4.NP - 430_2x, 428, 402" 4*2					
156	K	734261235r	Šroubení mosazné přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	10,000	420,00	4 200,00	nová položka
			"nová položka" "KK 3.NP"6 "KK 4.NP"4					
157	M	600006292 R	IVN81.2810 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 28mm-R1"	kus	20,000	400,00	8 000,00	nová položka

		"nová položka"							
		"KK 3.NP"6*2							
		"KK 4.NP"4*2							
158	K	734261236r	Šroubení mosazné přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	9,000	670,00	6 030,00		nová položka
		"nová položka"							
		"KK 3.NP"6							
		"KK 4.NP"3							
159	M	600006293 R	IVN81.3514 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 35mm-R5/4"	kus	18,000	586,00	10 548,00		nová položka
		"nová položka"							
		"KK 3.NP"6*2							
		"KK 4.NP"3*2							
160	K	734261237r	Šroubení mosazné přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	1,000	1 340,00	1 340,00		nová položka
		"nová položka"							
		"KK 3.NP"1							
161	M	600006294 R	IVN81.4216 - Přechodka - s vnějším závitem - N - 42mm-R6/4"	kus	2,000	855,00	1 710,00		nová položka
		"nová položka"							
		"KK 3.NP"1*2							
145	K	722250135r	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m včetně skříňe	soubor	1,000	11 300,00	11 300,00		nová položka
		725	ZDRAVOTECHNIKA - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				116 432,66		
149	K	725112177p	Keramická závěsná výlevka, 435x510mm, s plastovou mřížkou, bílá odpad vodorovný, vč. mont.	soubor	6,000	6 367,50	38 205,00		nová položka
		"nová položka"							
		"VD 3.NP - 302, 306, 324, 328"4							
		"VD 4.NP - 411, 423"2							
		"U2 3.NP - 328, 327, 324, 321, 317a, 316a, 315a,314a, 313a, 312a, 311a, 310a, 309a, 306, 302, 303a"16							
		"U2 4.NP - 430, 428, 426a, 423, 420, 419a, 411, 410a, 406a, 405a"10							
169	K	725211687r	HL134.1C - Připojovací souprava z chromované mosazi	soubor	2,000	1 391,00	2 782,00		nová položka
		"U1 3.NP - 308a"1							
		"U1 4.NP - 421"1							
146	K	725245142r	Sprchové dveře s otevíráním dovnitř i ven SOLF1 800x2000mm, aluchrom, čiré bezp.sklo 6mm, antišlak, vč.mont.	soubor	1,000	16 470,00	16 470,00		nová položka
		"nová položka"							
		"4.NP - 412c"1							
185	K	725813112r	Ventil rohový pračkový G 1/2/3/4 se zpětnou klapkou Schell	kus	8,000	920,00	7 360,00		nová položka
		"3.NP M_304a, 319, dsm_302" 3							
		"4.NP - M_408, 413, dsm_423, VF_2x423"5							
162	K	725821337r	Baterie dřezové pákové nástěnná k výlevce vč.montáže	soubor	6,000	1 946,00	11 676,00		nová položka
		"nová položka"							
		"VD 3.NP - 302, 306, 324, 328"4							
		"VD 4.NP - 411, 423"2							
113 Z2	K	725841312r	Baterie sprchové nástěnné pákové vč.montáže	soubor	18,000	2 218,87	39 939,66		nová položka
		"nová položka"							
		"pozn. chyba PD vs. VV, investor požaduje klasickou pákovou baterii"							
		"3.NP - 303a, 308a, 309a, 310a, 311a, 312a, 313a, 314a, 315a, 316a, 317a, 327"12							
		"4.NP - 405a, 406a, 410, 412c, 419a, 426a"6							
		726	ZDRAVOTECHNIKA - PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACE				23 722,00		
190	K	725841313r	RKO konstrukce pro uchycení odpadního potrubí	soubor	29,000	818,00	23 722,00		nová položka
		"U3 3.NP - 322"1							
		"U3 4.NP - 413"1							
		"U4 3.NP - 320, 329, 330"3							
		"U4 4.NP - 405, 406, 407, 410, 420"5							
		"D3 3.NP - 320, 329" 2							
		"D3 4.NP 407, 420"2							
		"D4 3.NP - 302, 328"2							
		"D4 4.NP - 2x418, 423"3							
		"DV 3.NP - 308, 311, 314, 317, 330" 5							
		"D1 3.NP - 319, 326"2							
		"D1 4.NP - 408"1							
		"U5 3.NP - 319"1							
		"VF 4.NP - 423" 1							
		CELKEM					790 186,38		

17/17

ZMĚNOVÝ LIST č.9 - Porodní vany s vybavením část D1.01.4e Zdravotně technické

Jméno

Návrh ocenění změny vydán _____

Návrh ocenění změny obdržel _____

Návrh ocenění změny obdržel _____

Předmět Změny: Předmětem změny je ocenění záměny porodních van s vybavením v části D1.01.4e Zdravotně technické instalace

Popis a lokalizace Změny: Jedná se o změnu porodních van vč. vybavení - D1.01.4e Zdravotně technické instalace

Odůvodnění změny: Objednatel předložena změna porodních van s vybavením - D1.01.4e Zdravotně technické instalace

Požadavek na změnu zadal: Objednatel

Vliv na cenu díla bez DPH:

1.140.477,77 Kč bez DPH

Vliv na dobu trvání díla: 1 měsíc nad rámec

Návrh ocenění schválil (Zhotovitel) _____

Návrh ocenění schválil (TDI): _____

Návrh ocenění schválil (Správce) _____

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 25.02.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

IČ: 25606468
DIČ: CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 140 477,77**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 140 477,77	239 500,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 379 978,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Místo: Teplice

Datum: 25.02.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 140 477,77	1 379 978,10
ZL	Změnové listy	1 140 477,77	1 379 978,10
ZL09	Změnový list č. 9	1 140 477,77	1 379 978,10

3/6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Změnový list č. 9

KSO:**Místo:****Zadavatel:**

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:**Poznámka:****CC-CZ:****Datum:**

25.02.2023

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25616468

IČ:**DIČ:****IČ:****DIČ:****Cena bez DPH**

1 140 477,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 140 477,77	21,00%	239 500,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 379 978,10

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

4/6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Změnový list č. 9

Místo:

Datum:

25.02.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 140 477,77

D1 - Záměna obyčejných van za porodní vany s vybavením m.č.405 a 410

1 103 278,18

D2 - VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY

37 199,59

5/6

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL09 - Změnový list č. 9

Místo:

Datum: 25.02.2020

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 140 477,77

D		D1	Záměna obyčejných van za porodní vany s vybavením m.č.405 a 410			1 103 278,18		
0	K	72522311r	Vana bez armatur výtokových z litého polymermramoru se zápachovou uzávěrkou relaxační tvarovaná 1700x750 mm	soubor	-2,000	177 800,70	-355 601,40	SoD
0	K	725821348r	Vanová baterie s přepínačem pro sprchu, s plochým ramínkem 30 cm, rozteč 150 mm, vč.montáže	soubor	-2,000	3 344,70	-6 689,40	SoD
0	K	725882110r	Zápachová uzávěrka pro vany komplet DN50, vč.mont.	kus	-2,000	248,10	-492,20	SoD
0	K	SPC1	Relaxační a porodní vana NOVA RELAX, barva bílá	soubor	2,000	713 443,69	1 426 887,38	
0	K	SPC3	Montáž relaxačních a porodních van NOVA RELAX	kus	2,000	19 415,00	38 830,00	
11	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2.5 mm ²	kus	3,000	25,20	75,60	CS ÚRS 2023 01
12	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm ²	m	3,000	48,90	146,70	CS ÚRS 2023 01
13	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plyných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	3,000	40,50	121,50	CS ÚRS 2023 01

D		D2	VEDLEJŠÍ REŽIJNÍ NÁKLADY			37 199,59		
1	K	13254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	1 710,22	1 710,22	SoD
	W		dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		173984,20/112238775,84*1103278,18			1 710,220		
2	K	13294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	1,000	570,07	570,07	SoD
	W		dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		57994,70/112238775,84*1103278,18			570,073		
3	K	30001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 381,24	30 381,24	SoD
	W		dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		3090746,46/112238775,84*1103278,18			30 381,239		
4	K	45002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 397,91	3 397,91	SoD
	W		dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		345676,60/112238775,84*1103278,18			3 397,912		
5	K	045002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené	soubor	1,000	1 140,15	1 140,15	SoD
	W		dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
	W		navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH					
	W		115989,40/112238775,84*1103278,18			1 140,146		

6/6

ZMĚNOVÝ LIST č.10 - Navýšení tloušťky bouraných mazanin a omítek ve 3.NP a 4.NP, doplnění ZL02 nabetonávky stropů ve 4.NP dle revize PD Z3

Jméno

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Předmětem změny je ocenění bouracích prací betonových mazanin a omítek stěn. Na stavbě se vybourávají větší tloušťky jak mazanin tak i stěnových omítek. V rámci tohoto ZL se tyto objemy prací navýší, a to včetně přesunu hmot a likvidace odpadů.

Předmětem druhé části změny je doplnění - nabetonávky stropních konstrukcí ve 4.NP - rozšíření výměry ve strojovně VZT m.č. 430 ve vazbě na první zadání statického nabetonování oceněného v rámci ZL č.2.

Popis a lokalizace Změny:

Plochy omítek a mazanin 3 a 4.NP dle zákresu v příložené výkresové dokumentaci
Doplnění statické nabetonávky - 4.NP - strojovna VZT m.č.430

Odůvodnění změny:

Po zahájení bouracích prací bylo postupně zjišťováno, že v PD uvedené výšky skladeb původních podlah - mazanin neodpovídají skutečnosti. Podobně pak při osekávání omítek bylo zjištěno, že se odbourávají jiné tloušťky omítek než předpokládal zadávací projekt a výkaz výměr. V zadávací PD bylo konstatováno, že mazaniny budou do 10 cm výšky a u omítek výkaz výměr předpokládal 15 mm tloušťku.
Statické zesílení stropních konstrukcí v místě velkých rozponů m.č. 430

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel - změny tloušťky mazanin a omítek, Projektant - nabetonávky - Změnová dokumentace Z3

Vliv na cenu díla bez DPH: 930 926,73 bez DPH

Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel):

Obsah Změnového listu schválil (TDI):

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

1/17

Změnový list č. 10 - Navýšení tloušťky bouraných mazanin a omítek ve 3.NP a 4.NP a doplnění ZL02 nabetonávky stropů ve 4.NP dle revize PD Z3

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

Místo: Teplice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

Uchazeč:

POHL cz, a.s.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25606468

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Cena bez DPH

930 926,73

DPH základní snížená

Základ daně 930 926,73
0,00

Sazba daně 21,00%
15,00%

Výše daně 195 494,61
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 126 421,34

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem

930 926,73

D ZL 10

Navýšení tloušťky bouraných mazanin a omítek ve 3.NP a 4.NP

825 514,00

202	D1_01_1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-116,525	1 989,90	-231 873,59	dle SoD
-----	---------	---	-----------	---	----	----------	----------	-------------	---------

odpověď bourání mazanin tl. 100 mm dle PD

4.NP

(12,9*6,1)*-0,1

(15,8*6,1)*-0,1

-7,869

-9,638

266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 800,718	7,50	73 505,39	dle SoD	
		VV		288,256*34		9 800,718				
267	D1_01_1	K	997013871	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	288,256	324,80	93 625,69	dle SoD	
D ZL05										
Nabetonávka stropu ve 4.NP - doplnění ZL02										
111	D1_01_1	K	63565-R02	Vyrovnávací samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plnivá a vláken organického původu tl. 20 mm, včetně veškerých systémových prací a dopřků, Podrobný popis viz PD	m2	-76,500	567,50	-43 413,75	dle SoD	
		VV		Odečet vyrovnávacího potěru, potěr nebude prováděn						
		VV		4.NP		-76,500				
		VV		"prostor strojovny VZT - výměra neobsažená v ZL02" -3,4*22,5						
		VV		Součet		-76,500				
100	D1_01_1	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř: C 25/30	m3	5,738	8 699,20	49 911,66	dle SoD	
		VV		Nabetonávka stropů 4.NP						
		VV		4.NP						
		VV		"prostor strojovny VZT - výměra neobsažená v ZL02" 3,4*22,5*0,075		5,738				
		VV		Součet		5,738				
106	D1_01_1	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,506	927,90	469,75	dle SoD	
		VV		Nabetonávka stropů 4.NP - bednění						
		VV		4.NP - bednění v místě dveřních otvorů a ukončení nabetonávky						
		VV		"prostor strojovny VZT - výměra neobsažená v ZL02" 0,075*(5,6+1,15)		0,506				
		VV		Součet		0,506				
107	D1_01_1	K	631351102	Odstřanění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,506	232,00	117,39	dle SoD	
		VV		Nabetonávka stropů 4.NP - bednění						
		VV		0,506		0,506				
117	D1_01_1	K	63491123	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	10,200	125,30	1 276,06	dle SoD	
		VV		Nabetonávka stropů 4.NP						
		VV		10,2		10,200				
NP01	nová položka	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehrazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	5,738	1 170,00	6 713,46	URS 2022 II	
		VV		Nabetonávka stropů 4.NP						
		VV		5,738		5,738				
NP02	nová položka	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyztuže nebo pleťiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,738	356,00	2 042,73	URS 2022 II	
		VV		Nabetonávka stropů 4.NP						
		VV		5,738		5,738				
NP03	nová položka	M	24551346	přísada do malt a betonů k urychlení tuhnutí	l	27,542	117,00	3 222,46	URS 2022 II	
		VV		přísada do betonu pro práci v chladném období						
		VV		potřeba dle technických požadavků výrobce 4-6 kg/m3 betonové směsi, průměrná objemová hmotnost přísady 1,25 kg/l						
		VV		5,738*1,25		27,542				

5/7


NP04	nová položka	K 631362022R	Výztuž mazanin z kompozičních síli průměr drátu 2-3 mm, velikost ok 50 x 50 mm	m2	87,975	186,25	13 746,09	vychází z JRS 2022 II
		W	Položka C8 UR8 určena kompoziční síli velikosti ok 100 x 100 mm, cena dle C8 JRS 2022 II 125 Kč/m2					
		W	Nákupní cena kompoziční síli požadované velikosti ok 50x50 mm je vyšší než u síli s oky 100x100 mm viz. např. dodavatelé Onitech https://shop.onitech.cz/KOMPOZITNI-KARI-SITE-c3_10_2.htm					
		W	Nákupní cena oku 100x100 mm 76 Kč/m2 bez DPH					
		W	Nákupní cena oku 50x50 mm 95 Kč/m2 bez DPH					
		W	Návýšení ceny o 95-76=19 Kč/m2 bez DPH to je 28%					
		W	Pro montáž síli s oky 80x50 mm je potřeba použít vyšší množství distančních podložek					
		W	Cena C8 UR8 2022 II navýšena o 25%: 125*1,25=156,25					
		W	4.NP					
		W	"prostory strojovny VZT" 3,4*22,5					
		W	Součet					
		W	"pokládka s přesahem 15%" 76,5*0,15					
		W	Součet					
NP05	nová položka	K 985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	76,500	419,00	32 053,50	URS 2022 II
		W	Nábetonávka stropů 3.NP a 4.NP - adhezivní mřístev mezi stropní konstrukcí a nábetonávkou					
		W	4.NP					
		W	"prostory strojovny VZT" 3,4*22,5					
		W	Součet					
NP06	nová položka	K 629999001	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za každé další klopení vodou vysoce nasávkového povrchu	m2	76,500	8,96	685,44	URS 2022 II
		W	Nábetonávka stropů 3.NP a 4.NP					
		W	dostatečně zvlhčení podkladu, před provedením adhezivního mřístev					
		W	76,5					
NP07	nová položka	K 919741111	Ošetření cementobetonové plochy klopením vodou	m2	1 071,000	0,42	449,82	URS 2022 II
		W	Nábetonávka stropů 3.NP a 4.NP					
		W	ošetření betonové mazaniny vřícením, předpokládaná oboba ošetřování 2x denně po dobu 7 dní					
		W	76,5*2*7					
268	D1_01_1	K 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11,710	3,20,50	3 753,06	dle SoD
		W	"odečet položky 111" -2,892					
		W	"přípočet" 14,602					
		W	Součet					
D	ZL05	VRN						
1	VRN	K 013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000	1 389,76	1 389,76	dle SoD
		W	dle SoD 1 soubor 173 984,20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
		W	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 173984,20/112238775,84*(71029,67+825514)					
2	VRN	K 013294000r	Výrobní a dílenská dokumentace	Soubor	1,000	483,25	463,25	dle SoD
		W	dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					

825514

G/P

3	VRN	K	0300001000	navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 57994,70/112238775,84*(71029,67+825514)	Soubor	1,000	463,251	24 688,34	dle SoD
				Zařízení staveniště dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 3090746,46/112238775,84*(71029,67+825514)			24 688,341		
4	VRN	K	0450002000	Kompletační a koordináční činnost dle SoD 1 soubor 349 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH	Soubor	1,000	2 761,20	2 761,20	dle SoD
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 345676,60/112238775,84*(71029,67+825514)			2 761,204		
5	VRN	K	0450002000r	Zkoušky, atesty a revize jinde neobsažené dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH	Soubor	1,000	926,50	926,50	dle SoD
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 115989,40/112238775,84*(71029,67+825514)			926,503		
6	VRN	K	0600001000	Územní vlivy dle SoD 1 soubor 231 978,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH	Soubor	1,000	1 853,01	1 853,01	dle SoD
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 231978,90/112238775,84*(71029,67+825514)			1 853,007		
7	VRN	K	0900001000r	Ostatní náklady jinde neuvedené dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH	Soubor	1,000	2 301,00	2 301,00	dle SoD
				navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 288063,90/112238775,84*(71029,67+825514)			2 301,004		

2/2



ZMĚNOVÝ LIST č. 11 - ÚT - doplnění

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

ÚT - doplnění

Popis a lokalizace Změny:

ÚT - změna dodávky na základě revize DPS

Odůvodnění změny:

Změna rozsahu na základě revize DPS - část ÚT

Požadavek na změnu zadal:

Objednatel

Vliv na cenu díla bez DP

Návrh ocenění schválil (Zhotovitel):

Návrh ocenění schválil (TDI):

Návrh ocenění schválil (Správce stavby):

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD

* odobřeno GP
- upraveno dle připomínek

1/13

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 100726

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

KSO:
Místo: Teplice

CC-CZ:
Datum: 16.03.2023

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

IČ: 25606468
DIČ: CZ25616468

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			486 664,91
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	486 664,91	102 199,63
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	588 864,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 100726

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. -
Nemocnice Teplice o.z.

Místo: Teplice

Datum:

16.03.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		486 864,91	588 864,54
ZL	Změnové listy	486 864,91	588 864,54
ZL11	Změnový list č. 11	486 864,91	588 864,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

ZL11 Změnový list č. 11

KSO:

Místo: Teplice

CC-CZ:

Datum: 16.03.2023

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

IČ:

25606468

DIČ:

CZ25616468

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

486 664,91

DPH základní
snížená

Základ daně
486 664,91
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
102 199,63
0,00

Cena s DPH

v CZK

588 864,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

4

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. –
Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: **ZL11 Změnový list č. 11**

Místo: Teplice

Datum: 16.03.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

486 664,91

D1 - Práce a dodávky PSV

468 690,30

Z - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

107 293,08

713 - IZOLACE TEPELNÉ

18 656,85

733 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ROZVODNÉ POTRUBÍ

192 616,92

734 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ARMATURY

180 476,05

735 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - OTOPNÁ TĚLESA

16 093,38

783 - DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY

-76 475,98

HZS - HZS

30 030,00

D5 - Vedlejší režijní náklady

17 974,61

5/13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace gyn-por oddělení - porodnice, šestinedělí, Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Teplice o.z.

Objekt: ZL - Změnové listy

Soupis: ZL11 Změnový list č. 11

Místo: Teplice

Datum: 16.03.2023

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštilkova 12, Jihlava

Zhotovitel: Společnost "SDR Porodnice Teplice POHL- BLOCK CRS"

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							486 664,91	
D	D1		Práce a dodávky PSV				468 690,30	
D	Z		ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				107 293,08	
117	K	767-Z52015	Jednoduchý závěs pro potrubí vytápění, sestava. potrubí DN15 - DN25 <i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>	kus	73,000	717,96	52 411,08 dle CN	
118	K	Pol165	Příplatek za sdružený závěs <i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>	kpl	1,000	42 851,60	42 851,60 dle CN	
4	K	767-Z01	Montáž kovových stavebních doplnkových konstrukcí <i>Poznámka k položce dle SoD</i>	kg	73,000	164,80	12 030,40 dle SoD	
D	713		IZOLACE TEPELNÉ				18 656,85	
5	K	71346-PE01	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE. lepené. DN do 16mm <i>Poznámka k položce dle SoD</i>	m	40,000	47,60	1 904,00 dle SoD	
6	M	7131-PE11	Termoizolační trubice z pěnového polyethylénu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm <i>Poznámka k položce dle SoD</i>	m	40,000	29,80	1 192,00 dle SoD	
7	K	71346-PE02	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE. lepené. DN přes 16 do 25mm <i>Poznámka k položce dle SoD</i>	m	80,000	76,70	6 136,00 dle SoD	
8	M	7131-PE12	Termoizolační trubice z pěnového polyethylénu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 18 mm <i>Poznámka k položce dle SoD</i>	m	56,000	32,00	1 792,00 dle SoD	
9	M	7131-PE13	Termoizolační trubice z pěnového polyethylénu, v základním provedení, tloušťka stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm <i>Poznámka k položce dle SoD</i>	m	24,000	112,20	2 692,80 dle SoD	
119	K	71346-PE03	Montáž tepelné izolace potrubí z pěnového PE. lepené. DN přes 25 do 42mm <i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>	m	40,000	86,86	3 474,40 dle CN	
120	K	7131-PE24	Termoizolační trubice z pěnového polyethylénu, v základním provedení, tloušťka stěny 10 mm, vnitřní průměr 28 mm <i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>	m	40,000	27,72	1 108,80 dle CN	
121	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m <i>Online PSC https://podm.nkv.wsl.cz/tem/CS_L/5_2022_02/998713202</i>	%	183,000	1,95	356,85 CS ÚRS 2022 02	
D	733		ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ROZVODNÉ POTRUBÍ				192 616,92	
28	K	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 mm	m	78,000	382,80	29 858,40 dle SoD	

6/13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
27	K	733223203	Potrubi měděné tvrdé spojovane tvrdým pájením D 18x1 mm	m	108,000	457,00	49 356,00 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
28	K	733223204	Potrubi měděné tvrdé spojovane tvrdým pájením D 22x1 mm	m	68,000	481,00	32 708,00 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
122	K	733223205	Potrubi měděné tvrdé spojovane tvrdým pájením D 28x1.5 mm	m	44,000	958,10	42 156,40 CS ÚRS 2022 02	
29	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1.5	m	298,000	18,00	5 364,00 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
36	K	733111124	Potrubi ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 20	m	-78,000	400,40	-31 231,20 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
37	K	733111125	Potrubi ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 25	m	-158,000	448,20	-70 815,60 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
38	K	733111126	Potrubi ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 32	m	-174,000	639,60	-111 290,40 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
39	K	733111127	Potrubi ocelové závitové černé bezešvé běžné středotlaké DN 40	m	-164,000	720,20	-118 112,80 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
123	K	733122224	Potrubi uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 22x1.5 mm	m	78,000	386,00	30 108,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122224					
124	K	733122225	Potrubi uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 28x1.5 mm	m	158,000	462,00	72 996,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122225					
125	K	733122226	Potrubi uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 35x1.5 mm	m	174,000	647,00	112 578,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122226					
126	K	733122227	Potrubi uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojované lisováním D 42x1.5 mm	m	164,000	851,00	139 564,00 CS ÚRS 2022 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/733122227					
127	K	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15	m	78,000	29,00	2 262,00 CS ÚRS 2022 02	
44	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	-920,000	24,00	-22 080,00 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
128	K	733110806 1	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	1 150,000	24,00	27 600,00 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD 'nová položka'</i>					
45	K	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,850	1 874,90	1 593,67 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
48	K	998733103	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,215	11,40	2,45 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
	D	734	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ARMATURY				180 476,05	
49	K	734 20-91TH01	Montáž termostatických hlavice M30x1.5	kus	14,000	120,20	1 682,80 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
50	K	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	16,000	25,60	409,60 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
129	K	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	m	36,000	34,20	1 231,20 CS ÚRS 2022 02	
130	K	734209105	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	m	12,000	39,20	470,40 CS ÚRS 2022 02	
56	M	551243890A	kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C, 1/2"	kus	2,000	281,30	562,60 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
60	M	734 22-16TH1	Termostatické hlavice pro veřejné prostory (zabezpečovací kroužek, zvýšená odolnost), vestavné kapalinové čidlo připoj. závit M 30x1.5	ks	2,000	515,10	1 030,20 dle SoD	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
131	K	2500-00 500	Hlavice termo B pro veřejné prostory - snadnočistitelné provedení	m	12,000	1 108,80	13 305,60 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka" "pro OT HYGIENE-dle TZ"</i>					
62	M	734 22-15TRV2	Termostatický radiátorový ventil rohový, DN15 s přednastavením průtoku. Kvs=0 86, připojení pro term. hlavici M30x1,5	kus	-18 000	484,20	-8 715,60 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
63	M	734 26-14RS2	Šroubení regulační radiátorové, rohové, uzavírací, s vypouštěním, DN15 (Kvs=1,31)	ks	-18,000	379,80	-6 836,40 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
132	K	3851-02 000	Multilux dvoutrub, 1/2" Rohový včetně svěrného šroubení	m	18,000	2 284,32	41 117,76 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
133	K	734221536	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	13,000	559,00	7 267,00 CS ÚRS 2022 02	
134	K	734221537R	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/4 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	1,000	614,90	614,90 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
135	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	13,000	397,00	5 161,00 CS ÚRS 2022 02	
136	K	734261418	Šroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 s vypouštěním	kus	1,000	495,00	495,00 CS ÚRS 2022 02	
137	K	734211113	Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C olopných těles	kus	14,000	88,20	1 234,80 CS ÚRS 2022 02	
138	K	HEI2201-15 351	Šroubení svěrné pro CU trubky 15x1/2"	kus	28,000	69,30	1 801,80 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
139	K	HEI2201-18 351	Šroubení svěrné pro CU trubky 18x3/4"	kus	2,000	170,50	341,00 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
140	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	10,000	208,00	2 080,00 CS ÚRS 2022 02	
66	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	10,000	240,30	2 403,00 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
141	K	734261236	Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C	kus	56,000	670,00	37 520,00 CS ÚRS 2022 02	
142	K	734261237	Šroubení topenářské přímé G 6/4 PN 16 do 120°C	kus	4,000	1 340,00	5 360,00 CS ÚRS 2022 02	
143	K	31611001r	IVC81 1512 - Přechodka - s vnějším závitem - C - 15mm-R1/2"	kus	12,000	188,10	2 257,20 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
144	K	31611002r	IVC81 2234 - Přechodka - s vnějším závitem - C - 22mm-R3/4"	kus	56,000	207,90	11 642,40 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
145	K	31611003r	IVC81 3510 - Přechodka - s vnějším závitem - C - 35mm-R1"	kus	112,000	478,50	53 592,00 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
74	K	734291265	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů	kus	-1,000	745,18	-745,18 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
0	K	734291276	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000	1 890,00	1 890,00 CS ÚRS 2022 02	
146	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1/2	kus	28,000	105,00	2 940,00 CS ÚRS 2022 02	
147	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů přes G 1/2 do G 1	kus	2,000	145,00	290,00 CS ÚRS 2022 02	
79	K	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,050	1 458,20	72,91 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	998734103	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m	t	0,059	1,10	0,06 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
	D	735	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - OTOPNÁ TĚLESA				16 093,38	
102	K	735164511R	Otopné těleso trubkové, se spodním připojením, výška/délka 1500/600 mm včetně montáže	kus	-18,000	2 058,35	-37 050,30 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
148	K	735164512R	Otopné těleso trubkové se středovým připojením výška/délka 1500/600 mm včetně montáže	kus	18,000	2 284,19	40 755,42 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka" 302 305 308a 309a 311a 312a 314a 316a 317a, 327 328 423 419a 405a 406a 412a 410a 426a 1a</i>					
149	K	735111810R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	kus	3,000	385,00	1 155,00 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
150	K	735190911R	Růžice radiátorová zaslepovací, těsnění, včetně montáže	kus	13,000	184,80	2 402,40 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
151	K	735190912R	Růžice radiátorová 5/4" x 3/8", těsnění včetně montáže	kus	13,000	187,20	2 173,60 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
152	K	735190913R	Růžice radiátorová 5/4" x 1/2", těsnění, včetně montáže	kus	24,000	170,50	4 092,00 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
153	K	735190914R	Růžice radiátorová 5/4" x 3/4", těsnění včetně montáže	kus	2,000	188,10	376,20 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
154	K	735192812R	Žpětná montáž otopných těles článkových litinových, včetně konzol	kus	3,000	715,00	2 145,00 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
105	K	735890802	Přemístění demonstovaného otopného tělesa vodcovrně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	1 257,90	44,03 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
106	K	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,026	1,10	0,03 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
	D	783	DOKONČOVACÍ PRÁCE - NÁTĚRY				-76 475,98	
107	K	783614651d1	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí do DN 50 mm	m	-574,000	178,30	-101 196,20 dle SoD	
	P		<i>Poznámka k položce dle SoD</i>					
155	K	783425429R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 vrchní emailový	m	298,000	65,59	19 545,82 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
156	K	783425431R	Nátěr otopného tělesa syntetický, vrchní emailový	kus	3,000	1 724,80	5 174,40 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
	D	HZS	HZS				30 030,00	
157	K	040001000r	Porovnání projektů, TPD vs. Skutečnost, zapracování zjištěných nesouladů do podkladů, podrobná specifikace nesouladů (viz dotazy k PD UT)	hod	39,000	770,00	30 030,00 dle CN	
	P		<i>Poznámka k položce nová položka "nová položka"</i>					
	D	D5	Vedlejší režijní náklady				17 974,61	
158	K	Pol154	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	726,529	1,00	726,53 dle SoD	
	VV		dle SoD 1 soubor 173 884 20 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,64 Kč bez DPH					

9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 173984,20/112238775,84*468690,23		726,529			
159	K	Pol155	Výrobní a dílenská dokumentace	soubor	242,176	1,00	242,18	dle SoD
			dle SoD 1 soubor 57 994,70 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 57994,70/112238775,84*468690,23		242,176			
160	K	Pol156	Zařízení staveniště	soubor	12 906,437	1,00	12 906,44	dle SoD
			dle SoD 1 soubor 3 090 746,46 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 3090746,46/112238775,84*468690,23		12 906,437			
162	K	Pol157	Zkoušky, atesty revize	soubor	484,352	1,00	484,35	dle SoD
			dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 115979,40/112238775,84*468690,23		484,352			
161	K	Pol158	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1 443,487	1,00	1 443,49	dle SoD
			dle SoD 1 soubor 346 676,60 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 345676,60/112238775,84*468690,23		1 443,487			
163	K	Pol163	Územní vlivy	soubor	968,705	1,00	968,71	dle SoD
			dle SoD 1 soubor 115 979,40 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 231978,90/112238775,84*468690,23		968,705			
164	K	Pol164	Ostatní náklady jinde neuvedené	soubor	1 202,906	1,00	1 202,91	dle SoD
			dle SoD 1 soubor 288 063,90 Kč bez DPH pro celkovou cenu zakázky bez VRN 112 238 775,84 Kč bez DPH					
			navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH 288063,90/112238775,84*468690,23		1 202,906			

Objednatel: **BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí**

BITTERS MANN A SPOL., s.r.o., Jeníkov č.p.30, 417 24 Jeníkov

Stavba: **Modernizace gynekologicko-porodnického oddělení - porodnice, šestinedělí, krajská zdravotní, a.s.**
 Nemocnice Teplice, o.z

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

VYTÁPĚNÍ

Cen.č.pol.	Zkrácený popis cenikové položky	MJ	Výměra	JC	CELKOVÁ CENA
PSV - Práce a dodávky PSV					
Z	ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				86 502,37
117	117 ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY - vyřazení stávajícího potrubí DN150	kus	73 000	532,59	47 646,37
118	118 ZÁMĚČNICKÉ VÝROBKY - vyřazení stávajícího potrubí DN150	kus	1 000	0,00	0,00
713	IZOLACE TEPELNÉ				0,00
119	119 Izolace tepelné - práce potrubí / přenosky PE - tepelné izolace potrubí DN150	m	43 000	76,95	3 158,40
					0,00

77

130	K	735164524	Termoizolace trubky z pěnového polystyrenu v celodílném armovaném lepidlovém stěně 10mm ardu, tloušťka 25 mm	m	43 000	20,25	1 008,00
							0,00
734 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ARMATURY							113 338,70
132	K	305142206	Mantlová deska 112° 400x500 vč. lepeného skotem	m	18 000	2 079,65	37 379,70
134	K	134275216	Výtl. závitový lempoloděk v mřížky deformační 1,3-4 (Pg.16) sk. 11°C, bez nabeze zrcadla	kus	1 000	559,00	559,00
136	K	134275216	Výtl. závitový lempoloděk v mřížky deformační 1,3-4 (Pg.16) sk. 11°C, bez nabeze zrcadla	kus	20 000	95,25	1 905,00
138	K	134275216	Výtl. závitový lempoloděk v mřížky deformační 1,3-4 (Pg.16) sk. 11°C, bez nabeze zrcadla	kus	2 000	250,00	500,00
140	K	134275216	Výtl. závitový lempoloděk v mřížky deformační 1,3-4 (Pg.16) sk. 11°C, bez nabeze zrcadla	kus	12 000	111,90	1 342,80
142	K	134275216	Výtl. závitový lempoloděk v mřížky deformační 1,3-4 (Pg.16) sk. 11°C, bez nabeze zrcadla	kus	50 000	386,10	19 305,00
144	K	134275216	Výtl. závitový lempoloděk v mřížky deformační 1,3-4 (Pg.16) sk. 11°C, bez nabeze zrcadla	kus	11 200	438,30	49 089,60
							48 272,30
735 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - OTOPNÁ TĚLESA							37 050,30
148	K	735164519	Troupek těleso trubkové se středovým průměrem výška 600 a 1500/900 mm, včetně montáže	kus	16 000	2 068,75	33 100,00
149	K	735111819	Termontlak (tepelná izolace) jemná, tloušťka 20mm	kus	2 000	550,00	1 050,00
150	K	735164519	Troupek těleso trubkové se středovým průměrem výška 600 a 1500/900 mm, včetně montáže	kus	13 000	168,00	2 184,00
151	K	735164519	Troupek těleso trubkové se středovým průměrem výška 600 a 1500/900 mm, včetně montáže	kus	13 000	152,97	1 976,00
152	K	735164519	Troupek těleso trubkové se středovým průměrem výška 600 a 1500/900 mm, včetně montáže	kus	24 000	150,00	3 600,00
153	K	735164519	Troupek těleso trubkové se středovým průměrem výška 600 a 1500/900 mm, včetně montáže	kus	2 000	171,30	342,00
154	K	735164519	Troupek těleso trubkové se středovým průměrem výška 600 a 1500/900 mm, včetně montáže	kus	3 000	650,00	1 950,00

12/13

783		DOKONČOVACÍ PRÁCE - NATĚRY		22 473,74
153	x	78 342,54,208	Natěry syntetického potrubí (p) (A) 30 armo. emalový	258 000,00
				579,03
156	x	78 342,54,312	Natěbi ultrapermet. tlakov. syntetick. v. armo. emalový	3 000,00
				1 500,00
HZZ				27 300,00
HZZ				27 300,00
CELKEM				302 153,51

12

ZMĚNOVÝ LIST č.12 - Změny projektu, bourání nad rámec PD, nové stavební úpravy

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):			
Návrh ocenění změny obdrženo (TDI):			
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):			

Předmět Změny: Předmětem tohoto ZL jsou změny v rámci plnění díla vycházející z rozdílu stávajícího stavu na budově a předpokladem v projektové dokumentaci. Druhým důvodem jsou pak stavy stavebních konstrukcí po odkrytí podhledu, podlahy či omítek ve vazbě na únosnost a soudržnost, případně odkrytí nečekaných rozvodů a dutin. Souhrnný seznam všech oceněných prací je pak Přílohou č. 1 tohoto změnového listu.

Popis a lokalizace Změny: Prostory obecně - 3. a 4.NP

Odůvodnění změny: Finální stav konstrukcí a osazovaných prvků a materiálů musí zajistit veškeré požadavky projektu, norem a požadavků dotčených orgánů. Dále je možno konstatovat, že předaná PD obsahuje odchylky od zjištěné reality na daném objektu.

Požadavek na změnu zadal: Objednatel, Projektant

Vliv na cenu díla bez DPH: **351 551,46 bez DPH**


Obsah Změnového listu schválil (Zhotovitel): Ing. Antonín Maděra

Obsah Změnového listu schválil (TDI): Ing. Jiří Kirschner

Obsah Změnového listu schválil (Správce stavby): Milan Vilacký

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží tento dokument podepsaný všemi odpovědnými osobami dle SOD.

Příloha č. 1 - seznam prací



1/12

Příloha č.1 k ZL č.12

Seznam položek pro ZL stavební práce různé

1. 3.NP bourání příček sendvičová skladba ocelová, zděná, sdk obklad 3 ks (SK10) ✓
2. 3.NP bourání 4 ks parapetových dozdivěk + kotevní železa ✓
3. 4.NP bourání zděné stěny 45 cm - strojovna VZT m.č. 402 a m.č. 405, nová vyzdívka ✓
4. 4.NP, 3.NP - demontáž původních zdravotních zařízení - konzole, vodící dráhy, kotevní plechy ✓
5. 3.NP doplnění bourání podlahy u výtahů F 323a, ve 4.NP u výtahů F 426, vyšší vrstva ✓
6. 4.NP demontáž stropu v místnosti F 422, za strojovnou VZT ✓
7. 3.NP - demontáž pilíře mezi místnostmi č. 322 a 328, vyzdění nového pilíře ✓
8. 4.NP demontáž zděných stěn ve strojovně VZT m.č. 430, demontáž a likvidace zateplení šikmin polystyrenem ✓
9. 4.NP - větší světlná délka traktu - dodávka nových panelů větší délky ✓
11. 3.NP demontáž a likvidace polystyrenů a sdk obkladu s vatou u špalet u oken ✓
12. 4.NP dvě vrstvy asfaltové lepenky v místě zvýšené podlahy m.č. 404, 423, 424, 425 (nové je 1x) ✓
13. 4.NP m.č. F 422 - jiná skladba střešního pláště, kotvené a lepené polystyreny, asfaltové pásy na piechové krytině ✓
14. 3.NP zazdívka dutiny nosné schodišťové stěny pod ramenem m.č. 331 ✓
15. 4.NP - doplnění do obvodové stěny - ztužující průvlak mezi m.č. 426 a F 439 (nové je 1x) ✓
16. 4.NP - Přezdění rohu obvodové zdi - provizání nové vyzdívky s původní narušenou stěnou m.č.413 ✓

R/R

Změnový list č.12 - Změny projektu, bourání nad rámec PD, nové stavební úpravy

Stavba:

A16-20-P

Objekt:

D1_01 - Gynekologicko-porodnické oddělení

Soupis:

D1_01_1-D01 - Stavební

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Teplice

Datum:

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POHL.cz, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

351 551,46

DPH základní
snižená

Základ daně
351 551,46
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
73 825,81
0,00

Cena s DPH

425 377,27

PČ	oddíl smluvního rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	oceněno dle
----	--------------------------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-------------

Náklady soupisu celkem

351 551,46

D Změny projektu, bourání nad rámec PD, nové stavební úpravy

338 567,18

7	D1_01_1	K	311231116	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 10	m3	6,876	4 208,60	28 939,39	dle SoD
		WV		4.NP záměna SBK stěny za stěnu z CPP					
		WV		"m.č.402/405" 4,1*(3,35-0,6)*0,45		5,074			
		WV		"3.NP znovuvyzdění zbouraného neúnosného plířte m.č.349, 358"		0,978			
		WV		(0,85*0,5*2,3)		0,345			
		WV		(0,3*0,5*2,3)					

3/12

66	D1_01_1	K	612321341	WV	"m.č.402/405" 4,1*3,35*2 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně 4.NP záměna SDK stěny za stěnu z CPP	m2	27,470	27,470	225,70	6 199,98 dle SoD
67	D1_01_1	K	612321391	WV	"m.č.402/405" 4,1*3,35*2 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm lousťky strojně 4.NP záměna SDK stěny za stěnu z CPP	m2	27,470	27,470	52,10	1 431,19 dle SoD
72	D1_01_1	K	612142001	WV	"m.č.402/405" 4,1*3,35*2 Potázení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vřačeným do tenkovrstvé hmoty 4.NP vyztužení omítky na přechodu zděva a ocelových válcovaných nosníků I profily m.č.426 0,4*6,8*2	m2	27,470	5,440	193,80	1 054,27 dle SoD
109	D1_01_1	K	63245-R011	WV	Vyrovnání nerovnosti předmíchanou jednosložkovou samonivelační stěrkou tl.do 5 mm na cementové bázi se schopností překlenutí trhlin, pevnost 25 MPa, D+M 3.NP - nová skladba podlahy "m.č.323a" 21,95 Součet	m2	21,950	21,950	574,10	12 601,50 dle SoD
114	D1_01_1	K	63245-R02	WV	Podkladní samonivelační potěr CT-C20-F4 na bázi cementu, plnivá a vláken organického původu, včetně veškerých systémových prací a doplňků, Podrobný popis viz PD 4.NP - nová skladba podlahy po vybourání u výtahu 23,7*0,065 Součet	m3	1,541	1,541	7 933,70	12 221,86 dle SoD
137	D1_01_1	K	949101111	WV	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 3.NP pleťování rýh, 4.NP vyzdívka, 3.NP přežďení sloupu, 4.NP přežďení sloupu "3.NP pleťování rýh" 47 "4.NP přežďení rohu" 1 "3.NP přežďení pilířů, dozdvíka stěny" 1,7*0,65*0,6+0,65 Součet	m2	51,600	51,600	48,80	2 518,08 dle SoD
146	D1_01_1	K	711131811	WV	Odstranění izolace proti zemi vlhkosti vodorovné 4.NP - rozbitý strop odsátrání 1.vrstvy separační vrstvy z asfaltového pásu 80 4.NP - změna skladby demontované střechy - separační vrstva asfaltový pás 32 Součet	m2	112,000	112,000	12,20	1 366,40 dle SoD
148	D1_01_1	K	712300832	WV	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé 4.NP - změna skladby demontované střechy - dvě vrstvy asfaltového pásu 32	m2	32,000	32,000	12,10	387,20 dle SoD
150	D1_01_1	K	713130833	WV	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřížené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm 3.NP - TI sendvičové příčky "3.NP m.č.333, 335, 343" 3*(5,95*3,895)	m2	69,526	69,526	18,30	1 272,32 dle SoD
156	D1_01_1	K	762822820	WV	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 4.NP místnost F442 - demontáž trámků stropu 7*4,45	m	31,150	31,150	27,60	859,74 dle SoD
				WV			31,150			

5/92

181	D1_01_1	K	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	69,526	216,20	15 031,47	dle SoD
		WV		3.NP - vybourání sendvičových příček - prosklená stěna s ocelovým rámem (5,95*3,895)*3		69,526			
182	D1_01_1	K	787600802	Vysklívání oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého	m2	69,526	52,70	3 664,01	dle SoD
		WV		3.NP - vybourání sendvičových příček - prosklená stěna s ocelovým rámem (5,95*3,895)*3		69,526			
183	D1_01_1	K	787601822	Příplatek k vysklívání oken a dveří za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2	69,526	8,80	611,83	dle SoD
		WV		3.NP - vybourání sendvičových příček - prosklená stěna s ocelovým rámem (5,95*3,895)*3		69,526			
184	D1_01_1	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdíva cihelného na MV nebo MVC	kus	28,000	73,10	2 046,80	dle SoD
		WV		3.NP - demontáž kotevních želez pod okny 4*7		28,000			
188	D1_01_1	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	36,666	66,70	2 445,62	dle SoD
		WV		4.NP m.č.430 - bourání vyzdívek šikmín a zděných přesstěn" (14,94+16,2+6,2+3,4)*0,9		36,666			
		WV		(3+2,5+3+2,5+2,5)*2,5-(0,7*2,05)		32,315			
		WV		0,56*18		10,440			
		WV		Součet		79,421			
189	D1_01_1	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	69,526	79,70	5 541,20	dle SoD
		WV		3.NP - vybourání sendvičových příček - zdívo cihelné tl.150 mm (5,95*3,895)*3		69,526			
190	D1_01_1	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,803	882,60	1 590,89	dle SoD
		WV		"3.NP vybourání neúnosného plíře m.č.349, 358" (0,85*0,5*2,3)		0,978			
		WV		(0,3*0,5*2,3)		0,345			
		WV		(0,6*0,5*1,6)		0,480			
		WV		Součet		1,803			
191	D1_01_1	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	-18,856	488,80	-9 216,70	dle SoD
		WV		4.NP stěna mezi m.č. 409a a 402 - změna rozsahu bourání "odečet stěna tl.150 mm" -6,1*3,35*0,15		-3,065			
		WV		"přípočet stěna tl. 450 mm" 6,1*(3,35-0,6)*0,45		7,549			
		WV		3.NP - změna původně uvažované zděné stěny za sendvičovou konstrukci - odečet zděné stěny "m.č.333:" -5,95*2*0,18*3,895		-8,343			
		WV		"m.č.335:" -5,95*2*0,18*3,895		-8,343			
		WV		"m.č.343:" -5,95*2*0,18*3,895		-8,343			
		WV		"4.NP vybourání neúnosného plíře m.č.413" (0,8*0,65*3,25)		1,690			
		WV		Součet		-18,856			
194	D1_01_1	K	962084131	Bourání příček deskových sádrových typu rubrika tl do 100 mm	m2	2,798	1 237,60	3 462,19	dle SoD
		WV		3.NP vybourání rabičové příčky m.č. 356 pod schodišťovým rámem (1,35*0,65)/(2+(0,65+1,2)/2)*2,55		2,798			
		WV		Součet		2,798			
202	D1_01_1	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,659	1 989,90	1 310,35	dle SoD

8/12

227	D1_01_1	K	973031345	300 mm	kus	12,000	259,10	3 109,20 dle SoD
			3.NP - vybourání podlahy pro novou skladbu "m.č.323a" - 21,95*0,03			0,659		
			Součet			0,659		
			Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m ² hl do			12,000	259,10	3 109,20 dle SoD
			300 mm					
			vysekání kapes pro navázání zdiva přezdívaných pilířů a rohů			12,000		
			"3.NP" 2*6			6,000		
			"4.NP" 6			12,000		
			Součet			12,000		
240	D1_01_1	K	975022271	3 m dl podchycení přes 5 m	m	12,200	2 103,20	25 659,04 dle SoD
			Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do					
			3 m dl podchycení přes 5 m					
			Bourání stěny š.450 mm ve 4.NP mezi m.č. 402 a 408a			12,200		
			podcepení stropů v bezprostřední blízkosti bourané stěny			12,200		
			6,1*2			12,200		
			Součet			12,200		
242	D1_01_1	K	975022371	3 m dl podchycení přes 5 m	m	8,000	2 787,70	22 301,60 dle SoD
			Podchycení nadzákladového zdiva tl do 600 mm dřevěnou výztuhou v do					
			3 m dl podchycení přes 5 m					
			průběhu prací"			6,000		
			(3*1)*2			2,000		
			"4.NP vyzdění vybouraného neunosného pilíře m.č.413 - podcepení stropní			8,000		
			konstrukce v průběhu prací"			2,000		
			1+1			8,000		
			Součet			8,000		
NP1	nová položka	K	966032921	zdiva přes 80 mm	m	6,400	72,10	461,44 URS 2023 I
			3.NP - podezdívky parapetu 4 ks			6,400		
			1,6*4			9,895	57,00	564,03 dle SoD
262	D1_01_1	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m ²	9,895	57,00	564,03 dle SoD
			3.NP - změna původně uvazované zděné stěny za sendvičovou konstrukcí - odpočet jedné strany odstranění omítek			-23,175		
			"m.č.333:" -5,95*3,895			-23,175		
			"m.č.335:" -5,95*3,895			-23,175		
			"m.č.343:" -5,95*3,895			36,666		
			4.NP m.č.430 - bourání vyzdívek šikmin a zděných předsien"			32,315		
			(14,84+16,2+6+2+3,4)*0,9			10,440		
			(3+2,5+3+2,5+2,5)*2,5*(0,7*2,05)			9,895		
			0,58*18			874,000	54,30	47 458,20 URS 2023 I
			součet			874,000	54,30	47 458,20 URS 2023 I
NP02	nová položka	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	135,000		
			Demontáž stropních konzol pro lékařské technologie tvar "U", 3.NP 3ks, 4.NP 4 ks			180,000		
			"3.NP" 3*45			45,000		
			"4.NP" 4*45			60,000		
			Demontáž stropních kotvevnicových plátů pro osazení držáku lékařské technologie, 3.NP 3 ks, 4.NP 4 ks			66,000		
			"3.NP" 3*15					
			"4.NP" 4*15					
			Demontáž stropních prvků pro lékařské technologie, 3.NP 3 ks, 4.NP 4 ks					
			"3.NP" 3*22					

7/12

WV			"4.NP" 4*22				88,000		
WV			Demontáž stropních prvků pro lékařské technologie, 3.NP 2 ks, 4.NP 4 ks						
WV			"3.NP" 2*50				100,000		
WV			"4.NP" 4*50				200,000		
WV			součet				874,000		
NP03	nová položka	K 763121811	Demontáž předšazených nebo šachtových stěn ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	71,50	4 371,09 URS 2023 I			
WV			3.NP - TI sendvičové příčky				69,526		
WV			"3.NP m.6.333, 335, 343" 3*(5.95*3.895)						
NP04	nová položka	K 965043441	Bourání mazarin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	3 160,00	9 735,96 URS 2023 I			
WV			4.NP místnost u výtahu				3,081		
WV			23,7*0,13						
NP05	nová položka	K 762841811	Demontáž podbíjení obkladů, stropů a sřech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky	m2	47,40	853,20 URS 2023 I			
WV			4.NP místnost F.442 - demontáž podbíjí stropu				18,000		
WV			18						
NP06	nová položka	K 978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	189,00	3 402,00 URS 2023 I			
WV			4.NP místnost F.442 - odstranění omítky				18,000		
WV			18						
NP07	nová položka	K 713140853	Odstranění tepelné izolace sřech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	49,50	1 584,00 URS 2023 I			
WV			4.NP podní prostor - demontáž sřešní TI				32,000		
WV			32						
NP08	nová položka	K 712363821	Odstranění povlakové krytiny sřech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací pro jakoukoli tloušťku izolace budovy výšky přes 18 m, kotvené do trapezového plechu nebo do dřeva	m2	73,70	2 358,40 URS 2023 I			
WV			4.NP plátní prostor - demontáž asfaltového pásu na TI s mechanickým kotvením				32,000		
WV			32						
NP09	nová položka	K 346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	651,00	5 507,46 URS 2023 I			
WV			3.NP chodba - zazdívka rýh po rozvozech instalací				8,460		
WV			"rýha hl.20cm část hloubky 6 cm" 0,18*47						
NP10	nová položka	K 346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	1 040,00	20 040,80 URS 2023 I			
WV			3.NP chodba - zazdívka rýh po rozvozech instalací				8,460		
WV			rýha hl.20cm část hloubky 14 cm" 0,18*47				3,760		
WV			rýha hl.15cm" 0,08*47				7,050		
WV			rýha hl.17cm" 0,15*47				19,270		
WV			Součet				74,606		
NP11	nová položka	K 713130821	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	17,90	1 335,45 URS 2023 I			
WV			4.NP m.3.430 odstranění TI za přízdívkami				36,666		
WV			(14,94+16,2+6,2+3,4)*0,9				27,500		
WV			(3+2,5+3+2,5)*2,5				10,440		
WV			0,59*18						
WV			Součet				74,606		

8/12

NP13	nová položka	M	13010758	Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270	t	0,503	48 800,00	24 556,16	URS 2023 I
		vv		4.NP ocelové válcované nosníky 37*6,8*2/1000		0,503			
		vv		Součet		0,503			
NP14	nová položka	K	763121811	Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché	m2	26,400	71,50	1 887,60	URS 2023 I
		vv		3.NP demontáž SDK zateplení špalet okenní		26,400			
		vv		2,4*0,25*44					
NP15	nová položka	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm	m2	13,200	30,90	407,88	URS 2023 I
		vv		3.NP demontáž TI zateplení špalet okenní		13,200			
		vv		2,4*0,25*44/2					
NP16	nová položka	K	713130821	Odstranění tepelné izolace stěn a příček z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm	m2	13,200	17,90	236,28	URS 2023 I
		vv		3.NP demontáž TI zateplení špalet okenní		13,200			
		vv		2,4*0,25*44/2					
NP17	nová položka	K	978035127	Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuk tloušťky přes 2 mm odsekáním, rozsahu přes 50 do 100%	m2	26,400	182,00	4 804,80	URS 2023 I
		vv		3.NP odstranění omítek s perníkem SDK zateplení špalet okenní		26,400			
		vv		2,4*0,25*44					
265	D1_01_1	K	997013511	Odvoz sutí a vyburaných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	10,993	244,40	2 686,69	dle SoD
266	D1_01_1	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	373,762	7,50	2 803,22	dle SoD
		vv		10,993*34		373,762			
267	D1_01_1	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) směšného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	9,132	324,80	2 966,16	dle SoD
		vv		"dřevo" (31,15*0,0177)+(18*0,014)		0,782			
		vv		"prosklená příčka" 69,526*(0,033+0,014)		3,288			
		vv		"zámečnické prvky" (29*0,0007)+0,874		0,894			
		vv		"dřevěné zdvo" (36,666*0,131)+(69,526*0,261)+(1,803*1,8)+(18,856*1,8)+(6,4*0,03)+(3,25*0,009)		-7,525			
		vv		"rubicové příčka" (2,798*0,1)		0,280			
		vv		"beton" (0,659*2,2)+(3,081*2,2)		8,228			
		vv		"omítky" (9,895*0,046)+(26,4*0,00478)		0,581			
		vv		"SDK konstrukce" (69,526*0,01725)+(26,4*0,01725)		1,655			
		vv		"omítky rákosové" (18*0,05)		0,900			
		vv		"potrubí ZTI vč. izolací"		0,070			
		vv		(3,5*0,01492)+7*(0,00213+0,00023)+(3*0,00028)+(2,4*0,00023)		9,132			
		vv		Součet					
NP18	nová položka	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	1,861	3 320,00	6 179,85	URS 2023 I
		vv		"asfaltové pásy" (112*0,0040)+(32*0,011)+(32*0,0036)		0,915			
		vv		"TI minerální" (69,526*0,01177)+(13,2*0,0014)		0,142			
		vv		"TI EPS" (32*0,02450)+(74,606*0,0001)+(13,2*0,0001)		0,805			
		vv		Součet		1,861			
268	D1_01_1	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	25,153	320,50	8 061,54	dle SoD

9/12

PSV

713

Izolace tepelné

311	D1_01_1	K	713121111	ww	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	47,400	13,10	620,94 dle SoD
				ww	4.NP místnost u výtahu		47,400		
312	D1_01_1	M	28376553	ww	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m ²) tl 30mm	m ²	23,700	77,00	1 824,90 dle SoD
				ww	4.NP místnost u výtahu skladba podlahy		23,700		
314	D1_01_1	M	28376-R1	ww	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 500kPa tl 30mm	m ²	23,700	138,80	3 289,56 dle SoD
				ww	4.NP místnost u výtahu skladba podlahy		23,700		
331	D1_01_1	K	998713103	ww	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,031	1 038,00	31,76 dle SoD
				ww	Zdravotníka - vnitřní kanalizace				
16	D1_01_4e	K	721140802	ww	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	3,500	138,60	485,10 dle SoD
				ww	1.PP - demontáž potrubí pro provedení zesílení sloupu		3,500		
				ww	3.5				
NP19	nová položka	K	721100911	ww	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	2,000	2 340,00	4 680,00 URS 2023 I
				ww	1.PP - demontáž potrubí pro provedení zesílení sloupu - zaslepení potrubí po dobu provádění prací		2,000		
				ww	2				
NP20	nová položka	K	721141103	ww	Potrubí z litinových trub bezhranolových odpadní DN 100	m	3,500	2 340,00	8 190,00 URS 2023 I
				ww	1.PP - montáž potrubí po provedení zesílení sloupu		3,500		
				ww	3.5				
44	D1_01_4e	K	998721204	ww	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	2,150	128,70	276,71 dle SoD
54	D1_01_4e	K	722130801	ww	Zdravotníka - vnitřní vodovod	m	7,000	58,30	408,10 dle SoD
				ww	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25		7,000		
				ww	1.PP - demontáž potrubí pro provedení zesílení sloupu		7,000		
				ww	3.5*2				
NP21	nová položka	K	722181812	ww	Demontáž ochrany potrubí pískových pásů z trub, průměru do 50 mm	m	7,000	32,20	225,40 URS 2023 I
				ww	1.PP - demontáž potrubí pro provedení zesílení sloupu		7,000		
				ww	3.5*2				
NP22	nová položka	K	722170801	ww	Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm	m	3,000	23,30	69,90 URS 2023 I
				ww	1.PP - demontáž potrubí pro provedení zesílení sloupu		3,000		
				ww	1.5*2				
57	D1_01_4e	K	722140104	ww	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25	m	7,000	986,00	6 902,00 dle SoD
				ww	1.PP - montáž potrubí po provedení zesílení sloupu		7,000		
				ww	3.5*2				
61	D1_01_4e	K	722181812p	ww	Demontáž návlekových izolací trub do D 50	m	2,400	85,80	205,92 dle SoD
				ww	1.PP - demontáž potrubí pro provedení zesílení sloupu		2,400		
				ww	1.2*2				
NP23	nová položka	K	722130801	ww	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových zazátkování vývodu	kus	6,000	36,50	219,00 URS 2023 I

10/R

1.PP - demontáž potrubí pro provedení zesílení sloupu - zasedání vodovodního potrubí po dobu provádění prací

NP24	nová položka	K	722173114					6,000			1 328,00	URS 2023 I
				Potrubí z plastových trubek ze síťovaného polyethylenu (PE-Xa) spojované mechanicky násuvnou objímkou plastovou D 25/3,5	m			3,000	443,00			
				1.PP - montáž potrubí po provedení zesílení sloupu				3,000				
				1,5'2				1,300	84,50		109,85	dle SoD
72	D1_01_4e	K	998722204	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 36 m	%							
763												
Konstrukce suché výstavby												
369	D1_01_1	K	763212133	Sádrovláknitá příčka mezibytová II 205 mm z dvojení profilu CW+UW 75 desky 2x12,5 s izolací EI 90 Rw do 66 dB	m2			-13,735	2 179,90		-29 940,93	dle SoD
				4.NP záměna SDK stěny za stěnu z CPP				-13,735				
				"m.č.402/405" -4,1*3,35								
370	D1_01_1	K	763111717	SDK příčka základní penetrační náěr (oboustranně)	m2			-13,735	70,50		-988,32	dle SoD
				4.NP záměna SDK stěny za stěnu z CPP				-13,735				
				"m.č.402/405" -4,1*3,35								
373	D1_01_1	K	763121486	SDK stěna předsazená II 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 45	m2			-13,735	118,00		-1 620,73	dle SoD
				4.NP záměna SDK stěny za stěnu z CPP				-13,735				
				"m.č.402/405" -4,1*3,35								
374	D1_01_1	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační náěr	m2			-13,735	35,30		-484,85	dle SoD
				4.NP záměna SDK stěny za stěnu z CPP				-13,735				
				"m.č.402/405" -4,1*3,35								
400	D1_01_1	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t			-1,350	1 239,90		-1 673,87	dle SoD
771												
Podlahy z dlaždic												
632	D1_01_1	K	771474114	Montáž soklí z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m			21,500	191,40		4 115,10	dle SoD
				3.NP - nová skladba podlahy				21,500				
				"m.č.323a" 21,55				21,500				
				Soubět								
633	D1_01_1	M	59761-R1	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x150mm	m			23,705	245,80		5 826,69	dle SoD
				21,55*1,1 "přepočítané koeficientem množství"				23,705				
634	D1_01_1	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2			21,950	811,90		17 821,21	dle SoD
				3.NP - nová skladba podlahy				21,950				
				"m.č.323a" 21,95				21,950				
				Soubět								
635	D1_01_1	M	59761440	dlažba veikoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2			24,584	819,60		20 149,05	dle SoD
				21,95*1,12 "přepočítané koeficientem množství"				24,584				
637	D1_01_1	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t			0,797	567,10		451,98	dle SoD
761												
Dokončovací práce - obklady												
664	D1_01_1	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2			4,000	927,90		3 711,60	dle SoD
				1.PP doplnění obkladu po provedení zesílení pilře								

17/R

4,000

4,000

4,400

4,000

4,000

4,000

0,076

567,10

43,10

dle SoD

12 984,28

524,82

524,82

174,94

174,94

174,94

9 323,21

9 323,21

174,940

1,000

1,000

1,000

1 042,73

1 042,73

1 042,730

349,88

349,88

349,881

699,76

699,76

699,762

868,94

868,94

868,942

4

Soubčet

665

D1_01_1

M

59767039

M2

330,60

1 454,64

dle SoD

668

D1_01_1

K

781419191

M2

44,30

177,20

dle SoD

673

D1_01_1

K

998781103

t

567,10

43,10

dle SoD

D

ZL11

VRN

1

VRN

K

013254000

Soubor

1,000

524,82

524,82

dle SoD

2

VRN

K

013294000r

Soubor

1,000

174,94

174,94

dle SoD

3

VRN

K

030001000

Soubor

1,000

9 323,21

9 323,21

dle SoD

4

VRN

K

045002000

Soubor

1,000

1 042,73

1 042,73

dle SoD

5

VRN

K

045002000r

Soubor

1,000

349,88

349,88

dle SoD

6

VRN

K

060001000

Soubor

1,000

699,76

699,76

dle SoD

7

VRN

K

090001000r

Soubor

1,000

868,94

868,94

dle SoD

8

VRN

K

288063

90112238775,84*338567,18

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

288063,90112238775,84*338567,18

868,942

4

Soubčet

665

D1_01_1

M

59767039

M2

330,60

1 454,64

dle SoD

668

D1_01_1

K

781419191

M2

44,30

177,20

dle SoD

673

D1_01_1

K

998781103

t

567,10

43,10

dle SoD

D

ZL11

VRN

1

VRN

K

013254000

Soubor

1,000

524,82

524,82

dle SoD

2

VRN

K

013294000r

Soubor

1,000

174,94

174,94

dle SoD

3

VRN

K

030001000

Soubor

1,000

9 323,21

9 323,21

dle SoD

4

VRN

K

045002000

Soubor

1,000

1 042,73

1 042,73

dle SoD

5

VRN

K

045002000r

Soubor

1,000

349,88

349,88

dle SoD

6

VRN

K

060001000

Soubor

1,000

699,76

699,76

dle SoD

7

VRN

K

090001000r

Soubor

1,000

868,94

868,94

dle SoD

8

VRN

K

288063

90112238775,84*338567,18

navýšení v Kč poměrnou částí hodnoty změnového listu v Kč bez DPH

288063,90112238775,84*338567,18

868,942

4

Soubčet

665

D1_01_1

M

59767039

M2

330,60

1 454,64

dle SoD

668

D1_01_1

K

781419191

M2

44,30

177,20

dle SoD

673

D1_01_1

K

998781103

t

567,10

43,10

dle SoD

D

ZL11

VRN

1

VRN

K

013254000

Soubor

1,000

524,82

524,82

dle SoD

2

VRN

K

013294000r

Soubor

1,000

174,94

174,94

dle SoD

3

VRN

K

030001000

Soubor

1,000

9 323,21

9 323,21

dle SoD

4

VRN

K

045002000

Soubor

Oprávněné osoby

Správce stavby:

[Redacted]

TDS:

[Redacted]

zástupce Objednatele:

KZ a.s ,se sídlem v Ústí nad Labem,

za kterou ve vztahu k Dílu jedná:

[Redacted]

Koordinátor BOZP:

[Redacted]

zástupce Zhotovitele:

[Redacted]

Strany prohlašují, že v případě, že Zhotovitel určí více než jednoho zástupce Zhotovitele a/nebo Objednatel určí více než jednoho zástupce Objednatele, pak za Zhotovitele, resp. Objednatele, jedná každý ze zástupců Zhotovitele, resp. zástupců Objednatele, samostatně.

Seznam realizačního týmu Zhotovitele

REALIZAČNÍ TÝM

Hlavní stavbyvedoucí:






Specialista na silnoproudé instalace:



Specialista na VZT:



PŘEHLED POŽADOVANÝCH DOKLADŮ

Požadovaný doklad	Jméno a příjmení člena realizačního týmu Zhotovitele a jeho pozice
Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor pozemní stavby v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik	 Hlavní stavbyvedoucí
Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, specializace technická zařízení v rozsahu autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik v oboru Technik prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika	 Specialista na silnoproudé instalace
Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik	 Specialista na VZT