

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2018/0676/OR
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5,
405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“

Zhotovitel: re:architekti studio s.r.o.
Sídlo: Melantrichova 463/15,110 00 Praha 1-Staré Město
Statutární zástupce: Ing. arch. Jiří Žid, jednatel
IČO: 05559022
DIČ: CZ05559022
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2701102949/2010
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „**Obnova historické části Podmokel – Etapa D**“ (dále jen „**Smlouva**“) v hodnotě 1 870 000,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2020 dodatek č. 1 této smlouvě, ve kterém se rozšiřuje řešené území a tím i navyšuje cena za provedené dílo na celkovou cenu a následně dne 22.04.2022 dodatek č. 2. Hodnota smluvního závazku byla dodatky č. 1 a 2 a navýšena na částku 1 999 500 Kč bez DPH.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

1. Objednatelem byla konstatována nutnost pro celistvost díla – kompletní zpracovávání území, provedení dalších projekčních prací spočívajících v úpravě křižovatky ul. Ruská x Teplická a část ul. Ruské. Úseky označené v územní studii“ Obnova historické části Podmokel“ jako II.6 a XI.6. Tyto práce jsou neoddelitelné od původního díla a případné samostatné zadání by bylo neekonomické jak z hlediska finančního, tak časového.
2. Původní smluvní závazek byl zadán jako veřejná zakázka malého rozsahu. Navýšením spojeným s dodatkem č. 3 dojde ke změně režimu veřejné zakázky na zakázku podlimitní. Objednatel tímto postupuje v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ.

Položka	Ceny v Kč bez DPH
Předprojektová příprava (zaměření území, zjištění polohy stávajících inženýrských sítí a jejich vytyčení a zakres)	20 000,--
Dokumentace pro společné povolení DUSP	260 000,--
Inženýrská činnost DUSP (inženýrská činnost se zajištěním společného povolení ke stavbě s nabytím právní moci)	35 000,-
Dokumentace pro provedení stavby PDPS a položkový výkaz výměr a rozpočet	130 000,-

Cena celkem bez DPH	445 000,-
----------------------------	------------------

3. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo dle čl. II odst. 1 tohoto dodatku o 445 000 Kč bez DPH.
4. Zároveň je určen samostatný termín pro předání dokončení těchto víceprací následovně:
 - předprojektová příprava – bude dokončena a předána protokolárně objednateli do 30 kalendářních dní ode dne podpisu SOD;
 - dokumentace ve stupni DUSP – bude dokončena a předána protokolárně objednateli do 30 kalendářních dní ode dne protokolárního předání předprojektové přípravy;
 - inženýrská činnost DUSP – bude dokončena v závislosti na činnosti správních orgánů a jiných dotčených subjektů, přičemž se předpokládá, že tato fáze bude dokončena a předána protokolárně objednateli do 90 kalendářních dní ode dne protokolární předání dokumentace DUSP;
 - dokumentace pro provedení stavby PDPS a položkový výkaz výměr a rozpočet – bude dokončena a předána protokolárně objednateli do 14 kalendářních dní od pravomocného společného povolení ke stavbě.

Tento termín neprodlužuje termín pro dokončení předchozího vymezení díla (SOD a dodatky č. 1 a 2).

5. Veškeré výše uvedené fáze budou objednateli odevzdány v elektronické podobě v běžném formátu. Fáze dokumentace pro provedení stavby PDPS bude nad rámec uvedeného odevzdaná v počtu 6 tištěných paré včetně potvrzené projektové dokumentace příslušným stavebním úřadem s dokladovou částí.

Celkový přehled změn ceny díla

	V Kč bez DPH
Cena díla dle smlouvy	1 870 000,-
Dodatek č. 1	76 000,-
Dodatek č. 2	53 500,-
Dodatek č. 3	445 000,-
Celkem	2 444 500,-

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
3. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 23 15 31 09 ze dne 19.09.2023.
4. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel.

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za re:architekti studio s.r.o.
Ing. arch. Jiří Žid, jednatel