

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**  
**č. objednatele HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279**  
**na zhotovení stavebního díla „Revitalizace a stavební úpravy ulice**  
**Plzeňské ve Stříbře“**

(dále též „SoD“)

uzavřený v souladu s oddílem IV., čl. III., odst. 3 shora uvedené smlouvy o dílo uzavřené dne 12.06.2022  
(<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674591?backlink=vn8td>)

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Město Stříbro**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro  
IČ: 00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

[REDACTED], vedoucí HIO, tel. +420 374 801 221, [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele ve věcech technických, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: Metrostav TBR a.s.**

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň  
IČ: 09884572  
DIČ: CZ09884572

Spisová značka: vedená u MS soudu v Praze, oddíl B, vložka 26059

Zhotovitel je plátcem DPH.

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva, tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

*stavbyvedoucí:*

[REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-9621530267/0100

*(dále jen zhotovitel)*

## Úvodní ustanovení:

Smluvní strany se po vzájemné dohodě usnesly na následujících změnách ve znění smlouvy o dílo č. o. HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279. Ostatní, dodatkem nezměněná ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

### Oddíl I.

#### Předmět SoD a doba plnění, cena díla

#### II. Termíny a místo plnění, čl. 1 se doplňuje takto:

„Termíny plnění se v návaznosti na rozšíření rozsahu díla dle ustanovení oddílu I, odst.6, písmeno a) na základě tohoto dodatku mění následovně:

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště:	<i>bez zbytečného odkladu max. do 5 dnů po nabytí účinnosti SoD – předpoklad 15.6.2022</i>
Zahájení stavebních prací:	<i>bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště – 7.7.2022</i>
Dokončení stavebních prací:	<i><b>389 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací, tj. do 31.7.2023</b></i>
Předání a převzetí díla:	<i>nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů, tj. do 15.8.2023</i>
Vyúčtování prací v rámci objednaných VCP a MNP	<i>Nejpozději do 15.10 2023</i>

#### II. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.4 na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento Dodatek č.4 k SoD byl schválen mimořádnou Radou města Stříbra č.27 ze dne 29.9.2023

Ve Stříbře  
29.09.2023

V Praze  
29.09.2023

.....  
Martin Záhoř  
starosta města  
(objednatel)

.....  
Ing. Aleš Gothard  
předseda představenstva  
Metrostav TBR a.s.  
(zhotovitel)

.....  
Mgr. Jakub Píkna  
člen představenstva  
Metrostav TBR a.s.  
(zhotovitel)