

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
č. objednatele HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279
na zhotovení stavebního díla „Revitalizace a stavební úpravy ulice
Plzeňské ve Stříbře“

(dále též „SoD“)

uzavřený v souladu s oddílem IV., čl. III., odst. 3 shora uvedené smlouvy o dílo uzavřené dne 12.06.2022
(<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20674591?backlink=vn8td>)

Smluvní strany

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhoř, starosta města, tel. +420 374 801 101, e-mail: zahor@mustribro.cz

[redacted], vedoucí HIO, tel. +420 374 801 221, [redacted], e-mail:

technický dozor stavebníka, jako pověřený zástupce objednatele ve věcech technických, bude určen zápisem do stavebního deníku pro výkon funkce TDS

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Metrostav TBR a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 09884572
DIČ: CZ09884572

Spisová značka: vedená u MS soudu v Praze, oddíl B, vložka 26059

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Aleš Gothard, předseda představenstva tel. [redacted] 870, e-mail: [redacted]

Mgr. Jakub Pikna, člen představenstva, tel. [redacted], e-mail: [redacted]

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

[redacted], tel. [redacted], e-mail: [redacted]

stavbyvedoucí:

[redacted], tel. [redacted] 854, e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-9621530267/0100

(dále jen zhotovitel)

Úvodní ustanovení:

Smluvní strany se po vzájemné dohodě usnesly na následujících změnách ve znění smlouvy o dílo č. o. HIO SM 014 2022; č. zhotovitele: 22500279. Ostatní, dodatkem nezměněná ustanovení SoD zůstávají v platnosti.

Oddíl I.

Předmět SoD a doba plnění, cena díla

I. Předmět SoD, čl. 1 se doplňuje takto:

Předmět plnění se v souladu s ustanovením oddílu I. Předmět SoD a doba plnění, cena díla, čl. I Předmět SoD, odst.6 SoD na základě dodatku č. 5 k SoD rozšiřuje o provedení dodatečných prací nezbytných k dokončení DÍLA a omezuje o vypuštění některých prací na požadavek objednatele.

Předmět změny závazku přesně specifikuje oddíl II. Realizace díla, III. Povinnosti zhotovitele, čl. 14 ve znění dodatku č. 5 k SoD a příloha č. 1 k dodatku č. 5 k SoD [Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) změny závazku s názvem „Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a v Domkách ve Stříbře – změna č.2“].

III. Cena za Dílo, čl. 1 se mění takto:

„Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací se sjednává ve výši:

	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena původního závazku	33 724 202,19	21% - 7 082 082,46	40 806 284,65
Cena změny závazku dle dodatku č.1	247 550,10	21% - 51 985,52	299 535,62
Cena změny závazku dle dodatku č.5	1 513 680,82	21% - 317 872,97	1 831 553,79
Cena celkem	35 485 433,11	21% - 7 451 940,95	42 937 374,06

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v Oceněném položkovém rozpočtu (oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) specifikovaném v příloze č. 2 SoD doplněném o Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) specifikovaném v příloze č. 2 dodatku č. 1 k SoD a v příloze č. 1 Dodatku č. 5 k SoD a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou č. 2 k SoD a je doplněn přílohou č. 2 Dodatku č. 1 k SoD a přílohou č. 1 Dodatku č. 5 k SoD.

Oddíl II.

Realizace díla

III. Povinnosti zhotovitele čl. 14 se doplňuje takto:

Objednatel přebírá jako vlastník a původce vytěženého materiálu/zemin (výkopku) odpovědnost za jeho řádnou likvidaci, odvoz a uložení v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Objednatel bude dále postupovat v souladu s Územním rozhodnutím o dočasném využití území Mezipeponie vytěžených zemin na p.p.č. 1025/117 k.ú. Stříbro, vydaným Městským úřadem Stříbro, odborem výstavby a územního plánování č.22298/23, č.j. 1379/OVÚP/23-3/444/Ha ze dne 19.9.2023 (právní moc 06.10.2023). Objednatel vydá zhotoviteli písemný pokyn k naložení, převozu a deponování tohoto výkopku z prostoru staveniště do prostoru mezideponie vytěžených zemin vymezeného výše uvedeným Územním rozhodnutím, (na p.p.č. 1025/117 v k.ú. Stříbro), přičemž výkopek zůstává po celou dobu majetkem objednatele. Následné vyklizení a uvedení dotčené plochy nové deponie do původního stavu není předmětem plnění zhotovitele. Povinností zhotovitele není předat objednateli kopie dokladů o nezávadné či ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností.

III. Ustanovení závěrečná

1. Přílohy tohoto Dodatku ke smlouvě č.5 (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tento Dodatek ke smlouvě č.5 odkazuje, tvoří součást tohoto Dodatku ke smlouvě č.5. Tímto Dodatkem ke smlouvě č.5 se vždy rozumí smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.5 na profilu zadavatele a v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento Dodatek č.5 k SoD byl schválen mimořádnou Radou města Stříbra č.29 ze dne 12.10.2023.

Přílohy dodatku č. 5 k SoD:

Příloha č. 1 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) změny závazku s názvem „Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a v Domkách ve Stříbře – změna č.2“

Ve Stříbře
12.10.2023

V Praze
12.10.2023

.....
Martin Záhoř
starosta města
(objednatel)

.....
Ing. Aleš Gothard
předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.
(zhotovitel)

.....
Mgr. Jakub Pikna
člen představenstva
Metrostav TBR a.s.
(zhotovitel)