

SO 00 1994

### Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.8.2023 (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### I. Smluvní strany

Objednatel:

**TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.**

Na Brně 362/15

500 06 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Jiřím Seidlerem, Ph.D. – předsedou představenstva

DIČ: CZ25282174

IČO: 25282174

bankovní spojení: Komerční banka Hradec králové č.ú.: 5307-511/0100

zápis v OR KS HK, oddíl B, vložka 1765

Zhotovitel:

**Tobos s.r.o.**

U Pošty 15, Staré Hradiště, PSČ 530 09

zastoupená: Tomášem Hladíkem – jednatelem

DIČ: 25952994

IČO: CZ25952994

bankovní spojení: Komerční banka - Pardubice č.ú.: 35-9508310297 / 0100

zápis v OR u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 16856

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle  
tento dodatek, kterým se upravuje a mění:

#### III. Termíny plnění

V souladu s čl. III Termíny plnění SoD se smluvní strany dohodly z důvodu opožděné stavební připravenosti výkopů zaviněné dodavatelem investora primární akce (třetí stranou), na změně termínu dokončení díla do 9.10.2023

#### IV. Cena díla

Cena díla se navyšuje o schválené vícepráce, které nelze svou povahou zařadit pod ujednání odst. 2 čl. IV SoD. Schválené vícepráce nad rámec původní ceny díla jsou specifikovány a oceněny v rozpočtu „Rozpočet- změnový list ZL1“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Původní cena dle SoD: 997 666,82 Kč bez DPH

(slovy: devětsetdevadesátšedmtisícšestsetšedesátšest korun českých,82 hal.)

se navyšuje o cenu „Rozpočet- změnový list ZL1“: 226 230,- Kč bez DPH

(slovy: dvěštdvacetšesttisícdvěštětřicet korun českých)

Celková cena díla: 1 223 896,82 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondvěštdvacettřítisícsmsetdevadesátšest korun českých,82 hal.)

#### XV. Zvláštní ujednání

Tento dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu pověřených zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním tohoto dodatku v centrálním registru smluv. Tento dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ostatní ujednání SoD zůstávají beze změn.

Příloha: Rozpočet- změnový list ZL1,

V Hradci Králové dne: 25. 9. 2023

V Hradci Králové dne:

.....  
za objednatele:

Ing. Jiří Seidler, Ph.D.  
předseda představenstva

.....  
za zhotovitele:

Tomáš Hladík  
jednatel