

č. objednatele č. 1: 122-2015-521101
č. objednatele č. 2: 03PT-002176
č. zhotovitele: 503/2015

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a
č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27.3.2015

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. DOLNÍ ÚJEZD U LIPNÍKA NAD BEČVOU

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa:
Fakturační adresa:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov. IČ: 01312774

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:

z49per3

IČ:
DIČ:

01312774
není plátcem DPH

dále jen „objednatel č. 1“

Objednatel č.2:
Sídlo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

kontaktní adresa:

Šumavská 525/31, 602 00 Brno

dále jen „objednatel č.2“

Zhotovitel:
sídlo:

GEODETIKA s.r.o.
Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov

ID DS: hjt75qe

IČ: 634 80 999
DIČ: CZ 634 80 999

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20884

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na **změně rozsahu předmětu díla**, a to tak, že hlavní celek 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM, jehož cena byla sjednána ve výši 45 000,- Kč bez DPH, se vypouští.

Smlouva je tak ukončena řádným splněním hlavního celku 3.1., 3.2. a 3.3.

Smluvní strany pro úplnost konstatují, že práva z odpovědnosti za vady a záruky zůstávají u celků, které byly splněny zachována tak, jak je uvedeno ve smlouvě.

Čl. II.

Cena za provedení díla

V důsledku změny v rozsahu předmětu díla se cena mění takto:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	
Celková cena bez DPH	
DPH 21 %	
Celková cena díla včetně DPH	1 534 449,40 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č.1: 122-2015-521101, č. objednatele č.2: 03PT-002176 a č. zhotovitele: 503/2015, uzavřené dne 27. 3. 2015, ve znění dodatku č. 1 až 5 nemění.
2. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne:

Za objednatele č.1:

V Brně dne:

Za objednatele č.2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
21.09.2023 13:59:54



V Prostějově dne:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.19

08:06:09 +02'00'

.....

Příloha k dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dolní Újezd u Lipníka n/B

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce				
3.1.1.					30.4.2015
					30.4.2015
3.1.2.					30.10.2015
3.1.3.					30.10.2015
3.1.4.					31.7.2016
3.1.5.					31.7.2016
3.1.6.					30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					31.10.2016
3.2.	Návrhové práce				
3.2.1.					15.5.2017
3.2.1.1.					15.5.2017
					15.5.2017
3.2.1.2.					15.5.2017
3.2.1.3.					15.5.2017
3.2.1.4.					15.5.2017
3.2.2.					31. 7. 2021
3.2.2.a					
3.2.3.					do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					
3.3	Mapové dílo				
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					do 3 měsíců nabytí PM 1.R

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	

Celková cena bez DPH v Kč	1 268 140,00
DPH 21% v Kč	266 309,40
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 534 449,40