

Dodatek č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorský dozor

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem: Moravská 964/2, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zastoupena: Ing. Stanislav Zapletal, ředitel
IČO: 14451093
DIČ: CZ14451093
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 71430761/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Zapletal

(dále jen „objednatel“)

2. DUPLEX s.r.o.

se sídlem: Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. arch. Dušanem Rosypalem, jednatelem společnosti
IČO: 62305433
DIČ: CZ62305433
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 3506420217/0100
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C7740

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2021 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorský dozor (dále jen „smlouva“) na stavbu „Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba rozšíření předmětu plnění o další projekční práce, a to návrh gastro technologického zařízení v části kuchyně a řešení vstupních prostor školy, umístění nové vrátnice, předprostor školy.

III. Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění specifikovaný v čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy se rozšiřuje takto:
 - a) Zpracování návrhu řešení **gastro technologického zařízení v části kuchyně**, v rámci, kterého budou zpracovány všechny prvky gastro zařízení technologie pro kuchyňskou část včetně specifikace odsávačů par a VZT, vše pro ohřev dovážených jídel pro cca 250 strážníků. Tento návrh bude zpracován do projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem na základě čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy.
 - b) Zpracování návrhu **řešení vstupních prostor školy**, umístění nové vrátnice, předprostor školy (vstupní část bez parkoviště).
 Tento návrh bude zpracován jako samostatná projektová dokumentace pro provádění stavby a v takové podobě, aby v případě požadavku stavebního úřadu mohla být použita pro případné ohlášení stavebních úprav.
 Součástí povinností zhotovitele je rovněž získání sdělení stavebního úřadu, zda tento záměr vyžaduje ohlášení s provedením stavebních úprav a případné vyřízení tohoto ohlášení.
2. Čl. IV odst. 1 písm. c) smlouvy se mění takto:
 - projektovou dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6 smlouvy včetně gastro zařízení technologie pro kuchyňskou část dle dodatku č. 1 smlouvy do 15.11.2023.
 - projektovou dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.6. smlouvy pro řešení vstupních prostor dle dodatku č. 1 smlouvy do 15.11.2023.
3. Čl. VII odst. 1 smlouvy se mění takto:
 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část				
2. část				

3. část			
Cena celkem	1 795 000,-	376 050,-	2 171 950,-

4. Čl. VIII odst. 3 bod třetí smlouvy se mění takto:
 - po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.6.smlouvy bude uhrazena cena za tuto část plnění, resp. příslušnou PD, ve výši dle čl. VII odst. 1 smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje vykonávat inženýrskou činnost, funkci koordinátora BOZP při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorský dozor dle části C smlouvy rovněž k rozšířenému předmětu plnění dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluví strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

V Ostravě dne

V Ostravě dne 12.10.2023

za objednatele

za zhotovitele
ING.ARCH. DUŠAN ROSYPAL,
JEDNATEL SPOLEČNOSTI

