

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952230026

na veřejnou zakázku:

**VD Hučák, oprava mostní konstrukce jezu – stavebně diagnostický průzkum**

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119170012

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Mostní vývoj, s.r.o.**  
Adresa sídla: Bohuslava Martinů 758/137, Stránice, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Jan Kryštof, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Kryštof, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26282097

DIČ: CZ26282097

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 41420

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952230026 v jednotlivých člancích takto:

### **Čl. č. 4. Doba plnění díla, odst. 4.2.**

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 20. 12. 2023**

### **Zdůvodnění změny doby plnění díla**

Při zahájení realizace díla bylo postupováno v souladu se závazným stanoviskem vydaným Magistrátem města Hradec Králové, odborem památkové péče pod č. j. MMHK/235100/2022 PP/Jen dne 20. 12. 2022. V souladu s tímto stanoviskem byli k předání pracoviště přizváni i zástupci Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče. Po prohlídce místa plnění stavebně diagnostického průzkum v rámci předání pracoviště bylo zahájení prací podmíněno vyjádřením odborné osoby pověřené realizací stavebně historického průzkumu v souladu s metodikou Národního památkového ústavu. Na základě této podmínky přistoupil objednatel k výběru zhotovitele stavebně historického průzkumu. Z tohoto důvodu se termín pro dokončení realizace stavebně diagnostického průzkumu posouvá do 20. 12. 2023.

## 3.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952230026 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

*elektronicky podepsáno*

Ing. Jan Kryštof  
jednatel