

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1718/2021/PAL**

ISPROFIN/ISPROFOND: **5323530023**

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost s názvem „**Rekonstrukce VB Tachov**“, jejímiž společníky jsou:

Vedoucí:

EPLcond a.s.

se sídlem: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

IČO: 263 46 575, DIČ: CZ26346575

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
spisová značka B 1787

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupena: Alešem Chadimou, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

EPLcond a.s., Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň

Člen:

BIS, a.s.

se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 405 26 151 DIČ: CZ40526151

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 139

Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

zastoupena: **Ing. Petrem Pohankou**, předsedou představenstva**Ing. Ladislavem Ouředníkem**, členem představenstva**Jaroslavem Štvánem**, členem představenstva

Společnost „**Rekonstrukce VB Tachov**“ byla založena smlouvou o společnosti ze dne 1.3.2021 podle § 2716 a §2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlem této společnosti je adresa sídla vedoucího účastníka: Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň.

číslo smlouvy: **OSP 210004/1 – 21 200 201 0**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.6.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“, s účinností Smlouvy ke dni 3.6.2021, ve znění dodatku č. 4 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla bez DPH.....	31 979 240,- Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	32 128 667,01,- Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	35 725 736,17,- Kč
Dodatek č. 3 bez DPH	36 565 136,27,- Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	36 565 136,27,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a změna rozsahu díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení/snížení ceny Díla o **2 101 570,78 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 4 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **14,9 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **11,77 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, článku 5 odst. 5.14 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Smluvní cena Díla

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted]

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

b) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 5 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 5:

Původní cena Díla dle Smlouvy, bez DPH činila	31 979 240,00 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činila	36 565 136,27 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 5, bez DPH	+ 2 101 570,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5, bez DPH činí	38 666 707,05 Kč

2) Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **38 666 707,05,- Kč**

slovy: **Třicet osm miliónů šest set šedesát šest tisíc sedm set sedm korun českých a pět haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu

podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Článek 5 odst. 5.14 Smlouvy – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 5 odst. 5.14 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.14 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/21/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/14/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 5

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – ve znění dodatku č. 4

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 5**

Za objednatele:

V Praze



13.10.2023 11:46
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Plzni



Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.03
08:31:15 +02'00'

.....
Aleš Chadima
předseda představenstva
EPLcond a.s.



Rekapitulace ceny

zm02-5323530023 **Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov**
(cena SoD + ZL č.1 + ZL č.2 + ZL č.3 + ZL č.4)

Celková cena bez DPH: 38 888 707,06
Celková cena s DPH: 46 786 715,53

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
D.4	Ostatní technologická zařízení			
PS 01-11	DOČASNÉ VYMÍSTĚNÍ KOLEJOVÉ DESKY			
SO 98-98	VŠEOBECNÝ OBJEKT			
E.1.8	Pozemní komunikace			
SO 30-01	ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMCÍCH MĚSTA			
SO 30-02	ZPEVNĚNÉ PLOCHY V OBLASTI DRAHY			
E.2	Pozemní stavební objekty			
SO 53-01	PŘELOŽENÍ VEDENÍ TANĚT			
SO 61-01-01	VÝPRAVNÍ BUDOVA - STAVEBNÍ ČÁST			
SO 61-01-02	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ZTI + UT			
SO 61-01-03	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESJ			
SO 61-01-04	VÝPRAVNÍ BUDOVA - ESL			
SO 61-01-05	VÝPRAVNÍ BUDOVA - VZT			
SO 66-01-01	PŘÍSTŘEŠEK PRO NÁDOBY NA ODPAD			
SO 66-02-01	ÚPRAVA ZELENĚ			
SO 90-90	LIKVIDACE ODPADŮ VČETNĚ DOPRAVY			