

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VLS-SML-2023-1601-1900

Rekonstrukce mostu č. 5 - LC Vojnovice (Za Libavskou ČOV)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Romanem Vohradským, ředitelem s.p.
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ID datové schránky: bjds93z
a

Zhotovitel:

Název: **IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**
Sídlo: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Zápis v obchodním rejstříku: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
tel., e-mail: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
tel., e-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: wvcehjc

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavírají podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. ÚČEL DODATKU

1. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.
2. Stavební práce podle projektové dokumentace, která je přílohou původní smlouvy, se zhotovitel zavazuje splnit i nadále tak, jak je v této dokumentaci uvedeno, tj. předmět původní smlouvy se nemění.
3. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v soupisu prací, jenž je součástí přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

IV. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Změna ceny plnění spočívá v navýšení ceny dle původní smlouvy o cenu dodatečných stavebních prací v tom rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 dodatku. Ve zmíněné příloze je tak uvedena celková cena za provedení dodatečných stavebních prací.
2. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) tedy činí:

cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)	150 990,62 Kč
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí	31 708,03 Kč
celková cena včetně DPH činí	8 453 048,65 Kč
3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených ve smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti původní smlouvy ve znění tohoto dodatku.
4. Celková cena díla dle smlouvy, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedených v čl. VI. původní smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením realizace díla dle smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi se dostatečně seznámil s podmínkami místa plnění (staveništěm), a že mu v době podpisu tohoto dodatku není známa potřeba realizace nějakých dalších stavebních prací pro řádné dokončení díla (mimo dodatečné stavební práce).

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Celková cena plnění se mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPD	Změna oproti původní nabídkové ceně
Původní nabídková cena	6 835 000,00 Kč	1 435 350,00 Kč	8 270 350,00 Kč	
Ve znění dodatku č. 1				
Vícepráce	150 990,62 Kč	31 708,03 Kč	182 698,65 Kč	2,21 %
Cena ve znění tohoto dodatku	6 985 990,62 Kč	1 467 058,03 Kč	8 453 048,65 Kč	
Změna ceny plnění ve smyslu ustanovení § 222				2,21 %

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho uzavření. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou stranu o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé strany.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
- Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na původní smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k němu připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

13.10.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel

12.10.2023

.....
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Ing. Petr Buchta
předseda představenstva

Změna č.:	Název	Vícepráce	Méněpráce
1.	Doplnění vodorovné hydroizolace	150 990,62	
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
	Součet	150 990,62	0,00
	Absolutně (vícepráce - méněpráce)	150 990,62 Kč	150 990,62

Cena dle SOD

6 835 000,00 Kč

vícepráce v %

2,21%

vícepráce + méněpráce v %

2,21%

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Rekonstrukce mostu č. 5 - LC Vojnovice (Za Libavskou ČOV)	Smlouva č.	VLS-SML-2023-1601-1900	
Zhotovitel	IDS - inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Albertova 229/21 770 00 Olomouc, Nová Ulice	Generální projektant	Midakon s.r.o. (IČO: 089 27 677)	
Autorský dozor		Technický dozor investora (TDS)		
Název změny	Doplnění vodorovné hydroizolace nosné konstrukce	Změna	termínu dokončení stavby	ne
Stručný popis změny	Doplnění nadloží nosné konstrukce o vrstvu hydroizolace (mPVC tl. 2 mm) umístěné mezi dvě vrstvy geotextilie (PES 600 g/m2)		objemu stavebních prací	ano
			technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
jiná				
Původní termín dokončení stavby	30.09.2023	Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMÚ postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMÚ postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	6 835 000,00	Navrhovaný objem stavebních prací - jen VC	150 990,62	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	V rámci vytváření projektové dokumentace nebylo uvažováno s hydroizolací nosné konstrukce. Po provedení odstranění stávajícího mostu a zjištění skutečného stavu, bylo přistoupeno k doplnění provedení vodorovné hydroizolace nosné konstrukce, která výrazně prodlužuje její životnost. Změna zahrnuje doplnění nadloží nosné konstrukce o vrstvu hydroizolace (mPVC tl. 2 mm), umístěné mezi dvě vrstvy geotextilie (PES 600 g/m2).			
Původní řešení v zadávací PD		Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD		Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. 1	
Odůvodnění změny technologického řešení	viz odůvodnění změny objemu stavebních prací			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Původní materiálové řešení (v Kč)		Navrhované materiálové řešení (v Kč)		
Odůvodnění změny stavebního materiálu	viz odůvodnění změny objemu stavebních prací			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)				
Změnový list zpracován	dne 06.09.2023	jméno a příjmení		
Vyjádření zhotovitele stavby	dne 4. 10. 2023	jméno a příjmení		
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne 3. 10. 2023	jméno a příjmení		
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření TDS	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení		
souhlasím	nesouhlasím			
Zdůvodnění	příloha č. ...			