

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č. 2

I. Smluvní strany

1. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1062/51, 74705 Opava 5

zastoupena: Ing. Josefem Vondálem

IČO: 00845299 | DIČ: CZ00845299

číslo účtu: 24234821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Bc. Kamil David, tel.: 773 648 530

(dále jen „**objednatel**“)

2. RENESA - stavební firma s.r.o.,

se sídlem: Opava, Předměstí, Komárovská 2869/27

zastoupena: Robert Koschatzký, jednatel

IČO: 62305620 | DIČ: CZ623305620

číslo účtu: 123-6028960297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 7761, oddíl C.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Roman Rossípal, tel.: 553 610

920

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají tento dodatek čl. XVI, odst. 1.

II. Předmět dodatku

- Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD, ve znění tohoto dodatku č. 2 a to v části vymezení díla a v části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl předpokládat.
- Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- Na základě dohody smluvních stran se cena smlouvy o dílo vlivem víceprací a méněprací mění následovně:

CLS + Dílna pro plastikáře	3 759 438,61
CLS - rekonstrukce učeben	3 367 936,81
CLS – rekonstrukce učeben – vícepráce	310 738,18
CLS – rekonstrukce učeben – méněpráce	-180 652,60
Dílna pro plastikáře	220 011,03
Dílna pro plastikáře - vícepráce	43 524,69
Dílna pro plastikáře - méněpráce	-2 119,50

CLS - rekonstrukce učeben	3 498 022,39
DPH 21%	734 584,70
CLS - rekonstrukce učeben	4 232 607,09
Dílna pro plastikáře	261 416,22
DPH - režim přenosu daňové povinnosti na odběratele	0,00
Dílna pro plastikáře	261 416,22

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Opavě, dne 14. 9. 2023

.....
 Za objednatele
 Ing. Josef Vondál

.....
 Za zhotovitele
 Robert Koschatzký