

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2351/2022/TOV**

ISPROFOND: 5413520028

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-004-JABR

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je úprava Ceny Díla v souvislosti se schválením změnového listu č. 1 (dále jen „ZL1“) a prodloužení doby pro dokončení stavebních prací u všech SO, a to do 05.12.2023, vyjma SO 01-71D0.1 – Demolice výpravní budovy ŽST Chodov; SO 01-71D1.5.1.A – Odstavné parkoviště – oddělená plocha; SO 01-71-00.00FVE – Fotovoltaická elektrárna a SO 01-71D1.5.2 – Náhradní výsadby, u kterých dochází k posunu termínu do 31.05.2024. Důvodem pro posun termínů dokončení stavebních prací je znemožnění betonáže základové desky dle technologických postupů v zimních měsících (leden a únor 2023) a dále, na žádost Objednatele, vznik nového objektu (FVE), který je možno realizovat až po předání nové výpravní budovy, rovněž tak demolice stávající výpravní budovy může být provedena až po kompletním předání nové výpravní budovy do zkušebního provozu.

U ZL č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] bez DPH, z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/4 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ. Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí [REDAKCE] Kč, z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/4 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2351/2022/TOV, č. Zhotovitele: 1-01-22-004-JABR takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	34 476 929,45 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	2 892 402,09 Kč

<u>Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 bez DPH:</u>	<u>37 369 331,54 Kč</u>
----------------------------------------------------------------	--------------------------------

slovy: **třicetsedmmilionůtřistašedesátdevěttisíctřistatřicetjedna korun českých, 54/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 21 měsíců a 21 dnů (do 31.05.2024) ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací u všech SO činí celkem **15 měsíců a 25 dnů (do 05.12.2023)** ode dne zahájení stavebních prací, vyjma SO 01-71D0.1, SO 01-71D1.4.5, SO 01-71-00.00FVE a SO 01-71D1.5.2, kde lhůta pro dokončení stavebních prací činí **21 měsíců a 21 dnů (do 31.05.2024)** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **5 měsíců a 25 dnů** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – **OP/R/24/22**

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/R/15/21**

c) Zvláštní technické podmínky „**5.1.2022**“

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Neobsazeno

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací



Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*



V Praze

 
13.10.2023 12:02
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

 Digitálně podepsal
 Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.12 Datum: 2023.09.12
13:06:21 +02'00' 14:31:28 +02'00'

.....
JUDr. Petr Sodomka / Kristýna Gregorová

prokurista / prokurista
STRABAG Rail a.s.

**PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla**


Firma: STRABAG Rail a.s.

Rekapitulace ceny
Stavba: 5413520028 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov_ZM_08

Varianta: var. 1 -

 Celková cena bez DPH: 37 369 331,54
 Celková cena s DPH: 45 216 891,15

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
E.2	Pozemní stavební objekty			
OST	Ostatní náklady			
SO01-71D0.1	Demolice výpravní budovy ŽST Chodov			
SO01-71D1.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční část			
SO01-71D1.1.1P	Přístřešek na popelnice, přístřešek na VZT jednotky			
SO01-71D1.4.1.1	ZTI - vodovod			
SO01-71D1.4.1.2	ZTI - kanalizace a zařizovací předměty			
SO01-71D1.4.2	VZT a chlazení			
SO01-71D1.4.3	Vytápění			
SO01-71D1.4.4	MaR			
SO01-71D1.4.5	Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
SO01-71D1.4.6.1	rozhlasové zařízení			
SO01-71D1.4.6.2	hodinové rozvody			
SO01-71D1.4.6.3	Dohledový videosystém (VSS)			
SO01-71D1.4.6.4	strukturovaná kabeláž			
SO01-71D1.4.6.5	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a Elektronický systém kontroly			
SO01-71D1.4.6.6	elektronický informační systém			
SO01-71D1.4.6.7	ostatní výpomocné práce pro slaboproudá vedení			
SO01-71D1.4.6.8	místní kabelizace			
SO01-71D1.5.1	Komunikace a zpevněné plochy			
SO01-71D1.5.1.A	Odstavné parkoviště - oddělená plocha			
SO01-71D1.5.2	Náhradní výsadby			
SO01-71D2.4.1	Vodovodní přípojka			
SO01-71D2.4.2	Přeložka optického kabelu			
SO01-71D2.4.3	Přípojka silnoproud			
SO01-71D2.4.3E	Nabíjení elektromobilů			
SO01-71D2.4.4	Přeložka NN			
SO01-71D2.4.5	Přeložka sloupu VO			
SO01-71D3	Orientační a informační systém			
SO 90-90	Odpadové hospodářství			
SO 90-90	Odpadové hospodářství			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			

PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)
Harmonogram postupu prací

		HMG prací																																																																																																																																																		
Stavba:		Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov																																																																																																																																																		
popis činnosti	týdny	srpen 22							září 22							říjen 22							listopad 22							prosinec 22							leden 23							únor 23							březen 23							duben 23							květen 23							červen 23							červenec 23							srpen 23							září 23							listopad 23							prosinec 23							leden 24							únor 24							březen 24							duben 24							květen 24						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83																																																																
E.2	Pozemní stavební objekty																																																																																																																																																			
OST	Ostatní náklady																																																																																																																																																			
SO01-71D0.1	Demolice výpravní budovy ŽST Chodov																																																																																																																																																			
SO01-71D1.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční část																																																																																																																																																			
SO01-71D1.1.1P	Přístřešek na popelnice, přístřešek na VZT jednotky																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.1.1	ZTI - vodovod																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.1.2	ZTI - kanalizace a zařizovací předměty																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.2	VZT a chlazení																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.3	Vytápění																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.4	MaR																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.5	Zařízení silnoproudé elektrotechniky																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.5 FVE	Silnoproudá elektrotechnika - Fotovoltaická elektrárna																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.6.1	rozhlasové zařízení																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.6.2	hodinové rozvody																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.6.3	Dohledový videosystém (VSS)																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.6.4	strukturovaná kabeláž																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.6.5	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a Elektronický systém kontroly vstupu (EACS)																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.6.6	elektronický informační systém																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.6.7	ostatní výpomocné práce pro slaboproudá vedení																																																																																																																																																			
SO01-71D1.4.6.8	místní kabelizace																																																																																																																																																			
SO01-71D1.5.1	Komunikace a zpevněné plochy																																																																																																																																																			
SO01-71D1.5.1.A	Odstavné parkoviště - oddělená plocha																																																																																																																																																			
SO01-71D1.5.2	Náhradní výsadby																																																																																																																																																			
SO01-71D2.4.1	Vodovodní přípojka																																																																																																																																																			
SO01-71D2.4.2	Přeložka optického kabelu																																																																																																																																																			
SO01-71D2.4.3	Přípojka silnoproud																																																																																																																																																			
SO01-71D2.4.3E	Nabíjení elektromobilů																																																																																																																																																			
SO01-71D2.4.4	Přeložka NN																																																																																																																																																			
SO01-71D2.4.5	Přeložka sloupu VO																																																																																																																																																			
SO01-71D3	Orientační a informační systém																																																																																																																																																			
SO 90-90	Odpadové hospodářství																																																																																																																																																			
SO 90-90	Odpadové hospodářství																																																																																																																																																			
SO 98-98	Všeobecný objekt																																																																																																																																																			
SO 98-98	Všeobecný objekt																																																																																																																																																			

PŘEVZETÍ STAVENÍSTĚ 10.8.2022

Předání stavby SZ 5.12.2023 do zkušebního provozu DÚ

PŘEDÁNÍ STAVENÍSTĚ 31.5.2023 vc. FVE a DSPS