

Harmonogram prací

Název veřejné zakázky:

HPS/Ďáblice - výměna oken - Kobylisy

Zadavatel:

Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace

Týden	0							1							2							3							4							5						
Den	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Výzva zadavatele k převzetí staveniště																																										
Převzetí staveniště - do 5 kalendářních dnů od výzvy zadavatele																																										
Zahájení stavební prací - do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště																																										
Zaměření a výroba																																										

Týden	6							7							8						
Den	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
Zaměření a výroba																					
Výměna oken																					
Ukončení prací																					
Předání a převzetí díla - do 5 kalendářních dnů od ukončení prací																					

Podrobný harmonogram prací bude zpracován na základě přesných termínů a požadavků objednatele a bude předložen nejpozději 14 dnů před zahájením výměny oken.

V Lázních Toušeni dne 15.09.2023

.....

WH Develop s.r.o.