

## **DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217,  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-255/2021/PAL**

ISPROFOND/SubISPROFIN: 5003720063 / 5323520021

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **účastníci Společnosti „SP + SEU\_Plzeň – Stod\_DSP, PDPS“ založené Smlouvou o společnosti**

#### **SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „**Správce**“ a „**Společník 1**“

a

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00  
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

zastoupena: Ing. Miroslavem Váňou, předsedou představenstva  
Ing. Janem Berglerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

jako „**Společník 2**“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080, IČ:25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 20.11.2020 podle ustanovení §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva), se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SUDOP PRAHA a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 25793349, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 20.11.2020, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy: **21 001 201**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 01.03.2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba, nová trať Plzeň (mimo) – Stod (včetně)“ ve znění jejího Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož důvodem uzavření jsou následující skutečnosti:

1. **Pokyn objednatele k zahájení prací.** Na základě Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.02.2023 dochází k zahájení projekčních prací. Přednostně a v předstihu budou zahájeny práce v souvislosti s vyčleněním 1. Etapy v rozsahu DSP a PDPS dle Smlouvy. Současně s tím bude zpracována i nová dokumentace v rozsahu DUSP a PDPS na novou trakční napájecí stanici (TNS) Plzeň Skvrňany a to včetně doprovodných přípravných prací v rozsahu energetických výpočtů a Studie připojitelnosti pro TNS Skvrňany a TNS Domažlice. Projekčními pracemi v souvislosti s vyčleněním 1. Etapy a novou dokumentací na TNS Skvrňany se rozumí vypracování a dodání kompletních samostatných dokumentací pro společné a stavební povolení, jejich kompletní

projednání a majetkoprávní vypořádání v předstihu před projednáním a vypořádáním zbytku celé stavby (2. Etapa). Následně bude vytvořena společná dokumentace ve stupni PDPS včetně nákladů a oceněných soupisů prací.

Účelem vyčlenění 1. etapy a výstavby nové TNS je umožnit plnohodnotné zprovoznění stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“ spolu s navazující stavbou „Revitalizace a elektrizace trati Nýřany – Heřmanova Huť“ a jejich časový soulad v zákrytu výluk pro 2. stavbu.

Podrobná specifikace prací, o které se v rámci tohoto Dodatku rozsah Díla rozšiřuje, je uvedena v Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.02.2023 a jeho přílohy č. 1 a v cenové nabídce Zhotovitele ze dne 07.06.2023. Ostatní projekční práce v souvislosti se zpracováním Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby zůstávají v rozsahu a v platnosti dle uzavřené Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele E618-S-255/2021/PAL ze dne 01.03.2021, ve znění Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného dochází k rozšíření rozsahu Díla a s tím souvisejícímu navýšení Ceny Díla o částku **32 340 000,- Kč bez DPH**. Předmět a rozsah Díla bude dle výše uvedeného rozšíření o základní a dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které budou provedeny v souladu s ustanovením §222 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení §222, odst. 9, ZZVZ je cca **18,34%** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká vznesených požadavků, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 5 odst. 5.15 Smlouvy a Příloh č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

2. **Úprava harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Vzhledem k výše uvedenému Pokynu Objednatele k zahájení projekčních prací se smluvní strany dohodly na úpravě harmonogramu plnění Díla spočívající v rozdělení prací na Přípravné práce (1. Dílčí etapa – část a) až 1. Dílčí etapa – část c), na práce v souvislosti s vyčleněním 1. Etapy ze stavby a se zpracováním nové dokumentace na TNS Skvrňany (2. Dílčí etapa – část a) až 2. Dílčí etapa – část d), na práce v souvislosti s navazující 2. Etapou stavby (3. Dílčí etapa – část a) až c) + 4. a 5. Dílčí etapa), na případné přípravné práce na (další) pokyn Objednatele (6. Dílčí etapa – část a) a 6. Dílčí etapa – část b) a na výkon technické pomoci + PR pro Objednatele včetně navazujícího výkonu autorského dozoru projektanta (7. a 8. Dílčí etapa). Smluvní strany se zároveň dohodly na termínu zahájení prací na 2. Etapě k 01.09.2023.
3. **Úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.** Vzhledem k výše uvedené úpravě členění a rozdělení jednotlivých Dílčích etap dochází i k úpravě a doplnění Rozpisu jednotlivých položek Ceny Díla a k navýšení celkové ceny Díla o **32 340 000,- Kč bez DPH**.

## I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatel E618-S-255/2021/PAL, č. Zhotovitele: 21 001 201 takto:

### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí:	<b>176 370 000,- Kč</b>
<b>Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 2:</b>	<b>+ 32 340 000,- Kč</b>
<b>Cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí:</b>	<b>208 710 000,- Kč</b>

slovy: **dvěstěosmmilionůsedmsetdesettisíc korun českých**

### 2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

#### 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla**
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky „OP DSP PDPS 04 20 CEF“**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky:**
  - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
  - b) Všeobecné technické podmínky „VTP DSP+PDPS 13-20 CEF“
  - c) Zvláštní technické podmínky „ZTP DSP+PDPS VZOR 200724 ze dne 24.07.2020“
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2**
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2**
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
  - Příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Za Objednatele:

V Praze

13.10.2023 12:01

Podepsáno elektronicky

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

**SUDOP PRAHA a.s.** – Správce společnosti „SP + SEU\_Plzeň – Stod\_DSP, PDPS“, za **SUDOP EU a.s.**, společníka 2 společnosti „SP + SEU\_Plzeň – Stod\_DSP, PDPS“ na základě Společenské smlouvy ze dne 20.11.2023 a Plné moci:

V Praze

Podpsal

Datum: 2023 08 31 15:17:25  
+02:00

**Ing. Tomáš Slaviček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

Podpsal

Datum: 2023 08 31 15:15:22 +02:00

**Ing. Ivan Pomykáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**Příloha č. 1 – (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)**  
**Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

**1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:**

<b>Položka</b>	<b>Popis</b>	<b>Měrná jednotka</b>	<b>Množství *)</b>	<b>Jednotková cena *)</b>	<b>Cena celkem *)</b>
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2a	Vyčlenění 1. etapy ze stavby dle Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023 (DSP + PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění)	hod	■	■	■
2b	Vypracování dokumentace v rozsahu DUSP + PDPS na novou trakční napájecí stanici-TNS Plzeň Skvrňany dle Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■

7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## ▪ 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
11	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
14	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
16	Energetické výpočty TNS Skvrňany + TNS Domažlice dle Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023	hod	■	■	■
17	Studie připojitelnosti TNS Skvrňany + TNS Domažlice dle Pokynu Objednatele 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023	hod	■	■	■
18	Energetické výpočty - dopracování pro TNS "Holýšov" (na další pokyn Objednatele)	hod	■	■	■
19	Studie připojitelnosti - dopracování pro TNS "Holýšov" (na další pokyn Objednatele)	hod	■	■	■
20	TP a PR v průběhu projednání v rámci jednotlivých řízení	hod	■	■	■
<b>Celkem za doplňkové služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### ▪ 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad "předpoklad 36 měsíců) v celkovém počtu 8 000 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.



▪ **CENA DÍLA:**

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
208 710 000,- Kč	43 829 100,- Kč	252 539 100,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP, DUSP a PDPS (včetně rozšíření rozsahu Díla dle dodatku č. 2):

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>Přípravné práce pro 1. a 2. etapu, cena celkem: ██████████</b>		
1. Dílčí etapa - část a)	██████████ ██████████	██████████
1. Dílčí etapa - část b)	██████████ ██████████	██████████
1. Dílčí etapa - část c)	██████████ ██████████	██████████
<b>Vyčlenění 1. etapy ze stavby PD-1 (DSP+PDPS) + nová TNS Skvrňany (DUSP+PDPS), cena celkem: ██████████</b>		
2. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
2. Dílčí etapa – část d)	██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████
<b>2. Etapa stavby PD-1 (DSP+PDPS), cena celkem: ██████████ Kč</b>		
3. Dílčí etapa – část a)	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa – část b)	██████████ ██████████	██████████
3. Dílčí etapa – část c)	██████████ ██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ██████████	██████████

**Další přípravné práce na pokyn Objednatele, cena celkem: [REDACTED] Kč**

<b>6. Dílčí etapa – část a)</b>	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
<b>6. Dílčí etapa – část b)</b>	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
<b>TP+PR a Autorský dozor projektanta, cena celkem: 12 099 600,- Kč</b>		
<b>7. Dílčí etapa – výkon TP+PR</b>	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
<b>8. Dílčí etapa - Výkon AD</b>	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]
<b>Celkem:</b>	<b>208 710 000 Kč</b>	<b>252 539 100,- Kč</b>

**PŘÍLOHA Č. 2 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**
**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	na pokyn objednatele k zahájení prací	-	-
<b> Přípravné práce pro 1. a 2. etapu stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba“ (dále PD-1)</b>			
<b>1. Dílčí etapa - část a)</b>	<b>do 20.01.2022</b> (do 6 měsíců od pokynu zadavatele čj. 24034/2021-SŽDC-SSZ-ÚT2-FH ze dne 20.07.2021)	Geodetické zaměření, geotechnický průzkum, stavebně technický průzkum železničních umělých staveb a stavebně technický průzkum stáv. štol v km cca 0,430	GZ v digi formě ke kontrole SŽG, Zpracované Geotechnický průzkum a Stavebně technické průzkumy Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>1. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>do 30.09.2023</b>	Energetické výpočty TNS Skvrňany + TNS Domažlice	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>1. Dílčí etapa – část c)</b>	<b>do 30.11.2023</b>	Studie připojitelnosti TNS Skvrňany + TNS Domažlice	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>Vyčlenění 1. etapy ze stavby PD-1 (DSP + PDPS) a nová TNS Skvrňany (DUSP + PDPS) dle pokynu objednatele čj. 3370/2023-SŽ-SSZ-ÚT2-FH ze dne 10.2.2023</b>			
<b>2. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>do 30.11.2023</b>	návrh technického řešení DSP + DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>2. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>do 15.02.2024</b>	předání DSP + DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy

<b>2. Dílčí etapa – část c)</b>	<b>do 30.04.2024</b>	Vytvoření společné dokumentace (1.Etapa PD-1 + TNS Skvrňany) <b>ve stupni PDPS</b> a její definitivní předání včetně dokladové části, majetkoprávního vypořádání, nákladů a oceněných soupisů prací ve struktuře dle VTP	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>2. Dílčí etapa – část d)</b>	<b>předpoklad do 31.05.2024</b> (nejdříve po ÚR v PM)	Projednání dokumentace (DSP + DUSP) s dotčenými orgány a podání žádosti o stavební povolení (za předpokladu ÚR v PM)	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>2. etapa stavby „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 1. stavba“ (DSP + PDPS)</b>			
<b>Termín zahájení prací na 2. Etapě stavby</b>	<b>od 01.09.2023</b>		
<b>3. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>do 6 měsíců</b> od zahájení prací na 2.etapě (do 29.02.2024)	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>3. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>do 10 měsíců</b> od zahájení prací na 2.etapě (do 30.06.2024)	Dílčí předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>3. Dílčí etapa – část c)</b>	<b>do 16 měsíců</b> od zahájení prací na 2.etapě (do 31.12.2024)	Podání žádosti o stavební povolení	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení</b> (předpokládaná doba do 3 měsíců od podání žádosti o stavební povolení)  (předpokládaný termín k 30.04.2025)	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci předané Objednateli

<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců</b> od termínu 4. Dílčí etapy (předpokládaný termín k 30.06.2025)	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, majetkoprávním vypořádáním, schválenými závěrovými tabulkami, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
<b>Další přípravné práce na pokyn Objednatele</b>			
<b>6. Dílčí etapa – část a)</b>	<b>do 3 měsíců</b> od doručení (dalšího) pokynu objednatele	Energetické výpočty – dopracování pro TNS „Holýšov“	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>6. Dílčí etapa – část b)</b>	<b>do 3 měsíců</b> od termínu 6. Dílčí etapy – část a)	Studie připojitelnosti - dopracování pro TNS "Holýšov"	Předávací protokol k dané dílčí části etapy
<b>Technická pomoc + PR (TP+PR) v průběhu projednání a vedení jednotlivých řízení a Autorský dozor (AD) projektanta</b>			
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>do získání příslušných rozhodnutí a nabytí SP v právní moci</b> (předpokládané zahájení prací TP+PR k 01.10.2023)	Průběžný výkon TP+PR v průběhu projektové přípravy	objednatelem odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin za každý kvartál výkonu TP+PR (vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12.)
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>do ukončení realizace stavby</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	objednatelem odsouhlasený výkaz odpracovaných hodin za každý kvartál výkonu AD (vždy k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12.)
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do roku 2028</b> (v závislosti na zahájení realizace stavby)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)