



DODATEK č. I k SOD č. SML/I46/2023

na provedení stavby

„Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny

a

ZŠ Májová, Ostrov – Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Město Ostrov

se sídlem:

Jáchymovská I, 363 01 Ostrov

zastoupený:

Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města

IČO:

00254843

DIČ:

CZ00254843

bankovní spojení:

číslo účtu:

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Mgr. David Hanakovič, starosta města

b) ve věcech technických:

c) technický dozor objednatele (dále jen „osoba pověřená výkonem TDO“):

██████████, STAVING-INVEST s.r.o., IČO: 00670073

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

STASKO plus, spol. s r.o.

se sídlem:

Rolavská 590/10, 360 17 Karlovy Vary

zastoupený:

Petrem Kopfsteinem, jednatelem společnosti

IČO:

14707551

DIČ:

CZ14707551

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C347

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

Petr Kopfstein, jednatel společnosti

b) ve věcech technických:

██████████, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)

██████████, stavbyvedoucí

(dále jen „**Zhotovitel**“)



Smluvní strany uzavřely dne 31. 05. 2023 Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace**“, (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření **Dodatku č. I ke smlouvě o dílo reg. č. SML/146/2023 ze dne 31.05.2023 na realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“.**

I. PŘEDMĚT DÍLA

- I. Předmětem Dodatku č. I jsou dodatečné stavební práce specifikované Změnovým listem č. 1, 2 a 3.

II. CENA DÍLA

- I. Cena za provedení Předmětu dodatku díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a uplatněným Změnovým listem č. 1, 2, a 3 a je v členění:

Nabídka zhotovitele – SOD:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • cena celkem bez DPH | 39 819 497,95 Kč |
| • vyčíslení DPH | 8 362 094,56 Kč (v platné výši) |
| • cena celková vč. DPH | 48 181 592,51 Kč |

Dodatek č. I

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| • cena bez DPH – změnový list č. 1 | -2 264 654,99 Kč |
| • cena bez DPH – změnový list č. 2 | 121 619,83 Kč |
| • cena bez DPH – změnový list č. 3 | 318 348,84 Kč |
| • vyčíslení DPH | -383 184,13 Kč (v platné výši) |
| • cena vč. DPH | -2 207 870,45 Kč |

Nabídka zhotovitele - SOD + Dodatek č. I:

- | | |
|------------------------------|--|
| • cena celkem bez DPH | 37 994 811,63 Kč |
| • vyčíslení DPH | 7 978 910,43 Kč (v platné výši) |
| • Cena celkem vč. DPH | 45 973 722,06 Kč |

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. I je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
2. Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. I k realizaci stavby „Ostrov, škola Májová, nástavba objektu Družiny a ZŠ Májová, Ostrov – Rekonstrukce potrubních rozvodů vody a kanalizace“ byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 10. 10. 2023, usnesením RM č. 798/2023.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Ostrově dne:

V Ostrově dne:

za Objednatele
Mgr. David Hanakovič
starosta města

za Zhotovitele
Petr Kopfstein
jednatel společnosti