



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPST</b>				číslo OZ: 01	
Zhotovitel:	<b>AMBRA - Group, s. r. o.</b> se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 25379887				
Investor:	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava IČO: 00845299		Datum: xx.xx.2023		
Název akce: Rekonstrukce učeben SŠT Kolofík a Dílna pro plastikáře (školní firma) - vybavení, která je součástí strategického projektu MSK „TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání“, registrační číslo projektu CZ.10.03.01/00/22_003/0000072					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy na</b>	specifikaci:	-			
	na výkresy:	-			
na rozpočtové podklady:	-				
na jinou část smlouvy:	<b>Dodatek č. 01</b>				
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 01 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle: - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů změn č. 1, 2, 3					
Změna č. 1 – Dodávka vnitřního interiéru -TYPIZOVANÝ NÁBYTEK Nedodané vybavení – MNP – Dveřní tabulka (označení položky B5) - požadavek zrušen objednatelem – vzhledem k realizaci stavby technicky nevhodné. Hodnota méněprací: -1 650,00 Kč bez DPH Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu					
Změna č. 2 – Spotřebiče - ELEKTRONIKA Nedodané vybavení – MNP – Elektroinstalační pilíř (označení položky D4) - požadavek zrušen objednatelem – dodávka elektroinstalačního pilíře řešena v jiné VZ. Hodnota méněprací: -31 512,00 Kč bez DPH Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu					
Změna č. 3 – Spotřebiče - ELEKTRONIKA Nedodané vybavení – MNP – Nástěnný držák monitoru (označení položky D3) - požadavek zrušen objednatelem – při realizaci stavby zjištěno nevhodné technické řešení zavěšení na stěnu (vzhledem k výplni stěn z dutých cihel). Hodnota méněprací: -23 500,00 Kč bez DPH					
Náhrada vybavení – VCP - Nástěnný držák monitoru - pylonový (označení položky D3) – požadavek objednatele - náhrada jiným typem nástěnného držáku s vhodnějším uchycením (držák se sloupovými podpěrami). Hodnota víceprací: 44 982,00 Kč bez DPH					



Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava

IČO: 00845299

.....  
Ing. Josef Vondál (ředitel)

Příloha: rozpočet změny ZL 1, ZL 2, ZL 3 MNP, ZL 3 VCP



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	<b>AMBRA - Group, s. r. o.</b> se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 25379887	
Změnový list vystavil:	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava IČO: 00845299	
Datum:	15.09.2023	
<p>Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů změn č. 1</li></ul>		
<p>Změna č. 1 – Dodávka vnitřního interiéru - TYPIZOVANÝ NÁBYTEK Nedodané vybavení – MNP – Dveřní tabulka (označení položky B5) - požadavek zrušen objednatelem – vzhledem k realizaci stavby technicky nevhodné. Hodnota méněprací: -1 650,00 Kč bez DPH Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-1 650,00</b>	<b>0,00</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemění se</u>	
<b>-1 650,00</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
          Ing. Josef Vondál (ředitel)	          Ing. Pavel Svoboda AMBRA - Group, s. r. o	
Datum: 25.09.2023	Datum: 25.2023	



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	<b>AMBRA - Group, s. r. o.</b> se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 25379887	
Změnový list vystavil:	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava IČO: 00845299	
Datum:	15.09.2023	
<p>Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů změn č. 2</li></ul>		
<p>Změna č. 2 - Spotřebiče - ELEKTRONIKA Nedodané vybavení – MNP – Elektroinstalační pilíř (označení položky D4) - požadavek zrušen objednatelem – dodávka elektroinstalačního pilíře řešena v jiné VZ. Hodnota méněprací: -31 512,00 Kč bez DPH Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-31 512,00</b>	<b>0,00</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemění se</u>	
<b>-31 512,00</b>		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
          Ing. Josef Vondál (ředitel)	          Ing. Pavel Svoboda AMBRA - Group, s. r. o	
Datum: 25.09.2023	Datum: 25.09.2023	



<b>ZMĚNOVÝ LIST OPST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	<b>AMBRA - Group, s. r. o.</b> se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek - Místek, IČO: 25379887	
Změnový list vystavil:	Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Kolofíkovo nábřeží 1062/51, Kateřinky, 747 05 Opava IČO: 00845299	
Datum:	15.09.2023	
Změna rozsahu díla, která je předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě, je realizována v rámci institutu nepodstatné změny závazku dle: - § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů změn č. 3		
Změna č. 3 - Spotřebiče - ELEKTRONIKA Nedodané vybavení – MNP – Nástěnný držák monitoru (označení položky D3) - požadavek zrušen objednatelem – při realizaci stavu zjištěno nevhodné technické řešení zavěšení na stěnu (vzhledem k výplni stěn z dutých cihel). Hodnota méněprací: -23 500,00 Kč bez DPH  Náhrada vybavení – VCP - Nástěnný držák monitoru - pylonový (označení položky D3) – požadavek objednatele - náhrada jiným typem nástěnného držáku s vhodnějším uchycením (držák se sloupovými podpěrami). Hodnota víceprací: 42 982,00 Kč bez DPH Dopad na prodloužení termínu: bez vlivu		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-23 500,00</b>	<b>44 982,00</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Nemění se</u>	
<b>21 482,00</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Josef Vondál (ředitel)	Ing. Pavel Svoboda AMBRA - Group, s. r. o	
Datum: 25.09.2023	Datum: 25.09.2023	