

(R)

DODATEK č.2 Ke smlouvě o dílo

o. I 6 / 23

Smluvní strany

Objednatel: **Divadlo pod Palmovkou**
Se sídlem: Zenklova 566/34, Praha 8, Liběň
Zastoupený: Mgr. Michal Lang, ředitel
bankovní spojení: č.ú.: 934081/0100, Komerční banka
IČ: 00064301
DIČ: CZ00064301

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **NEO BUILDER a.s.**
Se sídlem: Přátelství 986/19, Uhříněves, 104 00 Praha 10
Zastoupena: Iana Nemes - předseda správní rady
IČ: 05553750
DIČ: CZ05553750
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4413265339/0800

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v následujícím znění:

I.
PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.06.2023 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Rekonstrukcí střechy zadních budov Divadla pod Palmovkou“
2. Smluvní strany mají zájem v tomto dodatku upravit své závazky z původní SOD, a to konkrétně upravit změnu sjednané ceny díla, jak je uvedeno níže.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba změn rozsahu prací (blíže specifikováno v příloze č.1 a č.2, tohoto dodatku - Změnový list), přičemž touto změnou se myslí zvýšení nákladů o celkovou částku ve výši **100 170,50 Kč bez DPH** a Smluvní strany tímto sjednávají navýšení ceny díla.
2. Tímto dodatkem se mění ustanovení dle článku č.II odst.2.2 SOD tak, že nově zní takto:

Cena bez DPH	4 048 099,32 Kč
21% DPH	850 100,85 Kč
Cena celkem vč. DPH	4 898 200,17 Kč

3. Tímto dodatkem se měli ustanovení dle článku III odstavec 3.1.2 dle SoD tak, že nové zní takto:
Dílo bude provedeno nejpozději do 10.10.2023
4. Ostatní ustanovení SOD zůstávají beze změny.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany tohoto dodatku po jeho přečtení výslovně prohlašují, že tento je projevem jejich pravé a svobodné vůle, nebyl sepsán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy;
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Nedílnou přílohou každého vyhotovení dodatku jsou přílohy.

Příloha č.1: - Změnový list č. 2
Příloha č.2: - Změnový list č. 3

V Praze dne 4.9.2023

PP DIVADLO
POD PALMOVKOU
Zemkova 34
180 36, Praha 8
IČO: 00064301

.....
Divadlo pod Palmovkou

Mgr. Michal Lang, ředitel

V Praze dne 4.9.2023

 **NEO
BUILDER**

Prátelství 986/19, 104 00 Praha 22
IČ: 055 53 750 DIČ: CZ05553750

.....
NEO BUILDER a.s.

Iana Nemesh, předseda správní rady