

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: E618-S-3580/2021/FLO

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003730012

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

„Společnost pro revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

jejímiž účastníky jsou:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904
zastoupena: Radimem Bláhou, místopředsdou představenstva

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 353-PVO/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22. 10. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, název zakázky: „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“, s účinností Smlouvy ke dni 26. 10. 2021, ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla: 981 928 275,55 Kč

Dodatek č. 1: + 19 309 262,85 Kč

Dodatek č. 2: + 13 303 070,12 Kč

Cena Díla ve znění dodatku č. 2: 1 014 540 608,52 Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **89 504 164,81,- Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla je uplatnění úpravy cen v důsledku změny nákladů v souladu s pod-čl. 13.8 Přílohy k nabídce a Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“).

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši **89 504 164,81Kč bez DPH**. Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

Dodavatel uplatnil postupem dle pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) nárok na úpravu cen v důsledku změny nákladů v rozsahu a ve výši uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 3:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila:	981 928 275,55 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila	1 014 540 608,52 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 3, bez DPH	+ 89 504 164,81 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činí.....	1 104 044 773,33 Kč

2) Článek 3 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

„21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 NEOBSAZENO
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky"

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2, a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 3 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

příloha č. 1 (*současně Příloha č. 1 Smlouvy*) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Za objednatele:

V Praze

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)

Za zhotovitele:

raze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.03 16:02:50 +02'00'

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.
(elektronicky podepsáno)

V Českých Budějovicích

Digitálně

® podepsal

Datum:

2023.10.04

07:00:45 +02'00'

Radim Bláha
místopředsedou představenstva
EDIKT a.s.
(elektronicky podepsáno)

Příloha č. 1
Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

SO 12 63 10	Bliževědlý - Zahradky u České Lipy, přípoja NN pro PZZ přejezdu ev. km 76,540		
SO 12 63 11	Bliževědlý - Zahradky u České Lipy, přípoja NN pro PZZ přejezdu ev. km 77,012		
