

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO H3/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

## k akci

### „VýmĚna krytu komunikace a dešťová kanalizace v SZ části hřbitova - 2. etapa“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXX)

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXX)

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** Vladislav Mertlík  
Sídlo: Mezilečí 65, 552 05 Hoříčky  
Adresa pro doručování: Mezilečí 65, 552 05 Hoříčky  
IČO: 16272781  
DIČ: CZ6602020700

zastoupený ve věcech smluvních:

Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXX)

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

#### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Smluvní strany uzavřely dnešního dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. H3/2023 ze dne 10.07.2023.

II.2. Tímto dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo se prodlužuje termín dokončení díla z důvodu okolností předem nepředvídatelných.

II.3. Tímto dodatkem se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle původního rozpočtu a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení původně sjednanou cenu.

II.4. Předmět plnění a cena za provedení díla zůstávají nezměněné a jsou vymezené smlouvou o dílo č. H3/2023 ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.

### III. DOBA PLNĚNÍ

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění: **12.07.2023**  
termín dokončení: **30.11.2023**

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

### IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

IV.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. H3/2023 zůstávají nezměněná.

IV.2. Pokud nebylo v tomto dodatku č.1 ujednáno jinak, řídí se podmínkami stanovenými ve smlouvě o dílo č. H3/2023, které je tento dodatek č.1 součástí a právní poměry z něho českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

IV.3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl vedený v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku ke smlouvě o dílo a datum jeho podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uveřejněn objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

IV.4. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřený a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných vyhotovení tohoto dodatku č.1 poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 30.09.2023

V Trutnově dne: 30.09.2023

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Vladislav Mertlík