

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů níže uvedeného dne mezi následujícími stranami:

Název díla: **Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany**

Číslo smlouvy Objednatele: SO2023-007

Číslo smlouvy Zhotovitele: 0050823

OBJEDNATEL:

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

číslo účtu: 64726011/0710

zastoupena: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu Akceptačního protokolu a zápisu o odstranění vad a nedodělků (dále jen „**Technický zástupce Objednatele**“): xxx xxxxx xxxxxxxx, správce ÚRAO a xxx xxxxxx xxxxxxxx, specialista pro fyzickou ochranu

(dále jen „**Objednatel**“)

ZHOTOVITEL:

EBIS, spol. s r.o.

se sídlem: Křižíkova 2962/70a, 612 00 Brno

IČO: 454 77 388

DIČ: CZ45477388

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4812

číslo účtu: 372659033/0300

zastoupena: Ing. Terezou Malachovou, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba odpovědná za vedení díla: xxxxxx xxxxxx

Osoby oprávněné k podpisu Akceptačního protokolu a zápisu o odstranění vad a nedodělků: xxxxxx xxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Tímto Dodatkem se mění článek 5.1 Smlouvy Termín provedení Díla z důvodu opožděného provádění jednotlivých etap stavební části.
Konečný termín provedení Díla je nově stanoven na 30. listopadu 2023.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.

Praha dne dle elektronického podpisu
12.10.2023

Brno dne dle elektronického podpisu
12.10.2023

za Objednatele

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
ředitel

za Zhotovitele

Ing. Tereza Malachová, Ph.D.,
jednatel EBIS, spol. s r.o.