

DODATEK č. 07756-2023-4502-D-0033/94-01-006-V01135-01

ke smlouvě o provádění supervize zpracování projektové dokumentace sanace včetně zpracování oponentního posudku projektové dokumentace sanace lokality Petrochemie v areálu společnosti SPOLANA s.r.o. Neratovice (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „ministerstvo“)

a

2. LELIO KP s.r.o.

se sídlem Jeruzalémská 1783/13, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 04560531
DIČ: CZ04560531
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 249728
zastoupen: Ing. Lubomír Umanec, jednatel

(dále jen „supervizor“)

(dále samostatně jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 07756-2021-4502-S-0033/94-01-006-V01135 ze dne 29.11.2021 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu s názvem „Změna závazku ze smlouvy č. 1 – „Supervize zpracování projektové dokumentace sanace včetně zpracování oponentního posudku projektové dokumentace sanace lokality Petrochemie v areálu společnosti SPOLANA s.r.o. Neratovice“ ze září 2023, vyhotoveného supervizorem, který je veden objednatelem pod MF-1972/2023/4502-96 a obsahuje specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 1“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. a IV. Smlouvy.

Bod 3.1. Smlouvy nově zní takto:

- 3.1 „Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný supervizorem dne 21. 10. 202, **aktualizovaný ZZS č. 1** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 112 500,- Kč (slovy: sto-dvanáct-tisíc-pět-set korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

První věta bodu 4.2 Smlouvy nově zní takto:

- 4.2 „Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí 33 měsíců.“

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.10.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 6.10.2023
Za LELIO KP s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Lubomír Umanec
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX
Za právní správnost odpovídá: XXXXX