

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č. S915/2016/097
LC Babská, LC Velká Hanzlůvka

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Zlín ve věcech technických jedná: [REDACTED], hlavní TP pro stavební činnost, č.

telefonu: [REDACTED]

(technický dozor) a [REDACTED] TP pro stavební činnost Vsetín č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, Zlín PSČ: 76001

adresa pro zasílání fakturace: LS Rožnov p.R., Láň 2461, Rožnov p.R., 75661 (3 vyhotovení)

(dále jen „objednatel“)

a

KÁMENBAU, s.r.o.

IČO: 28659261

DIČ: CZ28659261

místem podnikání: Vidče 581, 756 53 Vidče

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č. účtu : [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.

Cena za dílo


1. Ve vazbě na objednatelem požadované změny rozsahu díla (navýšení kubatury odkopávek včetně přemístění a uložení výkopku ve svážnicích 119 D 10 a 119 D 6b, ve svážnici 119 D 6b 0,078 km zrušen tržební propustek DN 600 mm délky 6 m), se cena díla dle Čl. IV. odst. 1. výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s Čl. IV. odst. 2 této smlouvy, následovně:

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SoD	994 038 Kč
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	193 965 Kč
Cena dle dodatku č.1 - méněpráce	-45 392 Kč
Cena díla celkem	1 142 611 Kč


XIII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují níže své podpisy.
5. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
7. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
8. Součástí tohoto dodatku je příloha – položkový rozpočet – příloha č.1


Ve Vidči, dne : 14.10.2016




jednatel společnosti
Za zhotovitele



Ve Zlíně, dne: 17-10- 2016



ředitel krajského ředitelství Zlín
Za objednatele



Konečná rekapitulace zakázky:

S915/2016/097

LC Babská, LC Velká Hanzlůvka

Lesní cesta	Cena bez DPH			
	Smlouva o dílo	Méněpráce	Vícepráce	Součet
LC Babská, svážnice 119 D 10 - SOD	434 573			434 573
LC Babská, svážnice 119 D 10 - VÍCEPRÁCE			143 551	143 551
LC Babská, svážnice 119 D 06b - SOD	229 078			229 078
LC Babská, svážnice 119 D 06b - MÉNĚPRÁCE		-45 392		-45 392
LC Babská, svážnice 119 D 06b - VÍCEPRÁCE			50 414	50 414
LC Velká Hanzlůvka	330 387			330 387
Celkem:	994 038	-45 392	193 965	1 142 611

Procenta	100,00%	-4,57%	19,51%	114,95%
----------	---------	--------	--------	---------

KÁMENBAU s.r.o.
 758 53 Vídeň 581
 IČO: 26470041 • DIČ: CZ26470041
 tel.: 306 694 812

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Babská, LC Velká Hanzlůvka
Objekt: LC Babská, svážnice 119 D 6b - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25.08.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
HSV											
1											
Zemní práce											
3	R	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	-19,680	542,00	-3 046,00	-12 650,77	-15 696,77	0,000	0,000
"trubní propustek v km 0,078											
potrubí											
(1,4*1,4*6)*-1											
čela											
(1,5*0,8*(2,3+2,6+1,7))*-1											
Součet											
-11,760											
4	R	132301209	Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-19,680	38,60	0,00	-759,65	-759,65	0,000	0,000
5	R	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	-19,680	16,10	0,00	-316,85	-316,85	0,000	0,000
Rýhy - propustek v km 0,078											
-19,68											
Součet											
-19,680											
6	R	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	-6,092	149,00	0,00	-907,71	-907,71	0,000	0,000
trubní propustek km 0,078											
-1*((1,4*1*6)-(0,35*0,35*3,14*6))											
Součet											
-6,092											
7	S	563312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	-12,184	250,00	-3 046,00	0,00	-3 046,00	0,000	0,000
-6,092 * 2											
Součet											
-12,184											
3											
Svislé a kompletní konstrukce											
9	R	326212211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na sucho objemu nad 3 m3 jednostranně licované	m3	-8,113	2 260,00	-11 763,85	-6 571,53	-18 335,38	2,388	-19,375
"čela trubního propustku km 0,078											
-(((0,85+0,5*0,5)*1,9*(2,6+2,3+1,7))-(3,14*0,4*0,4*0,7))											
-8,113											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Babská, LC Velká Hanzlůvka
 Objekt: LC Babská, svážnice 119 D 6b - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 25.08.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
Součet										
-8,113										
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
14	R	919551114	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm	m	-6,000	154,00	0,00	-924,00	-11 106,12	-1,769
trubní propustek km 0,078										
-1*6										
Součet										
15	562	562411130	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 600 mm	m	-6,000	1 600,00	-9 600,00	0,00	-9 600,00	-0,115
trubní propustek km 0,078										
-1*6										
Součet										
16	R	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo přeskopů cest z kameniva	m3	-0,840	693,00	-414,96	-167,16	-582,12	1,970
trubní propustek km 0,078										
-(6*1,4*0,1)										
Součet										
-0,840										
-0,840										
998 Přesun hmot										
17	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	-21,144	12,00	0,00	-253,73	-253,73	0,000
Celkem										
-24 824,81 -20 567,19 -45 392,00 -21,144										

ROZPOČET

Stavba: LC Babská, LC Velká Hanzlůvka
 Objekt: LC Babská, svážnice 119 D 10 - VÍCEPRÁCE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: KÁMENBAU s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 25.08.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	R	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	479,380	221,00				
2	R	122301109	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	479,380	21,80				
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	119,840	53,80				
4	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	479,380	16,10				
5	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	1 576,760	8,24				
Celkem										
						0,00		143 551,37	143 551,37	0,000
						0,00		143 551,37	143 551,37	0,000

ROZPOČET

Stavba: LC Babská, LC Velká Hanzlůvka
 Objekt: LC Babská, svážnice 119 D 6b - VÍCEPRÁCE

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: KAMENBAU s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 25.08.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemní práce										
1	R	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	168,360	221,00				
2	R	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	168,360	21,80				
3	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,090	53,80				
4	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	168,360	16,10				
5	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2	553,500	8,24				
Celkem										
							0,00	50 413,69	50 413,69	0,000
							0,00	50 413,69	50 413,69	0,000

