

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/381**



LCR0765838

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní TPSC KŘ Šumperk,

tel. č.: [REDACTED]

[REDACTED] TPSC KŘ Šumperk/LS Jeseník (technický dozor)

tel. č.: [REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Jeseník, Zámecké náměstí 2, 790 01 Jeseník

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE.CZ s.r.o.

IČO: 26792711

DIČ: CZ26792711

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

Sídlo: Červený Dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Zastoupený: [REDACTED] MBA, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Bělská stráň**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/381**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. I. Smluvní strany, čl. IV. Cena za dílo a čl. VI. Provádění prací.

Předmětem dodatku je změna statutárního orgánu společnosti SILNICE.CZ s.r.o. - zhotovitele prací, změna autorizovaného stavbyvedoucího a především nutnost víceprací při realizaci zakázky – provedení likvidace části odstraněných pařezů. Jedná se o shromáždění pařezů na určeném deponiu a následný odvoz mimo pozemky objednatele. Blíže viz změnový list stavby.

III.
Smluvní strany

Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o.

Dle SOD: Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

Nově: Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

IV.
Cena za dílo

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD: 4 993 336 Kč bez DPH

Vícepráce: 55 016 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 5 048 352 Kč bez DPH

slovy: pět milionů čtyřicet osm tisíc tři stá padesát dvě koruny české.

V.
Provádění prací

8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím

Dle SOD: [redacted]

Nově: [redacted]

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Krnově, dne: 10.5.2017

[redacted signature]

Za zhotovitele

V Šumperku, dne: 15-05-2017

[redacted signature]

Za objednatele

ředitel KR Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1.

Datum změny: 4.5.2017

Název VZ / stavby: LC Bělská stráň

Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov, IČO: 26792711

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk

Název akce (majetku):
nová investiceCharakter akce:
I N IP NPČíslo objektů:
SO 101, SO 102Stavební díly:
1 -- zemní práce, (12m)**Popis změny:**

Jedná se o provedení likvidace části odstraněných pařezů v počtu 460 ks. Tyto odstraněné pařezy různého průměru nebudou umístěny na násypové straně komunikace, ale v rámci položek vodorovného přesunu do 1 km budou shromážděny na určeném místě (deponii) a následně v rámci VCP budou hromadně odvezeny k likvidaci na náklady zhotovitele mimo pozemky objednatele. Ostatní zbylé pařezy budou umístěny - ponechány na určených místech v rámci stavby.

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k množství odstraněných pařezů a jejich průměrů (původní mýtní prosty) je z důvodu následného hospodaření v dané lokalitě (těžba, přibližování a manipulace s dřevní hmotou) výhodnější část pařezů odvést a likvidovat mimo vlastní stavbu LC, popř. v okolí.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Se změnou likvidace pařezů souhlasím

Datum:

4.5.2017

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
			Termín dokončení do: 31. 8. 2017	
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 Kč N: 0,00 Kč	Bilance: 55.016,00 Kč bez DPH
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 55.016,00 Kč N: 0,00 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			5.048.352,00 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5.048.352,00 Kč bez DPH
Způsob ocenění VCP a MNP:		dle SoD č. IV., odst. 2, písmeno c)		

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 4.5.2017

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum: 4.5.2017

Podpis:

Zástupce uživatele - jméno:

Datum: 4.5.2017


Podpis:

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Oceněný rozpočet.

Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku)

Zapsáno ve stavebním deníku.



Vícepráce

Datum: 28.4.2017

Stavba : PROJ15/03

Lesní cesta Bělská strán


Objednatel : Lesy ČR, s.p., Lesní správa Jeseník
Zámecké náměstí 2
79001 Jeseník

IČO :
DIČ : CZ42196451

Zhotovitel : SILNICE.CZ s.r.o.

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele



Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	55 016,00
DPH	21 %	11 553,00
Cena celkem za stavbu		66 569

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
Vícepráce	66 569	0	55 016	11 553	100,0
Celkem za stavbu	66 569	0	55 016	11 553	100,0

		Vícepráce			
x	Likvidace odstraněných pařezů včetně odvozu	ks	460,00	119,60	55 016,00
	Celkem za	5 Zemní práce			55 016,00

Datum	Denní záznamy stavby
4.5.2014	<p>Počasí : 8°C - 14°C Zataženo Pracovní doba : 6⁰⁰ - 15³⁰ hod. Pracovníci : Gernola Miroslav, Kliment Vlastimil Smítek Miroslav Prac. a stroje : Kubacký David Komatsu PW 180 Kašpar JUDr. Tatra 815 Rabus Ladislav Tatra 815 Provádění práce: Odstranění zeminy a odvoz zeminy na místo uložení. KM 0 - 0500</p>
4.5.2014	<p>KONTROLA STAVBY : ING. J. MATĚJKY, J. HIRŠKY</p> <ul style="list-style-type: none"> - KONTROLA MÍSTNOSTI V ÚVAT 0,4/0 - ÚVAT BYLY PROVÁDĚNY VE SVÉ OBSAHU U BRANĚ. VTYČKAMI DOSTA V ÚVAT FUNKČNÍ PRÁCE JE U SOLADU S P. - ZHODNĚTELE DODAL CENOVÝ PRŮBĚH NA LIKVIDACI PŘEDVYKALÝCH TĚLESLI ČIHL, ŽE DOVĚŘA K ÚVAT OSMOVI A LIKVIDACI NA PŘE M MĚLBY ZHODNĚTELE. TĚLESLI SLO 460 Kč, ŽEBŘÍK ODSTRANĚNÝ PŘEDVYKALÝ BUDĚ USTAVĚNO U PĚTICI SPUBZ (VEP). - KONTROLA DENÍ, KTERÝ MĚL BYT 10.4. A NYSIBDĚS U NĚJZADAVATEL TERMINOVĚ JE PŘESUNUTO NA ÚTERÝ 16.5.2014. ŽDŮVODNĚNÍ - ZHODNĚTELE DĚLŮM VĚTVĚNÍ OBOJÍ AUTORIZOVANĚ SPUBZ VODNĚNÍ - NOVĚ TO JE ING. JARĚ MATĚJKY, BUDĚ ŘEŠENO DOBĚŘETĚM K SLO SPUBZĚ S VEP. - ZHODNĚTELE PŘEDVYKAL PŮVNÍ JE DIVERZOVĚ S TĚLESLI, ŽE BYLO VĚTVĚNĚ ODSOUMĚNĚNO, ZHODNĚTELE VĚTVĚNĚ FUNKČNÍ. - ŽDŮVODNĚNÍ VĚTVĚNĚ PŮVNÍ OSMOVI NA ŽEBŘÍK U ÚVAT, PŘEDVYKALÍ PRÁCE NA OSMOVI SPUBZ K ŽDŮVODNĚNÍ ŽDŮVODNĚNÍ (TĚLESLI SLO) A ŽEBŘÍK. ZHODNĚTELE UPRAVIL PŘEDVYKAL KONTROLAČI TO ŽEBŘÍK A TĚLESLI SLO. <p>V ÚVATĚ 14.4. - 3.5. 2014 BYLY PRÁCE PŘERUŠENY PRO NEZPŮSOBNÝ A PODMÁČENÝ TERÉN ŽDŮVODNĚNÍ ŽNEHOTOVÝCH A DESTAVÝCH PŘEHÁNEJ.</p>

