

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/506**



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové.

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [redacted]

ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

[redacted] hlavní TPSC, KŘ Šumperk

č. tel.: [redacted]

[redacted] TPSC KŘ Šumperk/LS Loučná nad Desnou

č. tel.: [redacted]

(technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Jaroslav Polášek

IČO:46100342

DIČ: CZ6309131939

místem podnikání: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Lesovna Sobotín č. 88 – střecha, realizace stavebních prací**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/506**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. IV Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o výměnu krovu, opravu bednění, opravu upevnění krovů a vyztužení vaznice na střeše lesovny a napojené garáže. Důvodem byla nedostatečná dimenze nebo upevnění dřevěných konstrukčních prvků a jejich hniloba. (viz změnový list stavby a kopie stavebního deníku)

III. **C e n a z a d í l o**

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	964 121,90 Kč bez DPH
Vícepráce:	38 665,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 1 002 786,90 Kč bez DPH


slovy: jedenmiliondvatisícemsetosmdesátšestkorunčeskýchdevadesáthaléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.


Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


V Šumperku, dne: 12. 12. 2016



Za objednatele


ředitel KŘ Šumperk

V Zábřehu, dne: 13. 12. 2016



Za zhotovitele
Jaroslav Polášek

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- položkový rozpočet víceprací
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 8.12.2016	
Název veř. zakázky: Lesovna Sobotín č. 88 – střecha, realizace prací			
Zhotovitel: Jaroslav Polášek, [REDACTED]			
Objednatel: LČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové			
Název akce (majetku): Lesovna Sobotín č. 88	Charakter akce: N I	Čísla objektů: SO_01, SO_02	Stavební díly:
Popis změny: Výměna krovu střechy Lesovny Sobotín č. 88 o rozměru hranolu 140x120x7m. Zpevnění krovů střechy garáže přidáním hranolů o rozměru 180x50x4m ke krovům v počtu 7ks. Oprava ukotvení krovů střechy lesovny a výměna většího množství bednění, než-li je uvedeno v PD. Oprava vaznice střechy Lesovny Sobotín č. 88.			
Zdůvodnění změny: Při odkrytí střechy a zrevizování dřevěné konstrukce střechy byla dohodnuta výměna dřevěného krovu, oprava bednění, upevnění krovů, vyztužení vaznice na střeše Lesovny Sobotín č. 88 a napojené garáže. Důvodem byla nedostatečná dimenze nebo upevnění dřevěných konstrukčních prvků. Některé konstrukční prvky byly nahnílé, a proto byla třeba jejich výměna. [REDACTED]			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Miroslav Kouřil		Datum: 8.12.2016 [REDACTED]	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	38.665,00 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 38.665,00	
Konečná celková cena akce po změně		1.002.786,90 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.002.786,90 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaroslav Polášek	Datum: 9.12.2016	Podpis: [REDACTED]
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Josef Kubiček	Datum: 8.12.2016	Podpis: [REDACTED]
Na vědomí správce LS Loučná	Ing. Ján Dvořák	Datum: 8.12.2016	Podpis: [REDACTED]
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) 1. Položkový rozpočet 2. Kopie stavebního deníku 3. Zápis o předání staveniště stavby			
Poznámka: [REDACTED]			

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby S913/2016/506

Název stavby: Lesovna Sobotín č. 88 - střecha

Místo stavby: Sobotín č. 88

k.ú: Sobotín

Smlouva o dílo č.: S913/2016/506

Sepsaný dne: 7.11.2016 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou
zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná:

• [REDACTED] TP pro SČ KŘ Šumperk

• [REDACTED] Ph.D., TP pro [REDACTED]

e-mail: kubicek.ls123@lesy.cz

technický dozor stavebníka:

• [REDACTED], TP pro SČ LS Loučná nad Desnou, [REDACTED]

Zhotovitel (přebírající): Jaroslav Polášek

Místo podnikání: [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

mobilní telefon: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: [REDACTED]

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Není potřeba provést vytýčení stavby, protože se jedná o změnu dokončené stavby a to opravou střešního pláště výměnou krytiny objektu Lesovna Sobotín č. 88 na parcele č. st. 674/1, k.ú. Sobotín – oprava střešního pláště výměnou krytiny, zateplení podlahy půdy, zhotovení drenáže dešťové vody..

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Staveniště stavby se nachází na pozemku parc. č. st. 674/1, parc. č. 674/2 a č. 676 – jiná plocha a zahrada v k. ú. Sobotín s vlastnickým právem České republiky a právem hospodařit s majetkem státu – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové 500 08, Hradec Králové.

Dodavatel je povinen při provádění stavby dodržovat příslušné předpisy vyhlášky bezpečnosti práce, zvláště pak vyhlášky č. 324/1990 Sb. Staveniště je nutno nechat ohraničené oplocením proti vniknutí neoprávněných osob a prostor uzavřít uzavíratelnou branou. Dočasné ohraničení staveniště bude provedeno pouze po dobu výstavby.

3. Příjezdni komunikace a přístupy:

Dle smlouvy o dílo, příjezd a přístup je k prostoru dotčenému stavebními úpravami je zajištěn stávající zpevněnou plochou přístupného z přilehlé komunikace. Přístupovou silnicí je komunikace na parcele č. 1532/5 – komunikace ve vlastnictví České republiky resp. ŘSD ČR. Provoz na komunikacích se řídí dopravním provozním řádem.

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Materiál nutno dovážet a odvážet postupně po kontejnerech. Po dohodě s dodavatelem stavby a nájemci v objektu Lesovny je možno využít ke skládce materiálů parcely č.p. 674/2, popř. 676 s tím, že tyto parcely budou po ukončení veškerých stavebních činností uvedeny do původního stavu. V případě nutnosti vymezení dalších pozemků nebo jejich částí bude toto určeno samostatným jednáním.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Veškeré potřebné energie pro stavbu budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele stavby. Napojení na zdroj vody tato stavba nevyžaduje. Do prostoru staveniště bude umístěno mobilní chemické WC. Pro telefonické spojení bude využita mobilní síť.

6. Nakládání s odpady:

Odpady vzniklé při výstavbě jsou zařazené a označené dle vyhl. č. 381/2001 Sb. - "Katalog odpadů" a budou likvidovány dle zák. Č. 185/2001 Sb. a evidence o množství jednotlivých typů odpadů budou prováděny dle vyhl. č. 383/2001 Sb. Lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti, (17 02 01 – dřevo apod.) a pak obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 03 – dřevěné obaly apod.). Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i další druhy odpadů. Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v rámci smluv uzavřených mezi stavebním dodavatelem a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

Dle smlouvy o dílo a vyjádření správců inženýrských sítí a zařízení je umístěn přívod el. energie na střechu objektu. Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby. Zajištění revize hromosvodů po dokončení díla.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Na střechu umístěn přívod elektrické energie.

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:

Nejsou.

10. Kácení dřevin:

Možný ořez větví stromu dosahující na střechu.

11. Specifika provádění prací:

Stavební práce nebudou probíhat v turisticky hojně navštěvované oblasti.

12. Předání projektové dokumentace:

Dle zadání při ocenění zakázky a SoD.

13. Ostatní doklady: (uvést doklady předané při podpisu smlouvy)

Neuvažuje se.

14. Dotčené pozemky a stavby:

Dotčeny budou pouze pozemky schválené objednatelstavby (pozemek parc. č. st. 674/1, parc č. 674/2 a parc č. 676). Při dotčení pozemků, které nejsou vlastnictvím LČR (i ve vlastnictví obce) si

zhotovitel nechá ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem podepsat souhlas vlastníka(ů) s konečnou úpravou dotčených pozemků (převzetí pozemků).

15. Ostatní ujednání:

Řádně označit staveniště – zabezpečit bezpečný pohyb lidí po pozemcích, na nichž se nachází staveniště. Dbát na klimatické podmínky a tím zabezpečit budovu při pokrývačských pracích proti zatečení. Náhradu škod vzniklých zatečením do objektu zajistí dodavatel stavby na vlastní náklady.

16. Vyjádření účastníků:

Bez vyjádření.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1x LS Loučná nad Desnou.

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele	██████████	Majitel firmy
Stavbyvedoucí	██████████	Autorizovaný stavbyvedoucí
	██████████	Stavbyvedoucí
Zástupci objednatele	██████████	TP pro SČ LS Loučná nad Desnou
	██████████	Technický pracovník LS Loučná nad Desnou
	██████████	Nájemník bytu Sobotín č. 88
	██████████	Nájemník bytu Sobotín č. 88

Sepsal: Ing. Josef Kubíček – TP pro SČ LS Loučná nad Desnou

Vícepráce „Lesovny Sobotín č.88 „

Materiál	Množství	Jednotka	Kč/jednotka	Měna	Celkem
Hranol 140x120x7m	1	ks	750,00	Kč	750,00 Kč
Výměna krovu štítu	1	ks	4 500,00	Kč	4 500,00 Kč
Oprava krovů hlavní střechy lesovny	58	hod	280,00	Kč	16 240,00 Kč
Řezivo fošny 180x50x4m	7	ks	315,00	Kč	2 205,00 Kč
Oprava krovů a bednění garáže	28	m2	380,00	Kč	10 640,00 Kč
Oprava vaznice a vyztužení	1	ks	2 480,00	Kč	2 480,00 Kč
Oprava a vyztužení krovu na půdě	1	ks	1 850,00	Kč	1 850,00 Kč

Cena celkem bez DPH

38 665,00 Kč

DPH 21%

0,00 Kč

Cena celkem

38 665,00 Kč


Zábřeh dne 2.12.2016

Jaroslav Polášek

78901 Zábřeh

IČO:46100342 , DIČ:CZ6309131939

Tel. [redacted]



Pracovníci:

[REDACTED]

16. 11. 2016

Montáž křídla, montáž větrací mřížky, srovnání
střechy pod úhlopříčnou
prac. doba: 400 - 1920
pocasi: oblačno 3°C

[REDACTED]

Pracovníci:

[REDACTED]

14. 11. 2016

Výroba okapnice keramické, listy čtvercové
kam a spodování z pás. rádku
"DILNA" - ZAŠTĚCH

[REDACTED]

Pracovníci:

[REDACTED]

15. 11. 2016

Montáž pásu, okapnic keramické, zářít.
po listy, doplňování zmesol d. vedení
prac. doba: 400 - 1930
pocasi: oblačno - 3°C

[REDACTED]

21. 11. 2016

KONTROLNÍ DEN

Vlastníci:

[REDACTED]

DNEŠNÍHO DOLŠO K PROHLÍDKĚ STAVBY, BYLA SCHVÁZENA
VÝMĚNA ZHNILÉHO POKLADOVÉHO KROVU ROZMĚRU 140x120x7m.
OPRAVA A VYZTUŽENÍ KROVŮ NA GARÁŽI, KDE JE POTŘEBA
ZESÍLIT KROVY POMOČÍ FK3 FOŠEN ROZMĚRU 180x50x4m.
PO ODKRYTÍ STŘECHY BYLO ZJIŠTĚNO, ŽE JE POTŘEBA VÝMĚNA
VĚŠŠÍHO MNOŽSTVÍ BEVNĚNÍ, S PANEJ POLAŠKEM BYLO
DOPLUVENO PROVEDENÍ VĚŠŠÍHO UKOTVENÍ NĚKTERÝCH
KROVŮ A OPRAVU VÁZNEJÍCÍHO TRÁHU, KTERÝ UHNUL Z
POŠPĚRY. TYTO KONSTRUKČNÍ PRVKY BYLY NEJOSTATEČNĚ
UPEVNĚNÝ. VÝŠE UVEZENÉ VÍCEPRÁČE BUDOU PANE
POLAŠKEM VYČIŠTENY NEJPOZDĚJI DO 2.12. 2016.

[REDACTED]