



Dodatek č.1... k realizační smlouvě č. SOSOST-559/2022 k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem „Rámcová dohoda práce v lesních školkách a klonových archívech na období 2022 - 2025“ (dále jen „Realizační smlouva“)

uzavřené dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ze dne datum uzavření RS... 23.03.2022.....

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídl: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ludmila Tomaščíková**
Volary

zastoupený:
ICO: 62529897
DIČ: -

bankovní spojení: -
číslo účtu: -
plátee DPH ne

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 realizační smlouvy (dále jen „dodatek“)

Čl. I Změny a doplnění smlouvy

1. Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s odkazem na Čl. 5 Ostatní ujednání odst. 4 Realizační smlouvy se smluvní strany vzájemně dohodly, že tento dodatek č.1... mění níže uvedené ustanovení v realizační smlouvě č.SOSOST-559/2022, a to z důvodu: Krajiní naléhavá okolnost a objektivní situace vyústila v potřebu využít stávající platné a účinné realizační smlouvy a potřebné kapacity zajistit prostřednictvím dodatku se změnou závazku. Dodavatelské kapacity budou využity na zajištění podzimní přípravy záhonu a sítě semenného materiálu. V zájmu snížení a



minimalizaci dopadů kůrovcové kalamity na stávající ekosystémy NP Šumava. Je, mimo jiné, i snaha o zajištění dostatku kvalitního sadebního materiálu klíčových dřevin pro obnovu lesa s odpovídající přírodní lesní oblasti a z odpovídající nadmořské výšky. Takovýto sadební materiál pak v budoucnu povede k vytvoření zdravého, odolného a vitálního ekosystému. Extrémní turbulence klimatických podmínek roku 2023. Vedly, v rámci provozu lesních školek, k naléhavé a nepředvídatelné zvýšené provozní potřebě závlahy, pletí a další zvýšené péče o sadební materiál. Čímž došlo k vyčerpání stávajícího smluvního objemu pro práci v lesních školkách. Na sklonku roku 2023 však došlo k mimořádné a nečekané možnosti sběru semenného materiálu z matečných jedinců odpovídající přírodní lesní oblasti i nadmořské výšky u klíčových dřevin, kterými jsou Buk lesní (*Fagus sylvatica*) a Jedle bělokorá (*Abies alba*). Sesbíraný semenný materiál pak vyžaduje okamžité následné zpracování formou luštění a sje. Soutěžením dalšího dodavatele by došlo k prodlení a způsobilo by to zadavateli značné škody a nevratné poškození získaného semenného materiálu.

2. Dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se smluvní strany dohodly na změně Čl. 4 CENA DÍLA odst. 1) realizační smlouvy z

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 417 846,00 Kč bez DPH“.

Na

„Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet této realizační smlouvy, v maximální výši čerpání do 459 630,60Kč bez DPH“.

3. Vzhledem k finanční výši avizované změny je tento dodatek uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) bod 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení realizační smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.