

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 23-SOD-2023-008

č. objednatele: 2023/0834

Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ 002 68 810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík – vedoucí investičního odboru

tel. 495 707 680;

e-mail: michal.jandik@mmhk.cz

Alena Knajřlová – investiční technik

tel: 495 707 686;

e-mail: alena.knajřlova@mmhk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, kontaktní adresa:
M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín
Zastoupený: Statutární orgán – představenstvo:
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Spisová značka: B 430 vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 18. prosince 1991
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu: 1080015329/0800

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES2023/0834 ze dne 23.05.2023 (dále též jen „smlouva“):

„Komunikace K Potoku Březhrad“

I.

Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na nerealizaci následujících méněprací a na provedení následujících víceprací:

a) ZL č. 1 Stará kanalizace

- Výšková úprava krytů kanalizačních šachet:

Při zemních pracích bylo nalezeno kanalizační potrubí a několik šachet zarostlých travou, které nebyly zakresleny v žádných podkladech. Po delším šetření bylo zjištěno, že kanalizace byla vystavěna zřejmě v letech cca 1970 – 1975.. Majitelé nemovitosti se měli v průběhu času připojit na nově realizovaný kanalizační řad společnosti VAK. Několik majitelů nemovitostí se však na nový řad nepřipojilo a stále zřejmě používají staré potrubí. Proto není možné toto potrubí odstranit a bylo nutné dorovnat výšku několika poklopů na úroveň nového chodníku a komunikace, a to vložением vyrovnávacích betonových prstenců

- Změny tvaru přístupových chodníků a nový vjezd

V průběhu realizace díla vznesli majitelé několika nemovitostí požadavek na prodloužení chodníčku od branky k realizované komunikaci, a to z důvodu zajištění snazšího pohybu starých a imobilních občanů. Dále na žádost jednoho majitele nemovitostí došlo k dodatečnému povolení nového vjezdu, který byl včetně chodníčku. Z uvedených důvodů nechal objednatel přepracovat projekt tak, aby byly všechny chodníčky stejného tvaru a sjednotil se tak vizuální dojem ulice.

- Změna délky kabelu veřejného osvětlení

Délka kabelu veřejného osvětlení dle skutečného zaměření byla delší o 35m (653m - 618m= 35m)

Vícepráce v důsledku této změny činí 204.930,11 Kč bez DPH.

b) ZL č. 2 Odstranění živičného podkladu, živičný infiltrační postřik z asfaltu

Při odstraňování původní vrchní vrstvy komunikace bylo zjištěno, že množství živičného podkladu, který bude muset být odstraněn není v takovém rozsahu, v jakém se předpokládalo, proto bude započítána jen skutečně odstraněná plocha.

Dále nebude proveden živičný infiltrační postřik z asfaltu v úseku od zatáčky k ulici Obvodní. Projektant akce i zhotovitel se dohodli, že v tomto úseku není postřik nutný.

Méněpráce v důsledku této změny činí 25.829,44 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny jsou popsány ve změnových listech č. 1 a 2 a ve změnovém položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Termín dokončení díla se nemění.

2. Změny realizuje objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona, neboť vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Hodnota víceprací činí 204.930,11 Kč bez DPH a hodnota méněprací činí 25.829,44 Kč bez DPH, což představuje ≈ 3,99 % původní hodnoty závazku. Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Dodatek č. 1	Přípočet	Odpočet	Celkem (absolutní hodnota)
ZL č. 1	204.930,11		204.930,11
ZL č. 2		- 25.829,44	25.829,44
Celkem	204.930,11	- 25.829,44	230.759,55
			3,99 %

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany ruší odst. 1 v čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH	5.961.385,66 Kč
DPH 21 %	1.251.890,99 Kč

Cena celkem za dílo: 7.213.276,65 Kč

(slovy: sedmmilionůdvěstětřináctisícdvěstěsedmdesátšest korun českých šedesátpět haléřů).

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.“

2. Rekapitulace smluvní ceny:

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo			5.782.284,99 Kč
Dodatek č. 1	204.930,11	- 25.829,44	179.100,67 Kč
Celkem bez DPH			5.961.385,66 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 19.09.2023 číslo usnesení RM/2023/1137.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení Smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tento dodatek a vztahy z něho vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn

zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

- identifikace smluvních stran: **Statutární město Hradec Králové,**
Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s.,
oblastní závod SEVER,
Hradecká 415, 506 01 Jičín
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
DS: jwtq7ju

vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 1 – Smlouva o dílo na akci “ **Komunikace K Potoku Březhrad**” – vícepráce, méněpráce, změna ceny díla
cena: 179 100,67 bez DPH; 216 711,81 s DPH

- datum uzavření dodatku: *datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou*

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
11. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

M - SILNICE a.s.
Hradecká 415, 506 01 Jičín

16. 10. 2023



za zhotovitele


Ing. Zdeněk Babka,

místopředsedou představenstva,

na základě písemného pověření představenstvem

16. 10. 2023

V Město Hradec Králové











za objednatele

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D

primátorka města

Přílohy

Změnové listy č. 1 a 2 vč. změnového položkového rozpočtu

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Název projektu:	Komunikace K Potoku Březhrad		
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Knajřlová		
Datum:	07.09.2023		
Předmět změny:	Vícepráce - Stará kanalizace, chodníčky a kabely VO		
<p>Projekční (původní) řešení: Stará kanalizace nebyla v PD řešena. Poklapy byly zahrnuty zeminou a v podkladech nebyla zakreslena. Požadavky majitelů nemovitosti na tvar chodníků k brankám a nový vjezd byly vzneseny až při realizaci, proto nebyly zakresleny v PD. V PD je uvedeno, že trasa a umístění VO bude upřesněno při realizaci stavby.</p>			
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <ul style="list-style-type: none"> Výšková úprava krytů starých kanalizačních šachet: Při zemních pracích bylo nalezeno kanalizační potrubí a několik šachet zarostlých travou, které nebylo zakresleno v žádných podkladech. Po delším šetření se ukázalo, že si kanalizaci stavěli majitelé rodinných domů zřejmě v letech cca 1970 – 1975 v akci Z. Majitelé nemovitosti se měli po mnoha letech připojit na nově realizovaný kanalizační řád firmy VAK. Několik majitelů nemovitostí se však na nový řád nepřipojilo a stále zřejmě používá staré potrubí. Proto není možné toto potrubí odstranit a bylo nutné dorovnat výšku několika poklopů na úroveň nového chodníku a komunikace vložением vyrovnávacích betonových prstenců Změny tvaru přístupových chodníků a nový vjezd Až v průběhu realizace díla přišlo několik majitelů nemovitostí s požadavkem o prodloužení chodníčku od branky k realizované komunikaci z důvodu nástupu a výstupu starých a imobilních občanů. Dále na žádost jednoho majitele nemovitosti došlo k dodatečnému povolení nového vjezdu, který byl včetně chodníčku. Proto jsme nechali přepracovat projekt tak, aby byly všechny chodníčky stejného tvaru a sjednotil se tak vizuální dojem ulice. Změna délky kabelu veřejného osvětlení Délka kabelu veřejného osvětlení dle skutečného zaměření byla delší o 35m (653m - 618m = 35m) 			
<p>Přílohy změnového listu: položkový rozpočet</p>			
Cena víceprací bez DPH:	204 930,11	Cena víceprací s DPH: 247 965,43	
Výsledná cena změny bez DPH:	204 930,11	Aktuální lhůta dokončení díla: se nemění	
<p>Níže uvedení prohlašují, že jsou oprávněni jednat jménem organizací které zastupují. Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu</p>			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavěbníka:	
Datum:		Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 2</i>	
Název projektu:	Komunikace K Potoku Březhrad		
Zhotovitel:	M - SILNICE a.s.		
Objednatel:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, Hradec Králové		
Změnový list vystavil:	Knajřlová		
Datum:	07.09.2023		
Předmět změny:	Méněpráce - Odstranění živičného podkladu, živičný infiltrační postřik z asfaltu		
<p>Projekční (původní) řešení: V PD byl rozsah živičného podkladu odhadnut s tím, že bude upřesněn dle skutečnosti. Infiltrační postřik je navržen v celé délce komunikace.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Při odstraňování původní vrchní vrstvy komunikace bylo zjištěno, že množství živičného podkladu, není takové, jak se předpokládalo. Živičný podklad byl pod nánosem štěrku a zeminy z předšlých let a bylo obtížné přesněji odhadnout plochu. Proto bude započítána jen skutečně odstraněná plocha živice. Dále nebude proveden živičný infiltrační postřik z asfaltu v úseku od zatáčky k ulici Obvodní. Projektant akce i zhotovitel se dohodli, že v tomto úseku není postřik nutný.</p> <p>Přílohy změnového listu: položkový rozpočet</p>			
Cena méněprací bez DPH:		Cena méněprací s DPH:	
-25 829,44		-31 253,62	
Výsledná cena změny bez DPH:		Aktuální lhůta dokončení díla:	
-25 829,44		se nemění	
<p>Níže uvedení prohlašují, že jsou oprávněni jednat jménem organizací které zastupují. Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</p>			
Za ob:		Za zhotovitele:	
Datum:		Datum:	
Z:		Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	<i>7.9.2023</i>	Datum:	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923123008 - Hradec Králové - Břazhrad - komunikace K Potoku

Objekt: 901 - ZBV1 - vícepráce - 767/20-1 - SO 101 Komunikace

Etapa: 1 - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

01	122252514	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně dl * 0,3	25,6640	m3	147,00	3 772,61
02	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním dl	85,5480	m2	26,00	2 224,25
03	AG.R-1	Likvidace výkopku dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci - homina tř. těžitelnosti I odk	25,6640	m3	320,00	8 212,48
04	132154102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	9,6000	m3	339,00	3 254,40
05	174151101	rýhy pro chráničky - přeložení stávajících kabelů ve vjezdech Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním zásyp rýhy pro chráničky - přeložení stávajících kabelů ve vjezdech	4,8000	m3	375,00	1 800,00

Součet za	1 - Zemní práce					19 263,74
------------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

06	339921131	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku do 0,5 m (160*palisáda400)1000	2,2400	m	441,00	987,84
07	592284060	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x400mm 14	14,0000	ks	83,90	1 174,60
08	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m (160*palisáda600)1000	1,9200	m	738,00	1 416,96
09	592284090	palisáda betonová vzhled dobové dlažební kameny přírodní 160x160x600mm 12	12,0000	ks	222,00	2 664,00

Součet za	3 - Svislé a kompletní konstrukce					6 243,40
------------------	--	--	--	--	--	-----------------

4 - Vodorovné konstrukce

10	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm 18	18,0000	ks	737,00	13 266,00
11	592241480	prstavec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm 18	18,0000	ks	266,00	4 788,00

Součet za	4 - Vodorovné konstrukce					18 054,00
------------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

5 - Komunikace pozemní

12	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm dl	85,5480	m2	323,00	27 632,00
13	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	85,5480	m2	395,00	33 791,46

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
14	59245020 dl fazetová + dl bezfazetová dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	84,6480	m2	372,00	31 489,06
15	59245213 dl fazetová + dl bezfazetová dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní 0,9	0,9000	m2	372,00	334,80
Součet za 5 - Komunikace pozemní					93 247,32
8 - Trubní vedení					
16	894410302 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová	2,0000	ks	1 680,00	3 360,00
17	592240750 Š1 a Š2 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	2,0000	ks	5 470,00	10 940,00
18	899102211 zd Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	7,0000	ks	513,00	3 591,00
19	899104112 šachty 6 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	7,0000	ks	1 280,00	8 960,00
20	631260390 šachty 6 poklop šachtový s BEGU rámem a zámkou kruhový, DN 600 D400 náhrada stávajícího zničeného poklopu	1,0000	ks	5 400,00	5 400,00
Součet za 8 - Trubní vedení					32 251,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					
21	592170030 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	27,0000	m	125,00	3 375,00
59	R5 Uložení kabelového vedení do dělené chráničky přeložení stávajících kabelů ve vjezdech - z důvodu velkého rozestupu stávajících inž. sítí, nutno doplnění více chrániček do jednotlivých vjezdů	24,0000	m	600,00	14 400,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					17 775,00
998 - Přesun hmot					
60	998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	35,9700	T	145,00	5 215,65
Součet za 998 - Přesun hmot					5 215,65
Celkem Etapa: 1 - Práce a dodávky HSV					192 050,11
CELKEM Objekt: 901 - ZBV1 - vicepráce - 767/20-1 - SO 101 Komunikace					192 050,11

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 923123008 - Hradec Králové - Březhrad - komunikace K Potoku

Objekt: 903 - ZBV3 - vícepráce - 767/20-2 - SO 401 Veřejné osvětlení

Etapa: 2 - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

10	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY) délna kabelu dle skutečného zaměření 653m - 618m= 35m	35,0000	m	44,00	1 540,00
11	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm ² délna kabelu dle skutečného zaměření 653m - 618m= 35m	35,0000	m	235,00	8 225,00
12	741122219	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm ² uloženy volně (např. CYKY) délna kabelu dle skutečného zaměření 653m - 618m= 35m	35,0000	m	34,00	1 190,00
13	34111068	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x4mm ² délna kabelu dle skutečného zaměření 653m - 618m= 35m	35,0000	m	55,00	1 925,00

Součet za	741 - Elektroinstalace - silnoproud	12 880,00
-----------	-------------------------------------	-----------

Celkem	Etapa: 2 - Práce a dodávky PSV	12 880,00
--------	--------------------------------	-----------

CELKEM	Objekt: 903 - ZBV3 - vícepráce - 767/20-2 - SO 401 Veřejné osvětlení	12 880,00
--------	--	-----------

Měna: CZK

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

C

Stavba: 923123008 - Hradec Králové - Březhrad - komunikace K Potoku

Objekt: 902 - ZBV2 - méněpráce - 767/20-1 - SO 101 Komunikace

Etapa: 1 - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

04	113107242	Odstranění podkladu živičného II přes 50 do 100 mm strojné pí přes 200 m2	-79,8000	m2	41,00	-3 271,80
----	-----------	---	----------	----	-------	-----------

Součet za	1 - Zemní práce					-3 271,80
------------------	------------------------	--	--	--	--	------------------

5 - Komunikace pozemní

25	57321111R	Postřik živičný infiltrační z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 -90°3= -270m2 -1510°0,2= -302m2	-572,0000	m2	25,00	-14 300,00
----	-----------	---	-----------	----	-------	------------

Součet za	5 - Komunikace pozemní					-14 300,00
------------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

53	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	-27,0000	m	144,00	-3 888,00
----	----------	--	----------	---	--------	-----------

Součet za	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					-3 888,00
------------------	--	--	--	--	--	------------------

998 - Přesun hmot

60	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	-4,7110	T	145,00	-683,09
----	-----------	---	---------	---	--------	---------

Součet za	998 - Přesun hmot					-683,09
------------------	--------------------------	--	--	--	--	----------------

Celkem	Etapa: 1 - Práce a dodávky HSV					-22 142,89
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

Etapa: 2 - Práce a dodávky PSV

997 - Přesun sutě

62	99722184R	Likvidace vybouraných hmot a sutí z asfaltového betonu dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	-17,5550	T	210,00	-3 686,55
----	-----------	--	----------	---	--------	-----------

Součet za	997 - Přesun sutě					-3 686,55
------------------	--------------------------	--	--	--	--	------------------

Celkem	Etapa: 2 - Práce a dodávky PSV					-3 686,55
---------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

CELKEM	Objekt: 902 - ZBV2 - méněpráce - 767/20-1 - SO 101 Komunikace					-25 829,44
---------------	--	--	--	--	--	-------------------