

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 2023-0307/OMH

ze dne 13.04.2023


uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín - II. a III. etapa“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: MP- 65, s.r.o.
Sídlo: Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Statutární zástupce: 
IČO: 06871861
DIČ: CZ06871861
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 282769159/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0307/OMH ze dne 13.4.2023 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla **1 288 993,35 Kč bez DPH**. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu realizace stavby. Důvody víceprací jsou popsány v příložených změnových listech, které jsou nedílnou součástí dodatku ke smlouvě o dílo.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2023-0307/OMH bez DPH: 1 288 993,35 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 539 097,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 828 090,35 Kč


Závěrečná ustanovení

2. Termín realizace je prodloužen o 35 dnů na celkových 155 dnů.
3. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčené.

V Děčíně dne



Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



Vasyl Krivushchev, jednatel

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Název díla:	Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín - II. a III. etapa
Číslo změnového listu:	ZL č.1
Datum odsouhlasení změny:	24.8.2023

Vícepráce – přípočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

ZL č. 1: Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot ...	3.714,24
Odkopávky a prokopávky ručně...	44.815,50
Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu...	3.507,00
Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ...	3.016,92
Dlažba z rozebraného kamene v ploše vodorovné nebo ...	54.560,00
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace ...	69.870,90
Dřevěné zábradlí dvoutyčové ...	1.152,00
Vytvoření schodišťových stupňů v kamenné dlažbě ...	77.110,00
Rovnanina z lom. Kamene ...	35.244,00
Přesun hmot ruční pro samostatné zdi ...	97.515,00
Dolamování hloubených vykopávek jam ...	47.100,00
Nakládání výkopku z hornin třídy ...	3.930,00
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku ...	5.565,00
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny ...	410,00
Poplatek za uložení zeminy a kamení ...	11.475,00
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením ...	22.989,78
Odstranění pařezu v chodníku ...	14.000,00
Ruční opracování pískovcového kamene	12.600,00
Doprava materiálu na stavbu	12.000,00
Kámen lomový neupravený	60.320,00
Kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) pískovec	26.280,00





Méněpráce – odpočty (číslo změny, název změny, hodnota změny v Kč bez DPH):

ZL č. 1: Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů)...	- 42.549,34
Ohrada podél chodníku dřevěný kůl do D150 mm včetně nátěru)...	- 24.576,00
Ohrada podél chodníku D+M lano z PA vláken D26 mm...	- 954,00

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Rekapitulace (v Kč bez DPH):	
Vícepráce - přípočty:	607.176,34
Méněpráce - odpočty:	- 68.079,34
Rozdíl (vícepráce – méněpráce):	539.097,00

Původní cena díla vč. dodatků (v Kč bez DPH):	1.288.993,35
Zvýšení ceny o (v Kč bez DPH):	539.097,00
Snížení ceny o (v Kč bez DPH):	0,00
Nová cena díla (v Kč bez DPH):	1.828.090,35
Původní lhůty plnění vč. dodatků (ve dnech):	120
Prodloužení lhůty plnění o (ve dnech):	35
Zkrácení lhůty plnění o (v týdnech):	0
Nová lhůta plnění (ve dnech):	155

Za zhotovitele (jméno, příjmení, podpis):	Za TDS (jméno, příjmení, podpis):
 MP-65, s.r.o. jednatel společnost	 AZ Consult, spol. s r.o. TDS
Za objednatele (jméno, příjmení, podpis):	Za AD (jméno, příjmení, podpis):
  Statutární město Děčín Oddělení přípravy a realizace staveb	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

VCP+ MP

Statutární město Děčín

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2	K	3389912R1	Ohrada podél chodníku dřevěný kůl do D150 mm včetně nátěru s ocelovou patkou a oborem pro lano ve svahu přes 1.5 do 1.2 zadasný výšky kůlu nad terénem do 1,1 m	kus	64,000	-384,00	539 097,00 539 097,00 539 097,00	R-polozka R-polozka
3	K	3389913R2	Ohrada podél chodníku D+M lano z PA vláken D26 mm - upřesnění s investorem	m	53,000	-18,00	-954,00	R-polozka
4	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	48,000	77,38	3 714,24	CS ÚRS 2022.01
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	46,000	974,25	44 815,50	CS ÚRS 2022.01
6	K	171112222	Uložení sypaniny do násypů pro spodní stavbu železnic ručně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a ručním hutněním objemu přes 3 m3, z hornin nesoudržných kamenitých	m3	25,000	140,28	3 507,00	CS ÚRS 2022.01
7	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím	m2	62,000	48,66	3 016,92	CS ÚRS 2022.01
8.2.etp	K	59411111R	Dlažba z rozebraného kamene v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, s vyplněním spár kamenivem drceným, drobným frakce 2/4, a provedením lože tl. 50 mm z kameniva těžitého	m2	62,000	880,00	54 560,00	R-polozka CS ÚRS 2022.01
9	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlaždicovým	t	155,000	450,78	69 870,90	CS ÚRS 2022.01
8.3.etp	K	3389912R5	Dřevěné zábradlí dvoutýčové včetně sloupků nátěrem a s ocelovými patkami zadasnými do terénu výšky kůlu nad terénem do 1,1 m	m	3,000	384,00	1 152,00	R-polozka
14	K	46521011R	Vytvoření schodišťových stupňů v kamenné dlažbě	m	70,100	1 100,00	77 110,00	R-polozka
15	K	327215111	Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z lomového kamene neupraveného výpňového na suchu ze spletané dvouzákrutové ocelové sítě s povrchovou úpravou galvan	m3	9,360	-4 545,87	-42 549,34	CS ÚRS 2022.01
N-1	K	463211131	Rovnanina z lom: Kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	19,800	1 780,00	35 244,00	CS ÚRS 2023.02
N-2	K	998163211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické výšky do 12,0m	t	49,500	1 970,00	97 515,00	CS ÚRS 2023.02
N-3	K	138511101	Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl. do 1000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	15,000	3 140,00	47 100,00	CS ÚRS 2023.02
N-4	K	167151103	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 do 100 m3	m3	15,000	262,00	3 930,00	CS ÚRS 2023.02

N-5	K	162751157	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	15,000	371,00	5 565,00	CS ÚRS 2023 02
N-6	K	162751159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,000	27,40	411,00	CS ÚRS 2023 02
N-7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	37,500	306,00	11 475,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	51,000	450,78	22 989,78	CS ÚRS 2023 01
15	K	11221121R	přesun dodaného materiálu 10x + 28t	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	R-polozka
	K		Odstřanění pařezu v chodníku o průměru pařezu na fezně ploše přes 700 do 800 mm včetně odvozu a skládkového	m2	21,000	600,00	12 600,00	R-polozka
	K		ruční opracování pískovcového kamene					
	K		opracování lomového kamene a kamene pro schody					
	K		doprava materiálu na stavbu	jedn	1,000	12 000,00	12 000,00	R-polozka
	K		doprava lomového kamene a kamene pro schody 38 t					
35	M	59381096	kámen lomový upravený štípaný (90, 40, 20 cm) pískovec	t	16,000	3 770,00	60 320,00	CS ÚRS 2023 01
	M		kámen lomový neupravený	t	36,000	730,00	26 280,00	R-polozka
			kámen pro opěrné stěny					

