



Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. 19721 (Číslo Projektu CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0011287)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: VÚMZ SK, s.r.o.
Sídlo: Párovská 28, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO: 35 924 608
DIČ: 2021968872
Registrace: Obchodní rejstřík Okresního soudu Nitra, oddíl: Sro, vložka č.1635/N
Statutární orgán: Ing. Robert Procházka, MBA, PhD., jednatel společnosti

Objednatel: SAKO Brno, a.s.
Sídlo: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno, Česká republika
IČ: 60713470
DIČ: CZ60713470
Registrace: Obchodní rejstřík sp.zn. B 1371 vedená u Krajského soudu v Brně
Statutární orgán: Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva
Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva

II. Úvodní ustanovení / Předmět dodatku

Zhotovitel a objednatel uzavřeli smlouvu o dílo č. 19721 (dále také „Smlouva“) v rámci projektu číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_133/0011287 (objednatel podepsal Smlouvu dne 21.10.2021 a zhotovitel podepsal Smlouvu dne 26.10.2021).

Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – dotřídovací linku pro separovaně sbíraný plast a papír, jehož bližší specifikace je přílohou č. 4 Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy, které jsou specifikovány v čl. III. tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.

Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4, 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnových listech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Ve změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací a méněprací.

III. Změny Smlouvy

1) Tímto dodatkem se mění čl. IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy.

2) Nové znění článku IV., odst. 1 Smlouvy je následující:

a) Cena za dílo bez DPH (bez ceny za publicitu): 144 294 363, 90 Kč



- b) Cena za zajištění publicity bez DPH: 10 000,- Kč
- c) Celková cena za dílo bez DPH (včetně ceny za publicitu) – a)+b) (dále jen „Cena díly“): 144 304 363,90 Kč

Ustanovení čl. V. odst. 2. Smlouvy se doplňuje následujícím textem:

„Dílčí fakturu ve výši 2.122.007,90 Kč (slovy: dva miliony sto dvacet dva tisíc sedm korun českých a devadesát haléřů) bez DPH je Zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů od dne, kdy nabyde účinnost dodatek č. 2 této smlouvy.

Zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že změna Smlouvy provedená tímto dodatkem z důvodu uvedeného v úvodním ustanovení tohoto dodatku naprosto, plně a zcela kompenzuje a sanuje více náklady, které vznikly z důvodu uvedeného v úvodním ustanovení tohoto dodatku. Další navýšení ceny ze stejného důvodu, jako je uvedeno v úvodním ustanovení tohoto dodatku, je nepřípustné.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z toho jeden stejnopis pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek č. 2 je platný a účinný dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek č. 2 ke Smlouvě vztahuje povinnost jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv, dodatek č.2 ke Smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážené vůle, dodatek č. 2 uzavřeli řádně, svobodně, vážně a srozumitelně, ne pod nátlakem, ne v tísní, a ne za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V, dne __.__.2023

VÚMZ SK, s.r.o.

Ing. Robert Procházka, MBA., PhD., jednatel

V, dne __.__.2023

SAKO Brno, a.s.

Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva

Ing. Daniel Struž, MBA,
místopředseda představenstva