

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel : Město Lipnice nad Sázavou

sídlo: Lipnice nad Sázavou 50, 582 32
zastoupené: Ing.Zdeňkem Rafajem, starostou města
IČ: 00267813
DIČ: CZ00267813
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 123-6354010297/0100
telefon: 569486139
e-mail: mesto@lipnicens.cz
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Zdeněk Špicl

zastoupený: Zdeněk Špicl
sídlo / místo podnikání: Kpt.Nováka 3959, Havlíčkův Brod 580 01
IČ: 86678833
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka Havlíčkův Brod
číslo účtu: 123-8029830207/0100
(dále jen Zhotovitel)

Uzavřené dne 31.5.2023

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 31. 5. 2023, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**Bílá věž- Záchranné zajištění a konzervace torza**“.

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VíCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.

2.3 Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.4 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2.5 Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženému zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku. Podrobná specifikace víceprací je barevně vyznačená v soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. CENA ZA DÍLO

3.1 Původní konečná cena za dílo:

701.314,73 Kč

3.2 Nová konečná cena za dílo:

816.786,83 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2023 zůstávají beze změny.

5.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

5.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.

5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 15. 9. 2023

V Lipnici nad Sázavou dne: 6/10/2023

V Havlíčkově Brodě dne :

USN 85/2023

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Rafaj, starosta

Za zhotovitele:

Zdeněk Špicl



ICO: 06678833