

Dodatek č. 4

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Zřízení výhybny Bartoušov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3431/2021**

číslo jednací: 11874/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5523520013

A

Společnost „Bartoušov“

Vedoucí společník společnosti:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137 198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 4528

Zastoupena: Ing. Tomášem Fliegelem, Ph.D., obchodním ředitelem, na základě plné moci

Bankovní účet zhotovitele: xxx

xxx

xxx

Společník společnosti:

AŽD Praha s.r.o.

Žirovnická 3146/2, Záběhlice, Praha 10, PSČ 106 00

IČ: 480 29 483, DIČ: CZ 480 29 483
zapsán v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14616
Zastoupený: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Sídlo vedoucího společníka

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 20210265

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Zřízení výhybny Bartoušov“,
která nabyla účinnosti dne 31.8.2021.**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s
úmyslem být tímto dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě zjišťovacích protokolů - skutečně provedených prací zhotovitelem, dle konečné rekapitulace k dodatku č. 4, která je přílohou tohoto dodatku.

Na základě měření v souladu s Podčlánkem 12 Smluvních podmínek a zjišťovacích protokolů bylo naměřeno menší množství u některých položek, než bylo předpokládáno ve Smlouvě o Dílo a vznikly tzv. nedoměrky v hodnotě 3 709 946,74 Kč.

Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	133 573 560,43 Kč
Nedoměrky	- 3 709 946,74 Kč
Konečná Cena díla dle Dodatku č. 4 bez DPH	129 863 613,69 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

*na základě skutečně provedených prací zhotovitelem dochází ke stanovení konečné Smluvní ceny, která činí bez DPH: **129 863 613,69 Kč.***

*slovy: **stodvacetdevětmiliónůosmsetšedesáttřitisícšestsettřináct korun českých šedesátdevět haléřů***

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 4.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 4

3.4 Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 13.10.2023

V Praze dne 10.10.2023

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
Obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.

9.10.2023

.....

Ing. Petr Faltus
Obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4

Zřízení výhybny Bartoušov

Cena dle SOD 134 346 061,65 Kč

Cena dle SOD dod.č. 3 - 133 573 560,43 Kč

Číslo PS, SO	NÁZEV OBJEKTU	Cena dle smlouvy	Cena dle dodatku č. 3	skutečně čerpáno	Zůstatek
PS 01	Staniční zabezpečovací zařízení Bartoušov	43 240 268,14	38 313 270,43	37 704 775,22	608 495,21
PS 02	Kabelizace včetně přenosových systémů	14 536 591,47	17 360 284,69	15 238 397,35	2 121 887,34
PS 03	Telefonní zapojovač	2 228 119,35	2 228 119,35	2 147 724,69	80 394,66
PS 04	Zařízení pro záznam a archivaci hovorů	666 420,25	666 420,25	643 248,00	23 172,25
PS 05	EZS technologického objektu ve výhybně Bartoušov	418 062,90	380 272,90	379 516,70	756,20
PS 06	Akustický informační systém ve výhybně Bartoušov	1 036 265,16	1 036 265,16	889 861,34	146 403,82
PS 07	DDTS ŽDC	2 553 751,00	2 553 751,00	2 553 751,00	0,00
SO 101.1	Železniční svršek	28 917 150,80	28 917 150,80	28 917 150,80	0,00
SO 101.2	Železniční svršek - 3.podbití	1 569 139,35	1 569 139,35	1 569 139,35	0,00
SO 102	Výstroj trati	131 899,88	131 899,88	131 899,88	0,00
SO 103	Železniční spodek	12 185 229,19	13 071 207,53	13 071 207,53	0,00
SO 104	Nástupiště	2 714 014,84	2 714 014,84	2 714 014,84	0,00
SO 105	Rekonstrukce přejezdu km 31,505	2 945 942,84	2 895 486,90	2 895 486,77	0,13
SO 106	Rekonstrukce propustky km 31,162	3 085 008,40	3 085 008,40	3 085 008,40	0,00
SO 107	Přístupové komunikace, zp. plochy	747 620,63	1 089 335,63	1 089 335,63	0,00
SO 108	Přístřešky	1 323 142,43	1 323 142,43	1 323 142,43	0,00
SO 109	Orientační systém	120 414,99	120 414,99	120 414,99	0,00
SO 110	Výpravní budova Bartoušov - stavební úpravy	228 407,88	419 763,75	419 763,75	0,00
SO 111	Elektrický ohřev výhybek	1 970 851,76	1 970 851,76	1 969 950,76	901,00
SO 112	Napájení	7 080 386,96	7 080 386,96	6 381 678,68	698 708,28
SO 113	Rozvody NN	375 327,68	375 327,68	348 356,43	26 971,25
SO 114	Venkovní osvětlení	1 264 232,22	1 264 232,22	1 261 975,62	2 256,60
SO 115	Kácení a náhradní výsadba	1 165 096,57	1 165 096,57	1 165 096,57	0,00
SO 98-98	Všeobecný objekt	3 842 716,96	3 842 716,96	3 842 716,96	0,00
		134 346 061,65	133 573 560,43	129 863 613,69	3 709 946,74

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4042419

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: eea3d725-f763-400e-b565-71a1935555e6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.10.2023 10:05:03



d85a1386-3305-4232-9251-80f04fb7c2db