

**Online-olin s.r.o., Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk**  
**HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**

Modernizace a umístění parkovacího systému v PL Šternberk

Postup výstavby		ROK 2023							
		<b>Termín zahájení:</b> 10/2023 (40. týden) <b>Termín ukončení:</b> 11/2023 (46. týden) <b>Zkušební provoz park. systému:</b> 15.11.2023 – 15.12.2023 <b>Předání a převzetí kompletního díla:</b> 31.12.2023							
		Číslo týdne	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.
Umístění parkovacího systému	1 - SO 101, SO 102 Zpevněné dopravní plochy	Zemní práce	X	X	X				
		Zakládání			X	X			
		Svislé a kompletní k-ce			X	X			
		Vodorovné k-ce		X		X	X		
		Komunikace				X	X	X	X
		Trubní vedení		X					X
	2 - SO 401 - Parkovací systém	Automatické závory						X	X
		Zemní práce při extr.mont.pracích			X	X			

Ve Šternberku dne 26.9.2023

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Axmann – jednatel