

Změnový list č. 2 ze dne 02. 10. 2023

Název stavby:	Instalace nabíječky elektrických vozů v prostoru před MmM		
Číslo smluvního vztahu:	63/2/2023		
Název části stavby (PS, SO):	---		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	REIMONT-ELEKTRO s.r.o.		
Radniční 1/2	Dělnická 26		
434 01 Most	434 01 Most - Velebudice		
IČO: 00266094	IČO: 47283025		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> bez dodávek dlažby			
<u>Nové řešení:</u> dodání protiskluzové dlažby 40x40 vč. montáže			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Při výkopových pracích došlo k poškození stávající protiskluzové dlažby v okolí MmM, která byla uložena ve velké vrstvě betonu. Dlažba byla vyměněna včetně poškozených kusů v místech přechodu na jiný povrch plochy parkoviště, podél kterého probíhaly výkopové práce a kde byla dlažba dlouhodobě poškozena.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	663 779,71 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	8 128,78 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	671 908,49 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	02.10.2023
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: -2. 10. 2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: -2. 10. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: -3. 10. 2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum: ---

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: -3. 10. 2023

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: -3. 10. 2023

Příloha změnového listu: ---

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

02.10.2023

D1.4 - Elektroinstalace Městský úřad Most - nabíječka el.aut - vícepráce - oprava dlažby

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

0026694

DIČ:

CZ00266094

Uchazeč:

Reimont-elektro s.r.o.

IČ:

47283025

DIČ:

CZ47283025

Projektant:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 718,00

DPH základní
snižená

Základ daně
6 718,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 410,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 128,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Náklady ze soupisu prací	6 718,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	6 718,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	6 168,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	550,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

D1.4 - Elektroinstalace Městský úřad Most - nabíječka el.aut - vícepráce - oprava dlažby

Místo: Most

Datum: 02.10.2023

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant:

Uchazeč: Reimont-elektro s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 718,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

6 718,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

6 168,00

50	K	460881612	Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných a zámkových do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	4,00	438,00	1 752,00	CS ÚRS 2023 01
50.1	M		Dlažba 40x40 výběr dle původní	m2	4,00	1 104,00	4 416,00	CS ÚRS 2023 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

550,00

50.2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,00	550,00	550,00	CS ÚRS 2023 01
------	---	-----------	-----------------------------------	-----	------	--------	--------	----------------