

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO S945/2023/081

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství západní Čechy [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubaška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

zastoupený: Ing. Josefem Ředinou, manažerem regionu Plzeňského, na základě plné moci ze dne 8. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Reiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5030013729/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S945/2023/081 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. S945/2023/081 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Lesní cesta Labuť**“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 331 789,49 Kč (slovy čtyři milióny tři sta třicet jedna tisíc sedm set osmdesát devět korun českých a čtyřicet devět haléřů) bez DPH.“
4. Z důvodu pozdějšího předání staveniště a to 3. 7. 2023, namísto 26. 6. 2023 se mění čl. II., odst. 4, věta první, smlouvy takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 20. 10. 2023.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

V Karlových Varech, dne

V, dne

.....
.....
.....
Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Josef Ředina
manažer regionu Plzeňského
COLAS CZ, a.s.