

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele 2023-0497/OMH

ze dne 15.05.2023

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„MŠ Školní 1475/17 – dokončení výměny fasádních výplní“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	Stokna s.r.o.
Sídlo:	Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
Statutární zástupce:	
IČO:	02446197
DIČ:	CZ02446197
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	3440654319/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0497/OMH ze dne 15.05.2022 čl. II, odst. 1 byla doba provedení díla 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných stavebních prací a s ohledem na termín dodání žaluzií je lhůta pro dokončení prodloužena o 5 dnů.
2. Dle SOD č. objednatele 2023-0497/OMH ze dne 15.05.2023 čl. III, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 674 611,34 Kč bez DPH. Vzhledem ke zjištěnému nesouladu rozpočtu oproti skutečnosti se smluvní strany dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění stavby. Vícepráce řeší narovnání nesouladu rozpočtu se skutečností – navýšení výměr dveří dle návrhu projektanta. Dále budou provedeny výmalby na začištění kolem oken, bude provedena montáž elektrického vrátníku, žaluzií a fólií na okna dle stávajícího stavu.

Veškeré vícepráce a méněpráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.


Cena za dílo dle SOD č. 2023-0497/OMH bez DPH:	1 674 611,34 Kč
Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1	36 467,92 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 2	920 965,50 Kč

Celková cena díla bez DPH	2 632 044,76 Kč
---------------------------	-----------------

Závěrečná ustanovení

1. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 15 37 28 dne 19.09.2023.
2. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne



.....
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023080** **MŠ Školní 1475/17, Děčín**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			33 760,00
PSV			887 205,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			920 965,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	920 965,50 CZK
Základní DPH	21 %	193 402,76 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 114 368,26** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01.02	Hospodářský pavilon - vícepráce	0,00	159 268,94	33 446,48	192 715,42	17
2023080	Děčín					
SO 02. 02	Pavilon A, B, C, D - vícepráce	0,00	678 934,86	142 576,32	821 511,18	74
2023080	Děčín					
SO 03.02	Pavilon E - vícepráce	0,00	82 761,70	17 379,96	100 141,66	9
2023080	Děčín					
Celkem za stavbu		0,00	920 965,50	193 402,76	1 114 368,26	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 760,00	3,7
764	Konstrukce klempířské	PSV			7 150,00	0,8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			773 527,85	84,0
784	Malby	PSV			26 950,00	2,9
786	Zastiňující technika	PSV			79 577,65	8,6
Cena celkem					920 965,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023080	MŠ Školní 1475/17, Děčín
O:	SO 01.02	Hospodářský pavilon - vícepráce
R:	2023080	Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				152 376,46
1	55341337	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	6,36440	23 942,00	152 376,46

D1 : 0,94*2,81

2,64140

D2 : 0,95*2,82*2

5,35800

D3 : 1,1*2,15

2,36500

Mezisoučet

10,36440

původní rozpočet : -4

-4,00000

Díl: 786		Zastiňující technika				6 892,48
2	786622211R00	Montáž žaluzií	m2	11,24000	75,00	843,00
3	786.02	Dodávka a montáž - síť proti hmyzu	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00
4	55346839R	Žaluzie - dodávka	m2	11,24000	427,00	4 799,48

Celkem					159 268,94
---------------	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023080	MŠ Školní 1475/17, Děčín
O:	SO 02. 02	Pavilon A, B, C, D - vícepráce
R:	2023080	Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách				33 760,00
1	95.01	Dodávka a montáž vložek FAB vč. klíčů	ks	20,00000	1 075,00	21 500,00
2	95.02	Dodávka a montáž - elektrický vrátník do vchodových dveří	ks	2,00000	2 280,00	4 560,00
3	95.03	Dodávka a montáž - samozavírač	ks	2,00000	3 850,00	7 700,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				7 150,00
4	764.01	Dodávka a montáž - koncovky k vnějším parapetům	pár	25,00000	286,00	7 150,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				569 061,90
5	55341330	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,87840	16 293,00	30 604,77
		D8 : 0,96*2,02		1,93920		
		D9 : 0,96*2,02		1,93920		
		Mezisoučet		3,87840		
		původní rozpočet : -2		-2,00000		
6	55341332	dveře jednokřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	5,28080	16 293,00	86 040,07
		D4 : 0,86*2,04*3		5,26320		
		D5 : 0,86*2,04*4		7,01760		
		Mezisoučet		12,28080		
		původní rozpočet : -7		-7,00000		
7	55341335	dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	11,73000	33 248,00	389 999,04
		D6 : 1,43*2,75*4		15,73000		
		Mezisoučet		15,73000		
		původní rozpočet : -4		-4,00000		
8	55341337	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	2,80480	22 254,00	62 418,02
		D7 : 0,88*2,73		2,40240		
		D7A : 0,88*2,73		2,40240		
		Mezisoučet		4,80480		
		původní rozpočet : -2		-2,00000		
Díl: 784		Malby				26 950,00
9	784.01	Maliřské práce kolem výplní otvorů	ks	77,00000	350,00	26 950,00
Díl: 786		Zastiňující technika				42 012,96
10	786.01	Dodávka a montáž - neprůhledná fólie do oken	m2	11,68000	3 597,00	42 012,96
Celkem						678 934,86

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	2023080	MŠ Školní 1475/17, Děčín
O:	SO 03.02	Pavilon E - vícepráce
R:	2023080	Děčín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				52 089,49
1	55341337	dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max rozměru otvoru 3,3m2	m2	2,07470	25 107,00	52 089,49

D10 : 1,11*2,77

3,07470

Mezisoučet

3,07470

původní rozpočet : -1

-1,00000

Díl: 786		Zastiňující technika				30 672,21
2	786622211R00	Montáž žaluzií	m2	34,23000	75,00	2 567,25
3	786.01	Dodávka a montáž - neprůhledná fólie do oken	m2	3,75000	3 597,00	13 488,75
4	55346839R	Žaluzie - dodávka	m2	34,23000	427,00	14 616,21

Celkem					82 761,70
---------------	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání