

Novostavba ÚFM

– Objekt pro elektronové mikroskopy

DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, na zhotovení díla:

Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy

1. Smluvní strany

Objednatel: Ústav fyziky materiálů AVČR, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 22, 616 62 Brno

IČ: 68081723

DIČ: CZ68081723

zastoupená: prof. Mgr. Tomášem Krumlem, CSc., ředitelem

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických a organizačních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. +420 xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Brno, č. ú. 772565503/0300

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: **Winning PS - stavební firma s.r.o.**

se sídlem: Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČ: 49436589

DIČ: CZ699006465

zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 12020

zastoupený: Ondřejem Blahem, MBA, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a. s.

číslo účtu: 3602373/0300

ID dat. schránky: ziaeviq

Osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná k jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zodpovědná za provádění stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. autorizace: xxxxxxxx,

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo Novostavba ÚFM – Objekt pro elektronové mikroskopy ze dne 3.6.2022, (dále jen „smlouva“):

2.1.a Na straně zhotovitele došlo s platností od 1.9.2023 ke změně osoby zmocněné k jednání ve věcech technických a zodpovědné za provádění stavby na osobu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. autorizace: xxxxxxxx

2.1.b PŘEDMĚT SMLOUVY, odst. 2.7 smlouvy se mění tak, že se rozšiřuje o nové body 2.7.22, 2.7.23, 2.7.24, 2.7.25 a 2.7.26, které nově zní:

2.7. Dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména následující práce a výkony:

- 2.7.22 Práce dle Změnového listu č. 006b – Odvoz zeminy na mezideponii
- 2.7.23 Práce dle Změnového listu č. 007 – Změna materiálu přípojky NN
- 2.7.24 Práce dle Změnového listu č. 008 – Oprava rozsahu monolitických konstrukcí
- 2.7.25 Práce dle Změnového listu č. 009 – Oprava rozsahu hydroizolace spodní stavby
- 2.7.26 Práce dle Změnového listu č. 010 – Oprava rozsahu zdíciho materiálu

5. Cena díla

5.1 Cena Díla odst. 5.1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena 86.554.265,74,- Kč bez DPH

Cena díla je v návaznosti na rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 4 smlouvy navýšena o částku ve výši:

-	<i>Změnový list č. 006b</i>	<i>126.719,43,- Kč</i>
-	<i>Změnový list č. 007</i>	<i>-383.769,52,- Kč</i>
-	<i>Změnový list č. 008</i>	<i>911.749,62,- Kč</i>
-	<i>Změnový list č. 009</i>	<i>20.912,65,- Kč</i>
-	<i>Změnový list č. 010</i>	<i>199.786,99,- Kč</i>

Celkem	875.399,17,- Kč
---------------	------------------------

Rekapitulace ceny díla (v Kč bez DPH)

Cena díla dle smlouvy o dílo	85.419.175,00,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	92.009,40,- Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 2	0,00,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 3	167.682,17,-Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 4	875.399,17,-Kč

Celková cena díla dle smlouvy a dodatků č. 1 – 4	86.554.265,74,- Kč
---	---------------------------

22. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy a nedílné součásti této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 006b, 007, 008, 009 a 010

Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, nabývá platnosti jeho podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

V Brně dne 13. 10. 2023

V Brně dne 13. 10. 2023

V Brně dne 13. 10. 2023

.....
Objednatel:
prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc.
ředitel

.....
Zhotovitel:
Ondřej Blaho, MBA
jednatel

.....
Zhotovitel:
Michal Hrdlička
prokurista