

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu autorského dozoru

Název zakázky: „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [redacted]

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-16/2023/SLA**

ISPROFOND: 5213510006

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6088

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
- b) ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]

Korespondenční adresa:

SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Hradec Králové, Horova 1767/26, 500 02 Hradec Králové
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **22-229.250**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava a rozšíření předmětu Díla** o služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, ale jeví se nezbytnými pro dokončení Díla na základě požadavků Objednatele, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby, což odpovídá změně závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“).

Tyto služby zahrnují posouzení a vyhodnocení současného návrhu postupu výstavby s cílem maximálního zkrácení výluk s ohledem na zajištění odpovídajícího provozu na železniční infrastrukturu dotčené současně probíhajícími stavbami: „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“, „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha - Krč – Spořilov“ a „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“.

Potřeba těchto služeb vznikla v důsledku okolností, které Objednatel nemohl předpokládat. Dohodou smluvních stran jsou tyto nepředvídatelné činnosti dle Dodatku č. 1 oceněny částkou 996 250,- Kč bez DPH, což odpovídá změně závazku dle ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ ve výši 28,63 % z původní hodnoty závazku.

Na základě výše uvedeného dochází k rozšíření předmětu Díla o práce specifikované v odst. 2 Přílohy č. 1 – Specifikace Díla a v této souvislosti i k navýšení ceny za výkon autorského dozoru v pol. 1. v Příloze č. 4 Smlouvy a doplnění dílčího termínu plnění v Příloze č. 5 Smlouvy.

- 2. Úprava ceny Díla** a s tím související úprava Přílohy č. 4 - Rozpis Ceny Díla. Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících úpravách nákladů Zhotovitele. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 1.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 28,63 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Článku 4 odst. 4.1 Smlouvy, Článku 8 odst. 8.15 Smlouvy, Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 8 odst. 8.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-16/2023/SLA, číslo Smlouvy Zhotovitele: 22-229.250 takto:

- 1) 4. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU A PLATEBNÍ PODMÍNKY**
- ruší se stávající text odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 4.1** Objednatel se zavazuje za řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 3 480 000,00 Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1, bez DPH 996 250,00 Kč

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, bez DPH 4 476 250,00 Kč

slovy: **čtyřmiliónyčtyřístasedmdesátšesttisícdvěstěpadesát korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text odst. 8.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

8.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

- Příloha č. 1 **Specifikace Díla** - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 2 **Obchodní podmínky** - **OP/DSP+PDPS/06/22**
- Příloha č. 3 **Technické podmínky**
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky – **VTP/DOKUMENTACE/05/22**
 - c) **NEOBSAZENO**
- Příloha č. 4 **Rozpis Ceny Díla** – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 **Harmonogram plnění** - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1*
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby**
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Související dokumenty**
- Příloha č. 10 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 11 **NEOBSAZENO**



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.





3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-16/2023/SLA, číslo smlouvy Zhotovitele: 22-229.250, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1
Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění** – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 1

Za Objednatele:
V Praze

 
16.10.2023 09:57
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:
V Praze

 
 
Datum: 2023.10.05 20:55:24
+02'00'

.....
Ing. Tomáš Slaviček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
 
Datum: 2023.10.05 17:42:59 +02'00'

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla

1. Zajištění autorského dozoru stavby v realizaci „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ dle PDPS a jejích změn v průběhu realizace stavby, jejíž realizace byla zahájena v 09/2019.
Detailní popis činností výkonu autorského dozoru je uveden v Příloze č. 3b) - Všeobecné technické podmínky – **VTP/DOKUMENTACE/05/22** této Smlouvy.

2. Z důvodu předpokládaného zahájení výstavby mimoúrovňového křížení (varianta nadjezd) ve Velké Chuchli v době již probíhající realizace staveb „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ a „Zdvoukolejnění trati Branický most – Praha - Krč – Spořilov“ je potřeba, s ohledem na zajištění odpovídajícího provozu na stavbami dotčené železniční infrastruktury, provést posouzení a vyhodnocení současného návrhu postupu výstavby s cílem maximálního zkrácení výluk v rozsahu:
 - A) Prověření výstavby OP1 a P2 bez výluk kolejí č. 3 a 4 (text)
 - B) Doložení možnosti / nemožnosti řešení neutrálního pole v koleji č. 3 pod skruží nadjezdu (text)
 - C) Realizace komplet nosné konstrukce podchodu pod mostními provizorii (text)
 - D) Doplnění provizorních kolejových spojek mezi přejezdem a obloukem trati v zastávce opačného smyslu mezi kolejemi 1 a 3 a mezi kolejemi 2 a 4 (text)
 - E) Schémata ZOV pro variantu změny harmonogramu A+B+C a pro variantu A+B+D (včetně časových údajů)
 - F) Prověření umístění spojek (jednoduchých nebo dvojitých) i v prostoru severně od železničního přejezdu Starochuchelská (text)

PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování autorského dozoru:

1. Cena za výkon autorského dozoru

Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	████	████	████
Posouzení a vyhodnocení realizovatelnosti výstavby nadjezdu s cílem maximálního zkrácení výluk	hod	██	████	████

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (**předpoklad do 31. 12. 2023**) v celkovém počtu █████ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

2. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
4 476 250 Kč	940 012,50 Kč	5 416 262,50 Kč

PŘÍLOHA č. 3 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)**Harmonogram plnění**

Část Díla	Zahájení plnění	Ukončení plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
1. Výkon autorského dozoru	Ihned po nabytí účinnosti SOD	Předpoklad do 31. 12. 2023	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne účinnosti smlouvy do ukončení stavby (předpoklad 31. 12. 2023).	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.
2. Posouzení a vyhodnocení realizovatelnosti výstavby nadjezdu s cílem maximálního zkrácení výluk	Ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 1	do 30.10.2023		Protokol o předání posouzení