

DODATEK Č.4 ke Smlouvě o dílo

**č. E617-S-228/2018
číslo Smlouvy Zhotovitele: S - 056 - 2018**

**na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby
„Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební
správa východ
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu: xxx
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel: Společnost pro „Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav
– Přerov“**
zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 10.1.2018 vedoucím společníkem
EXprojekt s.r.o.
se sídlem: Heršpická 758/13, 619 00, Brno - Štýřice
zastoupena: **Ing. Ondřejem Čechem**, jednatelem společnosti
IČO: 29285801, DIČ: CZ29285801
číslo účtu: xxx
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 71057

Další společník:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357

Číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217
(dále jen „Zhotovitel“)

Vzhledem ke skutečnosti, že dosud nebyla schválena změna územního plánu č.1 obce Rohatec, dle sdělení obce ze dne 27.9.2023 nebude změna projednána do konce roku 2023 a po 1.1.2024 v důsledku změny stavebního zákona nebude možné žádat o územní rozhodnutí pro tento typ stavby, se na základě žádosti zhotovitele smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. V příloze č.4 Smlouvy - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla se v návaznosti na shora uvedené skutečnosti slučují 2.dílčí etapa- část 2d) a 3.dílčí etapa a nově se označují jako 2.dílčí etapa část 2d).
2. Obsahem sloučené části 2d) 2.dílčí etapy je dokumentace pro územní řízení (DÚR) v rozsahu rozpracovanosti 80% v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb, včetně části

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

životního prostředí (buď po ukončení zjišťovacího řízení, nebo po ukončení posuzování vlivu na životní prostředí). Termín plnění části 2d) 2.dílčí etapy je 15.11.2023.

3. Dále se v rámci sloučené části 2d) 2.dílčí etapy rozšiřuje předmět plnění o dodatečné služby spočívající ve zpracování projektu IGP s termínem plnění do 15.11.2023 a s fakturací za tuto část dílčího plnění ve výši 175 000,- Kč.
4. V čl. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se v bodě 3.3. mění Cena díla o méněpráce ve výši - 368 900,- Kč a dodatečné služby ve výši 175 000,- Kč bez DPH a nová Cena díla činí :

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a D1-3:	7.378.000,-Kč
Cena méněprací dle D4 bez DPH :	- 368 900,- Kč
Cena dodatečných služeb dle D4 bez DPH:	175.000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH:	7 184 100,- Kč
slovy:	sedmmiliónůstoosmdesátčtyřtisícsto korun českých bez DPH

5. Dále se v návaznosti na shora uvedené změny mění v Příloze č. 4 v části „Způsob provedení Díla (způsob plnění)“ formát odevzdávané dokumentace takto:

Přípravnou dokumentaci (DUR) je nutno vyhotovit 4x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, , 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Projekt IGP je nutno odevzdat 3 x v elektronické verzi

6. Obsah, termíny plnění a výše fakturace jednotlivých dílčích etap jsou uvedeny v příloze č.1 Dodatku - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla.
7. Smluvní strany se dohody, že tento a všechny případné další Dodatky budou vyhotoveny v jednom vyhotovení elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.
9. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění.
10. Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

[Příloha č. 1:](#) Příloha č. 4 - Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Objednatel :

Zhotovitel :

V Olomouci dne 16.10.2023

V Brně dne 11.10.2023

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Čech
jednatel
EXprojekt s.r.o.

Příloha č.1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení plnění: 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – **Záměr projektu** rozšířený o přílohy:

- **průvodní zpráva** v rozsahu podle vyhl. 499/2006 Sb.
- **technická zpráva** obsahující rámcový popis řešení jednotlivých PS a SO v rozsahu souhrnné technické zprávy podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006
- **koordinační situace** (podle Směrnice generálního ředitele č. 11/2006
- **podélný řez** (podjezd, komunikace)
- **příčné řezy** (podjezd, komunikace, trať v místě rušeného železničního přejezdu)
- **dokladová část**
- **vizualizace návrhu řešení**
- **investiční náklady** (dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni Studie proveditelnosti)

- bude dokončeno a předáno do 7,5 měsíce od zahájení plnění

Fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace.

2. dílčí etapa:

část 2a) budou zpracovány a odevzdány souhrnné textové části stavby, návrh mimoúrovňové křižovatky na budoucí D55, koordinační situace, situace přeložky silnice III/4258, návrhy na změnu územního plánu obcí Rohatec a Ratíškovice.

- bude dokončeno a předáno do 12,5 měsíců od zahájení plnění

Fakturováno bude 10% ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace , tj. **737 800,-** Kč bez DPH

část 2b) provedení průzkumů, zpracování a odevzdání technického řešení zakázky (bez dokladové části a bez části životního prostředí)

- bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce

Fakturováno bude 30 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace tj. **2.213 400,-** bez DPH

část 2c) bude odevzdáno oznámení stavebního záměru na krajský odbor životního prostředí (zjišťovací řízení)

- bude dokončeno a předáno do 5 měsíců od písemného pokynu objednatele o zahájení dalších prací na zakázce

Fakturováno bude 5 % ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace , tj. **368 900,-** bez DPH

část 2d) bude odevzdána dokumentace pro územní řízení (DÚR) v rozsahu rozpracovanosti 80% ve členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb, včetně části životního prostředí (buď po ukončení zjišťovacího řízení, nebo po ukončení posuzování vlivu na životní prostředí) a Projektu IGP.

- bude dokončeno a předáno do 15.11.2023

Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
na zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby

Fakturováno bude 80 % ceny části 2d) 2.dílčí etapy a ceny 3.dílčí etapy, uvedených v Dodatku č.3 Smlouvy o Dílo, tj. **1.475 600,-** Kč bez DPH a **175 000,-** Kč bez DPH za zpracování Projektu IGP, celkem **1 650 600,-** Kč bez DPH.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Přípravnou dokumentaci (DUR) je nutno vyhotovit 4x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, , 3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

Projekt IGP je nutno odevzdat 3 x v elektronické verzi