

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO čj. KHSUL 11327/2017

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“).

ČR - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

zastoupená: MUDr. Josefem Trmalem, Ph.D., ředitelem

IČ: 71009183

Moskevská 1531/15, 40001 Ústí nad Labem,

bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx

osoby pověřené technickým zabezpečením: Ing. Zuzana Müllerová

tel: xxx xxx xxx

Ing. Jiří Houžvíc

tel: xxx xxx xxx

(dále jen „objednatel“),

a

Bedřich Hanykýř

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

IČ: 67827691

DIČ: CZ7106282370

Husova 2519, 44001 Louny

bankovní spojení: KB a.s. pobočka Louny

číslo účtu: xx-xxxxxxxxxxx/xxxx

osoby pověřené technickým zabezpečením: Bedřich Hanykýř

tel: xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo čj. KHSUL 11327/2017 (dále jen „dodatek“)

I.

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 11. 04. 2017 smlouvu o dílo čj. KHSUL 11327/2017 (dále jen „smlouva“)
- 1.2. Předmětem uvedené smlouvy je závazek zhotovitele provést malířské práce v budově na územním pracovišti Litoměřice, stěhování nábytku a úklid. Podrobná specifikace předmětu smlouvy (dále jen dílo) je uvedena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí smlouvy.
- 1.3. Důvodem uzavření dodatku jsou následující skutečnosti, které byly zjištěny v průběhu realizace díla při kontrolním dni - 05. 06. 2017:

- a) nesoudržnost původní akrylátové malby soklů chodeb, oprava opadaných omítek na zdech v místnostech, vyrovnání povrchu stěn, prostupující skvrny a fleky na stěnách dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, což bude mít za následek navýšení původně dohodnuté ceny
- b) prodloužení termínu dokončení díla z důvodu vzniklých víceprací.

Bez provedení těchto oprav nelze původně dohodnuté práce ve smlouvě dokončit.

- 1.4. Změny v realizaci díla uvedené v předcházejícím odstavci byly odsouhlaseny smluvními stranami.

II.

Cena víceprací byla odsouhlasena ve výši:

Cena víceprací bez DPH	14.152,90 Kč
Vícepráce DPH	2.972,10 Kč
Cena víceprací včetně DPH	17.125,00 Kč

čímž se Čl. III odstavec 3.1. smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou a dodatkem k této smlouvě cenu ve výši:

Cena díla bez DPH	157.539,26 Kč
DPH	33.083,24 Kč
Cena díla včetně DPH	190.622,50 Kč
Slovy	jednostodevadesátisícšestsetdvacetdva korun českých padesát haléřů

III.

Čl. IV Doba plnění smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a dodatkem ke smlouvě nejpozději do 17. 07. 2017.

IV.

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne 19. 6. 2017

V Lounech dne 20. 6. 2017

.....
za objednatele
MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
ředitel

.....
za zhotovitele
Bedřich Hanykýř