



DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Revitalizace části zahrady Mateřské školy Elišky Krásnohorské č.p. 2428 ve Dvoře Králové nad Labem“

č. smlouvy RISM/DILO–2023/0044 – D1

Níže uvedené strany,

	město Dvůr Králové nad Labem
se sídlem:	náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO:	00277819
datová schránka:	mu5b26c
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zastoupené:	Ing. Janem Jarolímem, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Ctiradem Pokorným – vedoucím odboru RISM

(dále jen „odběratel“)

a

protistrana	3D PROGRAM, s.r.o.
se sídlem:	Objízdná 1911, 765 02 Otrokovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rajského soudu v Brně, oddíl C 79756	
IČO:	01965549
DIC:	CZ01965549
bankovní spojení:	
č. účtu:	
datová schránka:	akexx3x
zastoupená:	MUDr. Šárkou Kaňovou, jednatelkou

(dále jen „dodavatel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek na stavební práce (dále jen „dodatek smlouvy“).

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti dodatku není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat pouze tyto jmenovaní zástupci.



Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavírán především z důvodu opožděného podpisu smlouvy o dílo a nutnosti dodržení všech technologických postupů nutných při pokládce venkovních pryžových povrchů.

Změna smlouvy se projevuje v následujícím odstavci takto:

3. termín plnění

realizace akce: od 07.09.2023 do 30.11.2023.

Dodržení termínu dokončení díla je podmíněno následujícími povětrnostními vlivy :

- podkladní vrstvy pro pokládku pryžových povrchů musí být suché a jejich teplota bude v rozmezí +6°C až +40°C
- v době pokládky povrchů bude počasí bez dešťových srážek,
- v době pokládky a 48 hodin po ní teplota vzduchu neklesne pod +4 °C.

V případě nepříznivých povětrnostních vlivů, a tím i nedodržení výše uvedených podmínek se konec akce automaticky prodlužuje po nezbytně nutnou dobu.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo RISM/DILO-2023/0044 ze dne 07.09.2023, v platném znění, zůstávají nezměněny.

Tento dodatek smlouvy o dílo č. RISM/DILO-2023/044 – D1 byl schválen usnesením rady města č. RM/ /2023 – . RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.09.2023.

Dvůr Králové nad Labem dne:

Otrokovice dne:

.....
Za objednatele
Ing. Jan Jarolím
starosta města

.....
Za zhotovitele
MUDr. Šárka Kaňová
jednatelka společnosti