

„RPS Uničovské předměstí v Litovli – IV. et. Karla Sedláka“

DODATEK č. 1 (SML/0022/2023/MH/1) k SOD č. SML/0022/2023/MH

Smluvní strany:

Objednatel: Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, Petr Navrátil

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Litovel

číslo účtu: 19-3620811 kód banky: 0100

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Cash trade s.r.o.

se sídlem: Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel

zastoupená: Kristýna Stehlík Czanadi – jednatel společnosti

IČ: 06390358, DIČ: CZ 06390358

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Kristýna Stehlík Czanadi

- ve věcech technických: Karel Stehlík, Martin Zdvihal, Ing. Ladislav Ploc

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5741658339 kód banky: 0800

Tel. +420 731 492 271

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 03.05.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce spočívající v realizaci další etapy regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí v Litovli – IV. etapy části sídliště Karla Sedláka (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. V průběhu realizace díla došlo k násl. změnám u jednotlivých stavebních objektů:

A. Soupis prací nad rámec rozpočtu (víceprací) a nerealizovaných prací (méněpráce)
(viz. Příloha č. 1 – Změnový list)

B. Nerealizace SO 516 – přeložka plynovodu

Na základě zpřesňujících informací skutečného průběhu NTL plynovodu určeného k přeložce (SO 516) bylo dohodnuto, že se nebude přeložka plynárenského zařízení realizovat (viz. Příloha č. 2 – vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o.)

3. Práce nad rámec rozpočtu (VCP) byly vyvolány dle požadavků a úprav při realizaci ze strany objednatele, obyvatel přílehlých nemovitostí a popř. neurčitých skutečností, které nebyly známy v době zpracování projektové dokumentace a případně po odkrytí stávajících konstrukčních vrstev.

4. S ohledem na uvedenou informaci, byl Objednatel upozorněn Zhotovitelem na nutnost změny díla o výše specifikované vícepráce a na jejich dopad **do ceny díla**. Celkové náklady prací nad rámec rozpočtu jsou vyčísleny na částku 2 413 208,41 Kč bez DPH. Méněpráce jsou vyčísleny částkou 550 533,72 Kč bez DPH

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozsahu výše uvedených víceprací, kdy uvedená změna představuje nutnost upravit cenu za dílo o dodatečné stavební práce, jež jsou specifikovány v Přílohách tohoto Dodatku č. 1.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění se mění o práce specifikované v Příloze č. 1 Dodatku č. 1.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1, 2 Dodatku č. 1 činí:

Cena celkem bez DPH dle SoD:	13 770 832,20 Kč
Nerealizace přeložky plynovodu SO 516	- 244 752,48 Kč
Nerealizované stavební práce (dle změnového listu):	- 305 781,24 Kč
Dodatečné stavební práce (dle změn. listu):	2 418 739,06 Kč

Celkem cena dle Dodatku č. 1	1 868 205,34 Kč

Cena po započítání méně a víceprací (bez DPH):	15 369 037,54 Kč
DPH 21 %	3 554 197,88 Kč
Celková cena vč. DPH	18 923 235,42 Kč

Změny jsou cenově specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

IV. Sjednaná doba pro provedení díla

Na základě provedených prací nad rámec rozpočtu, jeho rozsahu a finanční náročnosti bylo dohodnuto prodloužení termínu dokončení realizace díla a to **do 9.10.2023** (tj. o deset kalendářních dní proti termínu ve smlouvě o dílo).

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy o dílo č.1 byl schválen na jednání Rady města Litovel dne 12.10.2023

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list vč. popisu prací, vč. vyjádření TDS

Příloha č. 2 – nerealizace přeložky plynu

V Litovli dne 12.10.2023

Objednatel:

V Litovli dne 12.10.2023

Zhotovitel:

.....
Viktor Kohout
starosta města

.....
Kristýna Stehlík Czanadi
jednatelka společnosti