



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

██████████ – ředitel SSMSK

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajském soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

██████████ – technicko-provozní náměstek

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen :

IČO :

DIČ :

Zapsán v obch. rejstříku :

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

SILNICE MORAVA s.r.o.

Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

██

██

25357352

CZ25357352

u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631

ČSOB a.s., č.ú.: 166058472/0300

██



II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2023 smlouvu na realizaci stavebních prací Oprava silnice III/4593 Láryšov – Úvalno, 2. část (dále jen „stavba“) v rozsahu dle: Projektové dokumentace, vyhotovené oprávněnou osobou VIAT s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 05705398.
2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací stavby, uvedených v odst. 1 nastaly okolnosti, při kterých došlo ke snížení objemu prací, které nebylo nutno provést a zaměřením skutečného provedení stavby došlo k upřesnění (snížení) výměr některých prací a dodávek: Nebylo provedeno prořezání a zalití podélné pracovní spáry, pokládka probíhala bez podélné pracovní spáry oproti předpokladu v projektu. Propustek SO 110 byl z důvodu havarijního stavu ze stavby vyčleněn. Pro řádné dokončení díla byly následně smluvními stranami odsouhlaseny vícepráce: na propustku SO 109 bylo oproti PD nutno provést stavební údržbu ve větším rozsahu, dále byl doplněn betonový žlab navazující na dno zpevněné příkopy.
4. Z důvodu uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na základě specifikace v ZBV ze dne 25. 9. 2023.

III.


1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo se mění následovně:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	7 997 605,74 Kč
Cena s DPH	9 677 102,95 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH	-69 823,04 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH	92 403,44 Kč
Cena bez DPH vč. dodatku	8 020 186,14 Kč
DPH	1 684 239,09 Kč
Cena vč. DPH	9 704 425,23 Kč

IV.


1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. V případě, kdy je dodatek podepsán prostřednictvím kvalifikovaných elektronických podpisů se jedná o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ




obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 2.10.2023




za objednatele




ředitel organizace

V Krnově dne 2.10.2023



za zhotovitele



prokurista

SILNICE MORAVA s.r.o.



Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez
DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez
DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez
DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez
DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez
DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	-69 823,04	92 403,44	22 580,40

Údaje v Kč bez
DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez
DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-69 823,04	92 403,44	22 580,40