

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML-00109-2023-247, ev. č. zakázky S947/2023/385 ze
dne 5. 9. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy,
na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec n. Nisou, Novoveská 61,
466 01 Jablonec nad Nisou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jan Blaško

se sídlem Dolní Maxov 138, 468 44 Josefův Důl

IČO: 726 62 514

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona registrovaná u Magistrátu města Jablonec
nad Nisou

kontakt: tel.: [redacted] email: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5. 9. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00109-2023-247, evidenční číslo zakázky S947/2023/385 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava lesní cesty „LC“ Od Smrku na Špičák, LS Jablonec n. Nisou**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 1 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 28. 8. 2023. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 13. 9. 2023, tj. o 16 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 2 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 16. 10. 2023.
3. Na základě skutečností, které nebyly známy při podpisu smlouvy, byly do stavebního deníku zaznamenány změny, které vyvolaly nutnost provést při realizaci díla vícepráce. Tyto změny byly odsouhlaseny zástupcem objednatele a zhotovitele. Změny se týkají doplnění 5 ks zemních svodnic délky 5 m s odvedením odtoku do porostu včetně terénních úprav. Veškeré změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu a Položkovém rozpočtu víceprací, které tvoří přílohy tohoto dodatku. Důvodem navýšení ceny díla jsou přívalové deště dne 18. a 19. 9. 2023.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava LC Od Smrku na Špičák, LS Jablonec n. N.	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle SoD ve znění Dodatku č. 1
	426 445,50 Kč bez DPH	20 397,20 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	446 842,70 Kč bez DPH

2. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 446 842,70 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet šest tisíc osm set čtyřicet dva korun českých a sedmdesát haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změnový list stavby
 - Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací


V Hradec Králové, dne 16-10-2023

dle elektronického podpisu

Za objednatele:



██████████ Oblastního ředitelství východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.



V, dne

dle elektronického podpisu

Zhotovitel:



Jan Blaško

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 6.10.2023

Název zakázky: „Oprava lesní cesty „LC“ Od Smrku na Špičák, LS Jablonec nad Nisou“

Zhotovitel: Jan Blaško; Dolní Maxov 138; PSČ: 46844 Josefův Důl
IČ: 72662514; DIČ: [REDACTED]

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451

Název akce (majetku):

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

Změna spočívá v navýšení ceny o vícepráce ve výši: + 20.397,20 Kč bez DPH

Po provedení úpravy lesní cesty a jejich odvodňovacích prvků došlo v noci z 18.9.2023 na 19.9.2023 k vydatným přívalovým deštům, po kterých je nutno dodělat 5 zemních svodnic o délce 5m a jejich odvodnění mimo komunikaci příkopy v celkové délce 36m v rozsahu do 0,3m³/m', dále provedení úpravy terénu s vytvořením valu provedením odkopu stávající boční linky (24m³) s odvozem zeminy do 50m a urovnáním pláně se zhutněním, pro nasměrování vody ze sjezdových cyklotras (trailů) mimo stávající komunikaci.

Celkový rozdíl: +20.397,20 Kč bez DPH

Zdůvodnění změn:

Navýšení ceny díla je dáno skutečnostmi, které nebyly před započítáním prací zjevné – vliv tekoucí vody z přílehlých cyklotras a trailů navazujících na opravovanou komunikaci a její četnost odvodnění.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: netýká

Datum:

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		netýká se	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do: 9.10.2023
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH N: 0,- Kč bez DPH	Bilance: + 20.397,20 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč bez DPH N: +20.397,20 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně (bez autorského dozoru)			+ 20.397,20 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)			446.842,70 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno [REDACTED]

Datum: 6.10.2023

Zástupce objednatele - jméno [REDACTED]

Datum: 6.10.2023

Přílohy: Položkový rozpočet [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-247639-249
Stavba: Oprava LC Od Smrku na Špičák

KSO:
Místo: LS Jablonec nad Nisou

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Jan Blaško; Dolní Maxov 138; 468 44 Josefův Důl

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.10.2023

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			20 397,20
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	20 397,20	4 283,41
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	24 680,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Josef Blaško - jednatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

06.10.2023 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-247639-249
Stavba: Oprava LC Od Smrku na Špičák
Místo: LS Jablonec nad Nisou
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Jan Blaško; Dolní Maxov 138; 468 44 Josefův Důl

Datum: 06.10.2023
Projektant:
Zpracovatel: 


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

20 397,20 24 680,61

D1-247639-
247 Dodatek č.1 - vícepráce

20 397,20 24 680,61



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Od Smrku na Špičák

Objekt:

D1-247639-247 - Dodatek č.1 - vícepráce

KSO:

Místo:

LS Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Jan Blaško; Dolní Maxov 138; 468 44 Josefův Důl

IČ:

72662514

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 397,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 397,20	21,00%	4 283,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 680,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jan Blaško - jednatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

06.10.2023

Razítko

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Oprava LC Od Smrku na Špičák

Objekt:

D1-247639-247 - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo:

LS Jablonec nad Nisou

Datum:

06.10.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Jan Blaško; Dolní Maxov 138; 468 44 Josefův Důl

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 397,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 397,20
D	1		Zemní práce				9 091,20
3	K	122252513	Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	24,000	244,00	5 856,00
	PP		Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3				
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,000	42,80	1 027,20
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	96,000	23,00	2 208,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním				
D	5		Komunikace pozemní				8 246,00
6	K	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 30 do 35 kg/m2	m2	96,000	26,00	2 496,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2				
1	K	597311-R	Zřízení svodnice vody zemní se spodním valem výšky max. 100mm	m	25,000	230,00	5 750,00
	PP		Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 060,00
2	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	36,000	85,00	3 060,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nebezpečných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				