

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany

Obec Němčany
Se sídlem: Němčany 145, 684 01 Slavkov u Brna
Zastoupený: Martin Krátký starosta
IČO: 00292109
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.
číslo účtu: 7525-731/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Petr Bajer

Se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 20.06.2023 (dále jen "smlouva") a to z důvodu nepředpokládaných provozních záležitostí třetí strany. Z tohoto důvodu je třeba i prodloužit dobu plnění realizace zakázky. Z tohoto důvodu se smlouva mění následovně: V článku II. - Doba plnění se mění bod 2.2.

Článek II.


2.2 Plnění předmětu smlouvy, včetně vyklizení a předání staveniště zpět objednateli, zaměření skutečného provedení, bude ukončeno ve lhůtě nejpozději do 30. 11. 2023. Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem předávacího protokolu dle čl. VI. Tohoto dodatku.


Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Němčany č. 15, dne 27.09.2023.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

Za objednatele:

V Němčanech dne 27.09.2023


Martin
starosta obce Němčany



Za zhotovitele:

V Němčanech dne 27.09.2023


Petr Bajer
zhotovitel